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1. INTRODUCCION  

 

En el siguiente informe se presenta el avance de prácticas profesionales de las actividades 

desarrolladas como auxiliar de ingeniería en la empresa INGETOOL SAS en un periodo desde 

22 de febrero 2021 al 15 de mayo 2021. Cumpliendo con todas las actividades descritas en el 

Art 25 informes del acuerdo N° 003 del 30 enero 2020 resolución de prácticas profesionales. 

En el informe se evidencian las funciones desarrolladas por el practicante durante el periodo 

de ejecución de las prácticas empresariales, identificando algunas problemáticas presentes en 

la empresa con el fin de dar posibles soluciones aportando mejoras para hacer más eficientes 

algunos procesos. La práctica empresarial tiene como finalidad permitir al practicante 

demostrar a través de actividades encomendadas la implementación del conocimiento, 

habilidades y estrategias adquiridas en la formación como profesional en la Corporación 

Universitaria del Meta. 
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2. JUSTIFICACION  

Es muy importante el desarrollo de las prácticas profesionales porque permite al estudiante 

desarrollar en un ámbito directamente laboral y profesional los diferentes conocimientos 

obtenidos en sus años de formación de la carrera ingeniería civil, siendo un complemento de 

la educación impartida en la Corporación Universitaria del Meta Unimeta. Las prácticas son 

importantes para confrontar los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas, con las 

acciones y desempeño practico a ser ejecutadas en la empresa como auxiliar de ingeniería. 

Con el trabajo que se realiza en la práctica, se referencia un ambiente que fortalece aspectos 

personales y profesionales, teniendo como meta colaborar aprender y dar a aportes sobre todo 

lo que se desarrolló durante la formación. Se han ampliado competencias de trabajo en equipo 

que son indispensables para la carrera profesional. Es satisfactorio e importante desarrollar esta 

etapa de preparación, pues la estancia en la empresa es de gran beneficio y aportes integrales 

para la vida. 
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3. RESEÑA HISTORICA DE ESCENARIO DE LA PRACTICA 

 

Ilustración 1. Logo INGETOOL S.A.S 

INGETOOL SAS es una empresa colombiana, ubicada en la ciudad de Villavicencio, Meta. 

Es una empresa fundada el 04 de junio de 2010 opera principalmente en construcción de otras 

obras de ingeniería civil, inscrita en la constitución como persona jurídica denominada 

INGETOOL SAS su gerente representativo Javier Orlando Baquero Guayacán. 

a. INFORMACION BASICA DE LA EMPRESA 

Razón Social INGETOOL SAS  
Nit 900361749-0 
Matrícula N° 199999 
Codigo de verificación  Xn8JHUp6VM 
Dirección Actual CLL 2 A SUR 30 B 140 MZ 1 CA 14 A BRR 

BOSQUES DE ROSABLANCA  
Teléfono 3144421270 
Email ingetoolsas@gmail.com 
Forma Jurídica SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
Fecha Constitución 02/08/2011 
Actividad CIIU F4290 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 
Código Actividad 4290 

Otras actividades 

mailto:ingetoolsas@gmail.com
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N8299 – OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LA EMPRESA 
N.C.P  

Tabla 1. Información básica de la empresa 

 

4. PLAN ESTRATEGICO DEL ESCENARIO DE LA PRACTICA  

4.1 MISION  

Nuestra misión como empresa constructora es colaborar de manera proactiva en el desarrollo 

de nuestro departamento y el país, teniendo como propósito las mejoras continuas en búsqueda 

de satisfacer las necesidades básicas de las comunidades construyendo los mejores proyectos 

y entregando lo mejor de nuestro conocimiento para el crecimiento de esta empresa de todos y 

para todos. Desarrollando proyectos, y construcciones con los más exigentes estándares, en 

seguridad, calidad y puntualidad. 

4.2 VISION 

Ser una empresa líder en construcción y consultoría, reconocida por su capacidad, calidad y 

cumplimiento; utilizando procedimientos constructivos innovadores que permiten construir 

obras más confortables, que proporcionan un mejor estándar de vida a la población que confían 

en nosotros". 

4.3 OBJETIVOS  

OBJETIVO SOCIAL  

1. Constituir sociedades, comprar, vender y fusionar acciones de otras sociedades  

2. Importar y exportar todo tipo de bienes y servicios con causa y objeto lícitos 
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3. Comprar, vender o permutar toda clase de bienes muebles e inmuebles  

4. Realizar obras civiles de construcción, infraestructura y todo lo relacionado con finca raíz, 

venta, administración y/o consignación  

5. Licitar en el campo oficial de acuerdo al estatuto general de contratación de la 

administración pública. Así como realizar contratos con particulares 

6. Prestar asesoría a personas naturales o jurídicas de conformidad con el objeto social 

7. Manejar y/o administrar recursos de otras sociedades o empresas 

8. La intermediación comercial en obras civiles 

9. Estudios de ingeniería, planeación, diseños, interventoría, consultoría  

10. Aplicación de suministros  

11. Alquiler, arrendamientos, compra de equipos en todas las gamas de ingeniería en general. 

4.4 METAS 

Nuestra meta es proyectar, diseñar y construir obras y servicios para el desarrollo urbano, rural, 

habitacional y su infraestructura observando el uso de los recursos, en armonía con las 

exigencias del mercado y su entorno social y profesional. 
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5. FUNCIONES DEL PRACTICANTE 

  Supervisar a los trabajadores y las actividades que desempeñan en la obra que se lleva 

a cabo en castilla la nueva  

 Vigilar y controlar la ejecución de la obra asignada 

 Desarrollar actividades de oficina (redacción de oficios, informes, cotizaciones, etc.) 

cuando se requiera  

 Apoyo para la realización de informes mensuales  

 Elaboración de reportes diarios 

 Verificar que los materiales suministrados se utilicen adecuadamente en la obra 

desempeñada 

 Velar por la salud de los trabajadores de la obra y porque se cumplan con las normas 

de seguridad y bioseguridad  

 Inspeccionar la conclusión de los trabajos de las obras verificando el estado y la calidad 

de la obra terminada  

 Realizar las demás funciones encomendadas por sus superiores  

 Dar solución a los problemas que surjan en la obra asignada  

 Apoyo y organización de documentos, archivo y demás 
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6. OBJETIVOS DEL PRACTICANTE 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

Colaborar y apoyar en temas específicos de planeación y ejecución de la   obra buscando la 

aplicación y desarrollo de los conocimientos adquiridos en la Corporación Universitaria 

del Meta durante mi periodo académico del programa de ingeniería civil. 

6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Cumplir a cabalidad con las tareas encomendadas por el jefe inmediato para así llevar a 

un feliz término las labores realizadas en la empresa.  

  Inspeccionar las labores que se desarrollan en el sitio de obra.  

 Realizar de manera eficiente las actividades propuestas. 

  Ampliar mis conocimientos desarrollando cada función designada. 

  Evidenciar mediante el presente informe las actividades desarrolladas durante el periodo 

de prácticas empresariales en la empresa INGETOOL SAS.  

  Proyectar los actos administrativos que se requieran durante el periodo de ejecución de 

obra.  

  Llevar un registro de las actividades que se van realizando para tener la trazabilidad de la 

obra. 
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7. METAS DEL PRACTICANTE 

 Cumplir a cabalidad con las actividades asignadas  

 Capacitarme en las diferentes áreas de auxiliar de ingeniería para así garantizar una mejor 

opción 

 Ampliar mis conocimientos para así dar un mejor resultado como practicante  

 Aprobar el proceso de prácticas empresariales mediante la elaboración de informes en 

los que quedara plasmado una descripción de cada una de las actividades realizadas en 

el periodo de la práctica. 

8. DIAGNOSTICO Y PROBLEMATICAS 

DETECTADAS AL INICIAR LAS PRACTICAS 

El desarrollo de la obra se está llevando a cabo en el municipio de castilla la nueva en el 

departamento del meta se realiza un mejoramiento en la vía que conduce del cruce de carnicerías 

al cruce de barro blanco desde la abscisa k0+000 a la k1+820 y mejoramiento de la señalización y 

estabilidad de taludes entre la abscisa k1+820 a la k2+560. Una de las problemáticas que se está 

presentando en el proyecto es que a la fecha se encuentra suspendida debido a que se está 

adelantando un ajuste ante la secretaria técnica del OCAD paz ya que es una obra que se está 

realizando con recursos OCAD paz. Lo que se está tratando de tramitar es una modificación 

adicional y hasta que no se apruebe no se puede reiniciar. Actualmente se está estudiando la 

posibilidad y viabilidad de reiniciar la obra en este mes de marzo, teniendo en cuenta estos 

contratiempos, debido a que los rendimientos van hacer menores a los inicialmente proyectados, 

actualmente realizamos informes y trámites administrativo 
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9. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y 

FUNCIONES REALIZADAS POR EL 

PRACTICANTE 

Todas las actividades para desarrollar en lo previsto de la programación de obra son de 

tipo administrativa y operativa, en coordinación y apoyo entre el ingeniero Director de 

obra y la coordinadora. 

 En cuanto al Ítem 1,0- Vigilar y controlar la ejecución de la obra asignada. Luego 

del reinicio de la obra se ha permanecido en el sitio de ejecución del proyecto 

realizando vigilancia y control de cada proceso constructivo desarrollado. 

 En cuanto al Ítem 2,0- Supervisar a los trabajadores y las actividades que 

desempeñan. 

 

Esta actividad se desarrolla continuamente en la obra, se verifican que cada trabajador, 

se encuentre desarrollando la actividad encomendada por los superiores. 

 En cuanto al ítem 3,0 Apoyo para la realización de informes Mensuales cuando lo 

requieran. Esta actividad se lleva a cabo a finales de cada mes para realizar cortes de obra, 

los cuales tienen como finalidad el cálculo de cantidades para la ejecución de informes 

mensuales y obtener los porcentajes de avance de la misma. 

 

 En cuanto al Ítem 4,0-  Elaboración de reportes diarios. Esta actividad se realiza a diario 

se lleva la figura de una bitácora en la cual se plasman las actividades ejecutadas durante 

el día, con sus respectivas observaciones en caso de que se encuentren falencias en los 



 

                                                  

 

 

14 

 

 

 

procesos o en los cambios de diseños, se entrega a la residente o director a finalizar la 

jornada  

 En cuanto al Ítem 5,0- Verificar que los materiales suministrados se utilicen 

adecuadamente. Para esta actividad se reciben los materiales de obra por parte del 

almacenista, luego se entregan al maestro según las necesidades y lo que se realiza es 

verificación de los materiales dependiendo de la actividad que se les estén dando el 

uso correcto y adecuada instalación. 

 En cuanto al ítem 6,0- Apoyo y organización de documentos, archivo y demás. 

Esta actividad se realiza semanalmente para organizar documentos, archivar, 

inspeccionar que todo se encuentre en orden  

En cuanto al Ítem 7,0- Velar por la salud de los trabajadores de la obra y 

porque se cumplan con las normas de seguridad. Para esta actividad se cumple 

con los protocolos de bioseguridad, además se realiza entrega de dotación y 

verificación del uso adecuado los EPP, igualmente se realizan horarios para 

desinfección, pausas activas, descansos durante el transcurso de la jornada laboral 

y se vela por que todos los trabajadores cuenten con su pago de seguridad social al 

día en caso de presentarse un accidente o incidente en la obra reciba atención 

inmediata. 

 En cuanto al Ítem 8,0-  Inspeccionar la conclusión de los trabajos de las obras 

verificando el estado y la calidad de la obra terminada. Esta actividad aún no se 

ha desarrollado, lo que se busca es que finalizando la etapa de prácticas se realice una 

conclusión del estado de la obra y de la calidad de la misma según vigilancia 
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realizada. 

 En cuanto al Ítem 9,0- Dar solución a los problemas que surjan en la obra asignada. 

Esta actividad se realiza cada vez que surge un inconveniente en la obra y lo que realiza 

en buscar soluciones para dar continuidad del desarrollo de las actividades sin verse 

interrumpida. 

 En cuanto al Ítem 10,0- Realizar las demás funciones encomendadas por sus 

superiores. Esta actividad se realiza diariamente, se desarrolla cada una de las actividades 

encomendadas    por los jefes inmediatos. 

 En cuanto al Ítem 11,0 – Desarrollar actividades de oficina (redacción de oficios, 

informes, cotizaciones, etc.). El desarrollo de esta actividad se ha ejecutado durante 

lo que se lleva de avance de la práctica, a pesar que durante el primer mes de prácticas 

la obra se encontraba en estado de suspensión; entre las funciones desarrolladas fue la 

revisión del proyecto en su totalidad, enviar solitudes mediante oficios a la 

interventoría, verificar materiales de obra faltantes y realización de cotizaciones, entre 

otras. 
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ITEM 

 

ACTIV

IDAD 

 PERIODO EN SEMANAS 

SEMANA 

1 

SEMANA 

2 

SEMANA 

3 

SEMANA 

4 

SEMANA 

5 

SEMANA 

6 

SEMANA 

7 

SEMANA 

8 

SEMANA 

9 

SEMANA 

10 

SEMANA 

11 

SEMANA 

12 

 
Del 22 al 
27 febrero 

 
Del 1 al 6 
de marzo 

 
Del 8 al 13 
marzo 

Del 15 al 
20 marzo 

Del 22 al 
27 marzo 

Del 29 al 3 
abril 

 
Del 5 al 10 
abril 

 
Del 12 al 
17 abril 

 
Del  19 al 
24 abril 

Del 26 al 1 
mayo 
 

 
Del 3 al 8 
mayo 

Del 10 al 
15 mayo 
 

1,00 Vigilar y controlar la ejecución de la 

obra    asignada 
 

           

2,00 Supervisar a los trabajadores y las 

actividades que desempeñan 
 

           

3,00 Apoyo para realización de 

informes mensuales cuando lo 

requieran  

INC 
     

 
      

4,00 Elaboración de reportes diarios     
  

 

 

 
     

 

5,00 
Verificar que los materiales 

suministrados se utilicen adecuadamente 

            

6,00 Apoyo y organización de documentos   
           

 

7,00 Velar por la salud de los trabajadores de 

la obra y porque se cumplan con las 

normas de seguridad 

 
         

 

  

 

8,00 
Inspeccionar la conclusión de los 

trabajos de las obras verificando el 

estado y la calidad de la obra terminada  

            

9,00 
Dar solución a los problemas que surjan 

en la obra asignada 
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10,00 
Realizar las demás funciones 

encomendadas por sus superiores 

            

11,00 
Desarrollar actividades de oficina 

(redacción de oficios, informes, 

cotizaciones, etc) 

         

 
   

 

 Ocasional 

 Mensual 

 Quincenal 

 Diario 

 

Tabla 2. Cronograma de actividades 
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10. ESTRUCTURA DEL DIAGNOSTICO (MATRIZ 

DOFA Y ANALISIS) 

INGETOOL SAS es una empresa que cuenta con sistema de gestión de calidad muy bien 

establecido que abarca todos los procesos en los que la empresa tiene actividades, gran parte de 

los procesos involucran acciones de los auxiliares administrativos, durante el desarrollo de la 

práctica se pudo observar que con frecuencia estos no tienen claras las actividades desarrolladas 

por el personal en las obras que están finalizando o que ya finalizaron, debido que no existe algún 

formato donde se registren las actividades del personal y se pueda tener la trazabilidad de los 

acontecimientos. Adicional a lo anterior también se observó que, en el momento de buscar 

documentos en el archivo de la empresa, con dificultad y demora puede encontrarse la información 

sobre las obras ya ejecutadas, lo cual genera demora en la respuesta de solicitudes o requerimientos 

internos o externos de la empresa. A continuación, se realiza un análisis de DOFA 
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INGETOOL SAS 

Fortalezas de recursos y capacidades 

competitivas potenciales 

Debilidades de recursos y deficiencias 

competitivas potenciales 

o Competencias y capacidades que 

correspondan bien a los factores 

fundamentales de éxito de la industria. 

o Condición financiera sólida; amplios 

recursos financieros para crecer. 

o Capital intelectual superior. 

o Capacidades demostradas para mejorar los 

procesos de producción. 

o Capacidades para un buen servicio al cliente  

o Superior calidad de producto. 

o La empresa cuenta con personal técnico y 

profesional  

o Puntualidad y seguridad en la entrega de 

obras 

o Jornadas ambientales  

 

o Abundancia de problemas operativos 

internos o instalaciones obsoletas. 

o Ninguna competencia distintiva ni recursos 

competitivamente superiores. 

o El personal desconoce misión, visión y 

política de calidad de la empresa 

o Escaso control de inventarios 

o Charlas más seguidas sobre SST 

 

Oportunidades comerciales potenciales Amenazas externas potenciales para la 

rentabilidad futura de una empresa 

o Adquisición de empresas con experiencia 

tecnológica o capacidades atractivas. 

o Aperturas para explotar nuevas tecnologías 

o Participar en proyectos estatales a nivel 

nacional  

o Capacitación general para la 

implementación del Sg-SSt 

o Problemas externos no controlables como 

(desastres naturales) 

o Aumento de la competencia en cantidad y la 

calidad del producto y servicios  

Tabla 3. Matriz DOFA 
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11. PLAN DE MEJORAMIENTO 

Crear un formato de bitácora interna para el control del personal de obra durante la ejecución de 

un contrato, con el fin de que sea integrado en el sistema de gestión de calidad de la empresa, 

esto ayudará en la toma de decisiones de alguna eventualidad que se presente durante y después 

de la ejecución de la obra. 

12. APORTES DEL PRACTICANTE 

Ante la solicitud realizada de mi parte a la inclusión de los formatos al sistema de gestión integral, 

el gerente de la empresa INGETOOL SAS emitió circular interna No 005 de 2021 , donde dichos 

formatos deben implementarse por los auxiliares administrativos y fueron incluidos dentro del 

Sistema de Gestión Integral de la empresa INGETOOL SAS Se relacionan los formatos aprobados 

por el gerente de la empresa INGETOOL SAS, los cuales están basados en la necesidad de llevar 

un registro de las actividades realizadas por el personal de obra de manera interna y en facilitar la 

búsqueda de documentación que se requiere de las obras en ejecución y próxima finalización para 

acceder de manera más rápida a la trazabilidad de la obra con tan solo ver un archivo. Por último, 

se realizaron Oficios de solicitud y actos administrativos elaborados de mi parte en el desarrollo 

de la práctica
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13. EVIDENCIAS OBJETIVAS 

Mejoramiento de la vía que conduce del cruce de carnicerías al cruce de barro blanco en el 

municipio de castilla la nueva en el departamento del Meta 

 

 

 

Base granular grava triturada de 1 1/2 " 

 
                   Ilustracion 2 (Fuente INGETOOL SAS)                Ilustracion 3 (Fuente INGETOOL SAS) 

                                                  

Riego de imprimacion con emulsion asfaltica 

 
                     Ilustracion 4 (Fuente INGETOOL SAS)               Ilustracion  5(Fuente INGETOOL SAS) 
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Mezcla densa en caliente tipo mdc-19 (asfalto 60-70) incluye suministro, transporte, colocación 

y compactación. 

 

 
                     Ilustracion 6 (Fuente INGETOOL SAS)               Ilustracion 7 (Fuente INGETOOL SAS) 

 

 

 

 

Actividades de oficina 

      
Ilustracion 8. Fuente propia                                               Ilustracion 9. Fuente propia  
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                           Ilustracion 10  (Fuente propia)                                       Ilustracion 11 (Fuente propia) 

Ilustracion 2: Se evidencia la instalación de material denominado base granular con grava 

triturada 1 1/2, en el cual se realizó el proceso se extendido, conformación y se está adelantando 

el humedecimiento del material, con el fin de garantizar una óptimo proceso compactacion, con el 

fin de evitar la segracion del material, dicho proceso se adelantó con el control de la comisión 

topográfica llegando a la cota correspondiente de diseño. 

 

Ilustracion 3: Se evidencia que el proceso de instalación de la base granular con grava de 1 1/2, 

ya esta es su cota final de diseño, debidamente compactada y aprobada por la interventoría para 

aplicación de la imprimación asfáltica y posterior a ello la instalación de la capa de rodadura, 

previo a esta aprobación se realizan los ensayos correspondientes de toma de densidades, con el 

fin de verificar que la compactacion del material se encuentre en óptimas condiciones, la cual los 

resultados deben estar en los rangos establecidos por la normatividad para ser aprobados, surtida 

este proceso, se procede a su aprobación y posteriormente al proceso ya mencionado. 
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Ilustracion 4 y 5: Se realiza instalación de emulsión asfáltica tipo rompimiento lento, la cual 

requiere un tiempo mínimo de 24 a 48 horas para que tenga el proceso efectivo sobre la capa de la 

base granular, el tiempo depende de las condiciones del clima y la penetracion sobre el material 

granular, este proceso consiste en que el insumo aplicado penetre la base granular y el mismo tenga 

una adherencia con la capa de rodadura. 

Ilustracion 6: Se realiza la instalación de la mezcla densa en caliente tipo MDC-19, la cual se 

aplica 2 cm adicional al espesor de diseño, con el fin que al momento de realizar el proceso de 

compactacion llegue al espesor esperado y proyectado en los diseños, la finisher es la máquina que 

realiza el proceso y con este equipo se van controlando los espesores. Los controles de los bombeo 

y los peraltes, que es el caso en esta curva, están dados en el proceso de instalación de la base 

granular y las cotas finales del material son verificadas por la topográfia, teniendo como premisa 

que conforme quede la instalación de la base, ese es el reflejo final del terminado del pavimento. 

Ilustracion 7: Para este caso, el proceso de pavimentación se realiza por carril, dado que es una 

vía que tiene flujo constante de paso vehicular y su proceso es similar a lo anteriormente descrito. 

Ilustracion 8-11: Se realiza actividades de oficina, administrativas, archivo, redaccion de oficios, 

cotizaciones entre otras funciones 
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14.  NORMATIVIDAD EXTERNA E INTERNA 

QUE RIGE EL ESCENARIO DE PRACTICA 

NORMATIVIDAD EXTERNA 

INVIAS  Especificaciones_generales_de_construccion_de_carreteras 

NORMATIVIDAD INTERNA 

Normas de seguridad industrial y salud ocupacional:  

 Afiliación de empleados a seguridad social con todo lo de ley. 

 Cumplimientos de horarios establecido por la empresa. 

 Brindar elementos de protección individual (EPI)  

 Portar el carnet entregado por la empresa. 

 

 

Tabla 4. Normatividad 
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15. PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION  

 En la siguiente relación se puede evidenciar que la práctica se culmina al 100%, donde han 

transcurrido 82 días de trabajo para un total de 12 semanas desarrollando las actividades de la 

práctica en el cargo como auxiliar de ingeniería como lo plasma las funciones del practicante, esto 

con el fin de dar inicio al proceso de sustentación. 

 

DURACION DE LAS PRACTICAS  

FECHA DE INICIO  22-feb-21 

FECHA FINALIZACION  
15-may-

21 

DIAS TRABAJADOS HASTA LA FECHA  

DIAS 82 

SEMANAS 12 

  

% PENDIENTE POR EJECUTAR 0% 

% EJECUTADO HASTA LA FECHA  100% 

Tabla 5. Porcentaje plan practica  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 12.  Porcentaje practicas  

 

% DE SEMANAS DE PRACTICAS EN 
TOTAL  

12 100% 

% DE SEMANA DE PRACTICAS  

1 8% 

% SEMANAS DE PRACTICAS 
CULMINADAS 

1 100% 

% PENDIENTE 
POR 

EJECUTAR
0%

% EJECUTADO 
HASTA LA 

FECHA 
100%

% PRACTICAS REALIZADAS

% PENDIENTE POR EJECUTAR % EJECUTADO HASTA LA FECHA
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16. CONCLUSIONES  

 

o Realizar las prácticas empresariales en INGETOOL SAS fue una experiencia satisfactoria 

que me permitió aplicar y desarrollar los conocimientos adquiridos en la etapa de 

formación académica en la Corporación Universitaria del Meta, donde se logró dar apoyo 

técnico a las actividades y trabajos que me fueron asignados, además de adquirir nuevos 

conocimientos y técnicas por los jefes y compañeros de trabajo de los cuales estoy 

agradecido. 

o Se evidencia una óptima ejecución de cada una de las actividades establecidas en el 

proyecto durante el transcurso de la práctica empresarial. 

o Se establecieron relaciones laborales con todo el equipo de trabajo en la oficina y obra, las 

cuales son de utilidad para un futuro empleo ya que dejo en alto el buen nombre de la 

academia debido a mi desempeño. 

o Gracias a esta práctica empresarial, puedo concluir con gran satisfacción que los proyectos 

de ingeniería son numerosos, diversos y están llenos de retos, los cuales se pueden 

solucionar aplicando la formación adquirida en la Corporación Universitaria del Meta a la 

hora de planear y tomar decisiones para así solucionar diferentes imprevistos. 

o Se logra dar cumplimiento a cabalidad todas las funciones encomendadas por parte del jefe 

inmediato de INGETOOL SAS para apoyar la planeación y ejecución de la obra. 

 

 

 

 

 



 

                                                  

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. BIBLIOGRAFÍA 

 INVIAS . (s.f.). Obtenido de https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-

institucional/139-documento-tecnicos/1988-especificaciones-generales-de-construccion-

de-carreteras-ynormas-de-ensayo-para-materiales-de-carreteras 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  

 

 

29 

 

 

 

 

18. ANEXOS  

 

 

 

 

INGETOOL SAS 

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN 

ENTRANTE Y 
SALIENTE 

CODIGO: F034-01 

VERSIÓN: 01 

COORDINADOR DE 
PROYECTO: 

 
AUX ADMINISTRATIVO PERIODO REGISTRADO EN ESTA HOJA 

ING RESIDENTE DE OBRA:   INICIO:  FIN:  

 

FECHA 
 

ORIGEN 
DESTINATARIO 

 

ASUNTO 
FECHA No 

RADICAD O 

RESPUESTA RESPONDID FECHA 
No 
RADICADO 

OFICIO RADICAD O NECESARIA SI NO RESPUEST RESPUESTA 
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INGETOOL SAS BITACORA 
INTERNA 

CODIGO: F035-01 

VERSIÓN: 01 

ING RESIDENTE DE OBRA:  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO:  

COORDINADOR DE PROYECTO:  
 

 

DÍ 
A 

FECHA DESCRIPCION DE 
ACTIVIDADES 

OBSERVACIONE S 

    

    

 

 

   

    

 

 

 
 

  

OBRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
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