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1. Reseña Histórica 

INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS LTDA – “INTERDISEÑOS” fue fundada mediante 

Escritura Pública No. 6326 de la Notaria Novena de Bogotá el día 22 de diciembre de 1969 con 

el fin de desarrollar actividades de Estudios, Diseños e Interventorías en el área de Ingeniería, 

posteriormente mediante Escritura Pública No. 0001599 de la Notaria cuarenta y dos de Bogotá 

D.C. el día 09 de junio de 2008, nuestra razón social cambió de LTDA a S.A.  

Durante más de cuarenta años la Sociedad ha realizado una gran variedad de Estudios, 

Diseños e Interventorías de obras en los diferentes campos de la Ingeniería y sus ramas afines, 

para entidades oficiales y privadas.  

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC, le otorgó a la Sociedad el 

Certificado de Gestión de Calidad, aplicable en Consultoría en Interventoría de Obras en 

Ingeniería Civil en Julio de 2003, conforme a la Norma NTC-ISO 9001, versión 2000, fue 

renovada en agosto de 2009.  

El 18 de mayo de 2011, Bureau Veritas, BVQI, le otorgó a la Sociedad el certificado de 

Gestión Integral, aplicable en Consultorías en Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, 

Legal y Ambiental de Obras de Ingeniería Civil, Mecánica, Eléctrica, Ambiental y Obras 

Arquitectónicas, conforme a las Normas NTC-ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión de Calidad. 

Requisitos”, NTC-ISO 14001:2004 “Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos”, OHSAS 

18001:2007, “Sistemas de Gestión en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.  
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En el Plano Internacional, INTERDISEÑOS S.A. "INTERDISEÑOS", ha actuado con 

éxito en la realización de estudios e interventorías de las entidades públicas, oficiales y 

particulares relacionadas con los diferentes campos de la Ingeniería.  

La Sociedad cuenta con una eficiente organización administrativa y un selecto grupo de 

profesionales especialistas en áreas tales como Ingeniería de Vías, Eléctrica, de Sistemas, 

Sanitaria, Estructuras y Edificios, Mecánica, Ambiental, etc., que le han permitido la realización 

de importantes obras tanto en el país como en el extranjero.  

Los muchos años de experiencia de la Sociedad y de sus profesionales, han facilitado la 

creación de un procedimiento de dirección muy eficaz, que permite acometer grandes proyectos 

con seguridad y eficiencia. Además del grupo de profesionales vinculados en forma permanente 

a la Sociedad, se cuenta con apoyo técnico de especialistas nacionales y extranjeros que, de ser 

necesario, prestan sus servicios de asesoría en proyectos de gran magnitud. 
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2. Plan Estratégico del Escenario de Práctica 

INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. “INTERDISEÑOS” se fundó con el propósito de 

desarrollar actividades de Estudios, Diseños e Interventorías en Ingeniería Civil, Eléctrica, 

mecánica, ambiental.  

Efectivamente desde su fundación se han ejecutado una gran variedad de Estudios, 

Diseños e Interventorías de Obras en los diferentes campos de Ingeniería y sus ramas afines, para 

entidades oficiales y empresas privadas.  

A lo largo de su desarrollo profesional y en el cumplimiento responsable de los Proyectos 

encomendados a INTERDISEÑOS S.A. ha requerido de una cuidadosa selección de los mejores 

profesionales, quienes apoyan a los directivos que por varios años han tenido a su cargo 

proyectos de alta responsabilidad, que en algunos casos han requerido el soporte y selección muy 

puntual en campos muy especializados de importantes y reconocidas firmas internacionales de 

USA, España, Italia, Israel, Inglaterra y Canadá.  

En el campo internacional ha actuado con éxito en la realización de Estudios e 

Interventorías para entidades públicas y particulares relacionadas con los diferentes campos de la 

Ingeniería, así como asociarse con importantes compañías Consultoras Colombianas.   
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 2.1 Misión  

La misión de INTERDISEÑOS S.A., es la prestación de servicios relacionados con la 

Consultoría en la Interventoría de Obras de Ingeniería en General, con criterios de desarrollo de 

negocios en beneficio de sus partes interesadas, buscando la satisfacción de los clientes, la 

rentabilidad de sus socios, comprometidos con la protección del medio ambiente, el bienestar y 

seguridad de los trabajadores, logrando una mejora continua y cumpliendo los requisitos 

aplicables legales vigentes. 

2.2 Visión  

Para el 2023 INTERDISEÑOS S.A., será una organización líder con reconocimiento y 

permanencia en el mercado nacional y ampliará su cobertura en el mercado regional, de acuerdo 

con las necesidades operativas en la prestación de servicios relacionados con la Consultoría, la 

Interventoría de Obras de Ingeniería en General, ofreciendo valor agregado a sus partes 

interesadas mediante la constante innovación y el mejoramiento en los procesos. 

 2.3 Objetivos  

En coherencia con la política integrada, se ha establecido una matriz de objetivos y metas 

“Despliegue de la Política Integral” que permite planear de manera estratégica el sistema de 

gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo, Ambiental y Calidad. Esta matriz define indicadores 

de medición, que permiten medir con claridad el cumplimiento de los objetivos y metas trazados. 
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Se realiza el seguimiento al cumplimiento de estos objetivos, con el propósito de identificar 

planes de acción de mejora en caso de que sea necesario.  

Con base a la política integral se han determinado los objetivos, cuyas tendencias son 

evaluadas en frecuencias regulares, por medio de indicadores y metas, permitiendo una sana 

retroalimentación y una mejora continua del sistema de gestión integral, a partir de los análisis de 

datos.  
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3. Planificación de Acciones para Lograr los Objetivos HSE 

Para lograr los objetivos HSE se establecen programas de gestión para gestionar los 

riesgos prioritarios y aspectos ambientales significativos identificados en las matrices de peligros 

y aspectos ambientales y con el fin de dar cumplimiento a los requisitos legales aplicables, 

INTERDISEÑOS S.A ha planificado la realización de programas de gestión para los riesgos 

prioritarios y Aspectos Ambientales Significativos.  

Se desarrolla un plan de trabajo registrado en el formato “Programa De Gestión”, para 

alcanzar cada uno los objetivos propuestos en el SG-SSTA, en el cual se identifican metas, 

responsabilidades, recursos y cronograma de actividades. 

3.1 Planificación de Cambios  

INTERDISEÑOS S.A evaluara el impacto sobre la calidad, seguridad, salud y ambiente 

que puedan generar los cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambios en los 

métodos de trabajo, adquisiciones, instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en 

la legislación, evolución del conocimiento en seguridad, salud y ambiente, entre otros). Para ello, 

se realiza la identificación de peligros, aspectos y la evaluación de riesgos e impactos que puedan 

derivarse de estos cambios y se adoptaran las medidas de prevención y control antes de su 

implementación cuando así proceda.  
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4. Descripción de Funciones y Procedimientos Desarrollados 

Como integrante de la organización desde el año 2018 se le ha vinculado a la empresa en 

el cargo de topógrafo, ya que ostenta título de tecnología en topografía de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas.  

De acuerdo al cargo desempeñado en la compañía, es el encargado de prestar apoyo a 

todas las actividades de revisión y ejecución en el área de topografía tanto en campo como en 

oficina y a su vez prestar apoyo a todo lo requerido por el área técnica de la interventoría. 

Teniendo en cuenta lo anterior se describen las funciones desarrolladas: 

 Realizar los levantamientos topográficos necesarios en el proyecto que 

sean asignados por el área técnica teniendo en cuenta métodos y procedimientos con el 

objetivo de tener un trabajo topográfico que cumpla con los valores de cierres tanto en 

coordenadas como en elevaciones que estén dentro de las tolerancias establecidas en el 

contrato. 

 Realizar los planos con base a los levantamientos topográficos. 

 Realizar los distintos cálculos de volúmenes, áreas y longitudes de las 

diversas obras requeridas en el proyecto. 

 Verificación de los sistemas de coordenadas planas y elevaciones a 

trabajar en el proyecto dependiendo de la zona donde se desarrolle. 



 

 

 

 

12 

 

 Verificación altimétrica de las cotas de los distintos materiales granulares 

empleados en la ejecución del proyecto con el propósito de dar cumplimiento a lo 

establecido en los diseños. 

 Verificación de las cantidades de obras requeridas en el proyecto para las 

distintas actividades constructivas que lo requieran. 

 Presentación de los informes mensuales requeridos por el contrato de las 

actividades realizadas por el área de topografía. 

 Realizar la verificación de todos los equipos topográficos empleados en el 

proyecto con el propósito de cumplir con las precisiones y tolerancias establecidas por 

el contrato. 
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5. Objetivos 

5.1 Objetivo General  

Implementar los conocimientos adquiridos durante el periodo de estudio de la carrera de 

ingeniería civil, de esta forma contribuir al desarrollo de las revisiones de cantidades de los 

distintos materiales granulares requeridos para las modificaciones y ajustes en la etapa 

constructiva del proyecto doble calzada Villavicencio – Yopal. 

5.2 Objetivos Específicos  

Realizar identificación de todo el material necesario, planos de planta, planos de 

secciones transversales y carteras de diseño en las que se pueda apoyar dicha revisión.  

Verificar cantidades de materiales granulares consignadas en las secciones transversales 

de los diseños no objetados y confrontarlos con las cantidades de los diseños modificados.  

Consolidar y definir las diferencias entre las cantidades de los diseños geométricos no 

objetados por la interventoría y los diseños geométricos modificados por el Concesionario.   
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6. Metas  

Cumplir al cien por ciento los objetivos específicos trazados, en mención y generar una 

forma en la que sea posible cuantificar los materiales granulares con su respectiva cantidad y 

sistema de medida ya que por los distintos tipos de construcción en la vía son requeridos 

distintos tipos de materiales los cuales tienen que ser objeto de revisión y de cuantificación para 

establecer diferencias numéricas entre los diseños no objetados por la interventoría y los diseños 

modificados adjuntados por el concesionario. 
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7. Diagnóstico y Problemáticas Detectadas al Iniciar la Práctica 

Como diagnóstico inicial en la revisión de cantidades de materiales granulares para las 

modificaciones a los diseños geométricos de la doble calzada Villavicencio  - Yopal en el sector 

conocido como unidad funcional número uno, se evidencia que para dicha revisión es necesario 

realizar una consolidación de la información requerida como lo son los distintos comunicados, 

planos y de más documentos a los que haya lugar,  radicados por el concesionario vial del oriente 

y atendidos  por la interventoría.  

La problemática presentada en el momento de consolidar la información de las cantidades 

de los distintos materiales granulares es que no se cuenta con una herramienta de cálculo por 

parte de la interventoría   en la cual se pueda relacionar el resultado de las revisiones realizadas 

para poder efectuar un comparativo con las cantidades entregadas por el Concesionario.  
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8. Estructura de Diagnóstico 

El Diagnóstico tiene como objetivo conocer la diferencia de cantidades entre los diseños 

no objetados y los diseños modificados de la Unidad Funcional 1 que comprende los municipio 

de Villavicencio, Restrepo y Cumaral, para obtener una diferencia económica que permita la 

realización de obras complementarias que no estaban estipuladas inicialmente en los pliegos del 

contrato, para tal fin,  fue necesario realizar un proceso analítico a partir de la revisión de la 

información radicada por el Concesionario concerniente a: planos, carteras de cantidades, diseño 

de asfalto y totales finales de materiales.   

Este diagnóstico se desarrolló en cuatro fases, la primera fase correspondió a la 

identificación de los tramos a revisar, en la segunda fase se revisó la información y en la tercera 

fase se realizó los cálculos y análisis de la información generada. (Ver figura 1) 

En concordancia con lo anterior, se inició el diagnóstico de la información remitida por 

Concesionario, donde se establece que el ajuste de Diseño Geométrico e ingeniería de Detalle, 

relacionado a temas hidráulicos, estructurales y de señalización de acuerdo con el perfil vial V-

20, donde se definen los sectores en los que se construirán andenes, las longitudes de los sectores 

con intervención de rehabilitación y las claridades frente a la gestión predial a realizar por parte 

del Concesionario. Teniendo en cuenta la información suministrada por el Concesionario, se 

procedió a realizar revisión de longitudes entre abscisas, áreas de planta según planos de planta 
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perfil, identificación de espesores y de áreas de los materiales granulares según secciones 

transversales, identificación de cantidades en carteras de diseño geométrico. 
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Figura 1:Esquema del Diagnóstico 

Nota: Los datos registrados en la figura 1 son de autoría propio.
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 En el proceso analítico, se generó un archivo Excel que contiene todas las abscisas 

intervenidas, áreas y longitudes objeto de revisión, cantidades granulares calculadas y todos los 

materiales que intervienen en la construcción de la vía.  

Finalmente, una vez totalizadas las cantidades de materiales granulares y demás 

elementos constructivos se procedió a realizar conciliación con el Concesionario, con el fin de 

definir las cantidades que se iban a afectar en el presupuesto. En el anexo 1 se presenta el cuadro 

con las cantidades discriminadas, y los cálculos finales, esto como resultado de los aportes que el 

practicante con cargo de topógrafo entrego a la empresa como producto final:  

Tabla 1: Conciliación de cantidades de diseños no objetados.  

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

CVO-DNO  

CANTIDA

D 4G-2-

DNO  

CANTIDA

DES 

CONCILIA

DAS  

EXPLANACIONES         

Descapote (no incluye retiro) m³ 
                        

8,164  

                      

8,164  
8,164 

Conformación de descapote m³   
                              

-  

                              

-  

Conformación de botadero m³   
                              

-  

                              

-  

Excavación en material común de la explanación, canales y 

préstamos (no incluye retiro) Ampliación y Vía Nueva 
m³ 

                      

27,293  

                    

27,401  
27,347 

Terraplenes (suministro y compactación del material) 

Ampliación y Vía Nueva 
m³ 

                      

26,188  

                    

26,198  
26,193 

Mejoramiento de la subrasante con crudo de rio CBR 10% 

(rajón) 
m³ 

                      

10,886  

                    

11,113  
11,000 

Transporte de mejoramiento de la subrasante con crudo de rio 

CBR 10% (rajón) 
m³km 

                    

119,745  

                  

122,248  
120,997 

Geotextil no tejido m² 
                      

57,858  

                    

57,858  
57,858 

Transporte de material de excavación m³km 
                    

248,200  

                  

248,958  
248,580 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

CVO-DNO  

CANTIDA

D 4G-2-

DNO  

CANTIDA

DES 

CONCILIA

DAS  

Transporte de material de relleno m³km 
                    

288,063  

                  

288,176  
288,123 

Geomalla biaxial m³km 1,668 1,733 1,701 

Geomalla en fibra de vidrio m³km 1,668 1,733 5,544 

SUBBASES Y BASES         

Sub base granular Ampliación y Vía 

Nueva_incluye_material_para sello 
m³ 

                        

2,447  

                      

2,496  
2,471 

Sub base granular Tipo A tratada con cemento (SBEC) en 

sitio de acopio_incluye_material_para sello 
m³ 

                      

12,245  

                    

12,362  
12,304 

Base granular Ampliación y Vía Nueva  m³ 
                        

7,748  

                      

7,468  
7,608 

Base granular ciclorruta m³ 
                        

1,967  

                      

1,967  
1,967 

Transporte de material granular m³km 536,966 534,441 535,701 

RIEGOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS         

Fresado carpeta m³ 3,576 3,576 3,561 

Riego de liga m² 49,528 55,928 55,928 

Riego de imprimación m² 27,215 29,735 41,161 

Mezcla con Polimero     

Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 m³ 4,186 4,138 4,162 

Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m³ 4,034 4,034 4,034 

Mezcla densa en caliente tipo MDC-1 m3  - - 

Mezcla densa en caliente tipo MDC-2 m3  - - 

Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 - Ciclorruta m³ 417 417 417 

Transporte de mezclas asfálticas m³km 190,062 188,957 189,510 

Transporte de fresado m³km 21,642 25,031 24,927 

Fuente: Autoría propia 

Nota: Los datos registrados en la tabla 1 corresponden a información suministrada por el 

CVO – Concesionario y cálculos realizados por la Interventoría a raíz de los DNO (Diseños no 

objetados) 
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Tabla 2: Conciliación de cantidades de diseños ajustados.  

DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 

CANTIDA

D CVO-

AJUSTES  

CANTIDA

D 4G-2-

AJUSTES  

CANTIDADES 

CONCILIADA

S  

EXPLANACIONES         

Descapote (no incluye retiro) m³ 6,054 6,054 6,225 

Conformación de descapote m³   - 

Conformación de botadero m³   - 

Excavación en material común de la explanación, canales y 

préstamos (no incluye retiro) Ampliación y Vía Nueva 
m³ 28,392 33,857 33,857 

Terraplenes (suministro y compactación del material) 

Ampliación y Vía Nueva 
m³ 5,180 5,180 5,180 

Mejoramiento de la subrasante con crudo de rio CBR 10% 

(rajón) 
m³ 10,886 16,136 16,136 

Transporte de mejoramiento de la subrasante con crudo de 

rio CBR 10% (rajón) 
m³km 119,742 177,493 177,493 

Geotextil no tejido m² 56,782 1,433 1,433 

Transporte de material de excavación m³km 241,125 279,380 280,574 

Transporte de material de relleno m³km 58,993 56,980 56,980 

Geomalla biaxial m³km 642 642 642 

Geomalla en fibra de vidrio m³km 642 642 642 

SUBBASES Y BASES      

Sub base granular Ampliación y Vía 

Nueva_incluye_material_para sello 
m³ 2,205 11,714 11,393 

Sub base granular Tipo A tratada con cemento (SBEC) en 

sitio de acopio_incluye_material_para sello 
m³ 12,600 - - 

Base granular Ampliación y Vía Nueva  m³ 8,185 8,185 8,185 

Base granular ciclorruta m³ 1,017 1,017 1,017 

Transporte de material granular m³km 528,174 460,166 453,099 

RIEGOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS      

Fresada carpeta m³ 1,656 3,526 3,526 

Riego de liga m² 47,347 47,989 47,989 

Riego de imprimación m² 41,466 41,467 41,467 

Mezcla con Polimero     3,938 

Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 m³ 4,086 2,268 2,268 

Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m³ 3,724 1,119 1,119 

Mezcla densa en caliente tipo MDC-1 m3  - - 

Mezcla densa en caliente tipo MDC-2 m3  - - 

Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 - Ciclorruta m³ 216 216 216 
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DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 

CANTIDA

D CVO-

AJUSTES  

CANTIDA

D 4G-2-

AJUSTES  

CANTIDADES 

CONCILIADA

S  

Transporte de mezclas asfálticas m³km 176,559 74,518 165,893 

Transporte de fresado m³km 11,589 24,683 24,683 

Fuente: Autoría propia 

Nota: Los datos registrados en la tabla 2 corresponden a información suministrada por el 

CVO – Concesionario y cálculos realizados por la Interventoría a raíz de los ajustes de diseños.   

Tabla 3: Diferencias entre cantidades conciliadas del diseño no objetado y cantidades 

conciliadas del diseño ajustado. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

 CANTIDADES 

CONCILIADAS 

DNO   

 CANTIDADES 

CONCILIADAS 

AJUSTES  

 DIFERENCIA 

DE 

CANTIDADES   

EXPLANACIONES         

Descapote (no incluye retiro) m³ 8,164 6,225 1,940 

Conformación de descapote m³ - - - 

Conformación de botadero m³ - - - 

Excavación en material común de la explanación, 

canales y préstamos (no incluye retiro) Ampliación 

y Vía Nueva 

m³ 27,347 33,857 
-                         

6,510 

Terraplenes (suministro y compactación del 

material) Ampliación y Vía Nueva 
m³ 26,193 5,180 21,013 

Mejoramiento de la subrasante con crudo de rio 

CBR 10% (rajón) 
m³ 11,000 16,136 

-                         

5,136 

Transporte de mejoramiento de la subrasante con 

crudo de rio CBR 10% (rajón) 
m³km 120,997 177,493 

-                       

56,497 

Geotextil no tejido m² 57,858 1,433 56,424 

Transporte de material de excavación m³km 248,580 280,574 
-                       

31,994 

Transporte de material de relleno m³km 288,123 56,980 231,143 

Geomalla biaxial m³km 1,701 642 1,058 

Geomalla en fibra de vidrio m³km 5,544 642 4,901 

SUBBASES Y BASES     

Sub base granular Ampliación y Vía 

Nueva_incluye_material_para sello 
m³ 2,471 11,393 

-                         

8,922 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD 

 CANTIDADES 

CONCILIADAS 

DNO   

 CANTIDADES 

CONCILIADAS 

AJUSTES  

 DIFERENCIA 

DE 

CANTIDADES   

Sub base granular Tipo A tratada con cemento 

(SBEC) en sitio de acopio_incluye_material_para 

sello 

m³ 12,304 - 12,304 

Base granular Ampliación y Vía Nueva m³ 7,608 8,185 
-                            

577 

Base granular ciclorruta m³ 1,967 1,017 950 

Transporte de material granular m³km 535,701 453,099 82,601 

RIEGOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS     

Fresado carpeta m³ 3,561 3,526 35 

Riego de liga m² 55,928 47,989 7,939 

Riego de imprimación m² 41,161 41,467 
-                            

306 

Mezcla con Polimero   3,938 
-                         

3,938 

Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 m³ 4,162 2,268 1,894 

Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m³ 4,034 1,119 2,915 

Mezcla densa en caliente tipo MDC-1 m3 - - - 

Mezcla densa en caliente tipo MDC-2 m3 - - - 

Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 - Ciclorruta m³ 417 216 201 

Transporte de mezclas asfálticas m³km 189,510 165,893 23,617 

Transporte de fresado m³km 24,927 24,683 244 

 

Fuente: Autoría propia  
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9. Plan de Mejoramiento 

En este plan de mejora se relacionan las áreas o actividades a mejorar en la organización, 

identificando la problemática, y buscando alternativas o medidas de solución que deben 

planificarse a corto, mediano y largo plazo, para poder llevarse a la práctica y constatar sus 

efectos.  

Tabla 4: Plan de mejora 

Identificar el 

área de 

mejora 

Detectar causas 

del problema 

Formular el 

objetivo 

Seleccionar las 

acciones de 

mejora 

Planificación Seguimiento 

 

 

 

 

Recepción de 

información en 

la empresa 

Falta de software 

documental que 

facilite archivar la 

información 

organizada y 

sistemática. 

 

No se actualiza de 

manera constante 

los backups de tal 

manera que 

cuando haya 

fallas o perdida 

de información 

(daño disco), se 

tenga copia de la 

información.  

 

Desorden en los 

comunicados 

archivados. 

 

Perdida de 

memorias USB y 

CDs 

 

 

Generar 

estrategias que 

permitan 

mantener la 

información 

organizada, 

sistematizada y 

con copia de 

respaldo 

actualizada 

para evitar 

perdida de 

información.  

 

 

Capacitación al 

personal 

administrativo 

que recibe la 

información.  

 

 

Implementación 

de software con 

capacidad de 

almacenamiento. 

 

 

  

 

 

Por área 

(técnica) llevar 

trazabilidad 

documental de la 

información.  

 

 

A futuro 

implementar un 

software para 

sistematizar la 

información, de 

tal manera que 

los cuadros 

control se 

encuentren 

actualizados en 

tiempo real y se 

cuente con 

respaldo de la 

información al 

momento de 

fallo de los 

discos duros del 

computador.  

 

 

Auditorías 

internas de la 

empresa.  
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Identificar el 

área de 

mejora 

Detectar causas 

del problema 

Formular el 

objetivo 

Seleccionar las 

acciones de 

mejora 

Planificación Seguimiento 

Actualizar los 

equipos 

proporcionados 

por la 

interventora de 

tal forma que 

cuenten con los 

programas 

requeridos para 

la realización 

de las 

actividades   

Optimizar las 

capacidades de 

los computadores 

para aumentar su 

rendimiento y de 

esta forma poder 

trabajar los 

archivos del 

proyecto. 

Realizar una 

revisión 

periódica de 

los equipos 

para que 

siempre estén 

en las mejores 

condiciones 

funcionales. 

Actualizar los 

equipos de tal 

forma que su 

capacidad sea 

aumentada para 

mejorar el 

rendimiento en el 

trabajo requerido. 

Realizar 

mantenimiento 

preventivo a los 

equipos en 

cuanto a 

hardware y 

software. 

 

A largo plazo, 

invertir en 

equipos con 

mejores 

rendimientos. 

Establecer un 

cronograma de 

mantenimientos.  

 

Llevar registro 

de las 

novedades 

encontradas en 

dichos 

mantenimientos 

para establecer 

los tiempos de 

respuesta o 

sustitución. 

Fuente: Autoría propia 
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10. Cronograma de Actividades 

En el siguiente cronograma se presentan los tiempos empleados y las actividades desarrolladas por el practicante en la empresa 

de Interventoría.  

Tabla 5: Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD 

AÑO 2020   

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

 

% IMPLEMENTACIÓN 

/EJECUCIÓN 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E S1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

Revisión de cantidades 

UF1-DNO 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

                               100% 

  

Recepción de 

información  
X X X X X                          100% 

  

Identificación de 

las abscisas en 
     X X X X X                     100% 
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ACTIVIDAD 

AÑO 2020   

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

 

% IMPLEMENTACIÓN 

/EJECUCIÓN 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E S1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

Revisión de cantidades 

UF1-DNO 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

los tramos 

objeto de 

revisión  

  

Revisión de la 

información en 

planta 

concerniente a 

los diseños 

geométricos. 

          X X X X X                100% 

  

Revisión de la 

información 
               X X X X X           100% 
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ACTIVIDAD 

AÑO 2020   

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

 

% IMPLEMENTACIÓN 

/EJECUCIÓN 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E S1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

Revisión de cantidades 

UF1-DNO 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

altimétrica 

concerniente a 

los diseños 

geométricos. 

  

verificación de 

áreas en 

secciones 

transversales  

                    X X X X X      100% 

  

Calculo y 

totalización de 

cantidades  

                         X X X X 

 

X 

100% 
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ACTIVIDAD 

AÑO 2020   

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

 

% IMPLEMENTACIÓN 

/EJECUCIÓN 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E S1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

Revisión de cantidades 

UF1-DNO 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

  

Comparación y 

conciliación de 

cantidades con 

el concesionario 

                         X X X X 

 

X 

100% 

Verificación en campo 

planimétrica y 

altimétrica de los 

diseños geométricos 

                              100% 

  

Identificación de 

actividades 

mensuales según 

X X X X X X X X X 

 

X 

X X X X 

 

X 

 

X X X X 

 

X 

X X X X 

 

X 

X X X X 

 

X 

100% 
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ACTIVIDAD 

AÑO 2020   

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

 

% IMPLEMENTACIÓN 

/EJECUCIÓN 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E S1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

Revisión de cantidades 

UF1-DNO 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

cronograma 

enviado por el 

concesionario 

  

Planificación de 

las actividades a 

realizar en 

campo y oficina 

en conjunto con 

el área técnica  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

X 

X X X X 

 

X 

X X X X X 100% 

  

Ejecución de las 

revisiones 
                              100% 
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ACTIVIDAD 

AÑO 2020   

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

 

% IMPLEMENTACIÓN 

/EJECUCIÓN 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E S1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

Revisión de cantidades 

UF1-DNO 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

programadas en 

campo 

  

procesamiento 

de la 

información 

recolectada en 

campo 

 X X  

 

X 

 X X    X X  X  X X  X  X X  X  X X  X 100% 

  

Elaboración de 

planos 

topográficos 

 

   X X    X X    X X    X X    X 

 

X 

   X X 100% 
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ACTIVIDAD 

AÑO 2020   

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

 

% IMPLEMENTACIÓN 

/EJECUCIÓN 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E S1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

Revisión de cantidades 

UF1-DNO 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Elaboración de 

informes mensuales 
                              100% 

Revisión de equipos X    X X    X X    X X    X X    X X    X 100% 

  

Verificación en 

cierres angulares 

y distancia de 

los equipos 

topográficos 

X    X X    X X    X X    X X    X X    X 100% 

  

Verificación de 

cierre 

altimétrico de 

X    X X    X X    X X    X X    X X    X 100% 
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ACTIVIDAD 

AÑO 2020   

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

 

% IMPLEMENTACIÓN 

/EJECUCIÓN 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E S1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

E 

Revisión de cantidades 

UF1-DNO 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

los equipos 

topográficos  

  

Mantenimiento 

de los accesorios 

y revisión de 

equipo menor 

X    X X    X X    X X    X X    X X    X 100% 

  

Diligenciamient

o de formatos de 

calidad 

X    X X    X X    X X    X X    X X    X 100% 

Fuente: Autoría propia 
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11. Aportes y Sugerencias Realizados Durante la Práctica 

Durante la revisión de cantidades realizada para el tramo comprendido entre la variante a 

Cumaral, glorieta uno de la unidad funcional uno en la doble calzada Villavicencio – Yopal  y 

salida a Cumaral final de la Unidad funcional uno he inicio de la Unidad funcional 2 se realizó la 

construcción de una hoja de cálculo en formato xlsx la cual facilito la cuantificación de las 

distintas cantidades granulares que conforman la estructura de la vía en los dos escenarios 

trabajados  como lo son los diseños no objetados por la interventoría versión 0 y los ajustes 

realizados por el concesionario a los diseños no objetados. 

A partir del diseño de la hoja de cálculo realizada por el practicante se logra relacionar de 

manera más ordenada y sistemática los tramos objeto de revisión en los que se pueden modificar 

los espesores de los distintos materiales granulares, las áreas y longitudes de hombro de talud 

necesarias para la cuantificación de cantidades de vía dependiendo del tipo de actividad 

programada por el diseño de pavimento, esta hoja de cálculo puede ser usada en las revisiones 

futuras que requiera la interventoría para dar cumplimiento a sus obligaciones.  
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   13. Anexos 

       Imagen 1      Levantamiento de terreno natural K10+900 al K11+400 

 

 

 

 

 

Imagen 2       

 

 

 

 

 

Imagen 3      
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Procesamiento de datos 

CUADRO DE COORDENADAS LEVANTAMIENTO k10+900 AL K11+400 

Punto Norte  Este Elevación  Descripción 

1 958189.905 1054911.229 423.349 DBM 23 

2 958717.129 1055012.567 426.929 TN 

3 958725.779 1055013.42 427.193 TN 

4 958734.249 1055014.064 427.336 TN 

5 958742.255 1055014.465 427.502 TN 

6 958749.496 1055014.985 427.698 TN 

7 958758.905 1055015.603 427.952 TN 

8 958768.413 1055016.22 428.245 TN 

9 958778.915 1055016.899 428.569 TN 

10 958787.905 1055017.439 428.843 TN 

11 958796.862 1055017.95 429.057 TN 
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CUADRO DE COORDENADAS LEVANTAMIENTO k10+900 AL K11+400 

12 958806.793 1055018.458 429.289 TN 

13 958816.348 1055018.807 429.546 TN 

14 958826.601 1055019.19 429.811 TN 

15 958836.573 1055019.38 430.058 TN 

16 958846.326 1055019.668 430.273 TN 

17 958856.508 1055020.001 430.544 TN 

18 958866.556 1055020.141 430.784 TN 

19 958876.236 1055020.237 431.036 TN 

20 958886.377 1055020.439 431.304 TN 

21 958896.69 1055020.235 431.538 TN 

22 958906.498 1055019.735 431.684 TN 

23 958916.362 1055018.95 431.916 TN 

24 958926.553 1055017.518 432.171 TN 

25 958935.229 1055015.958 432.403 TN 

26 958945.043 1055013.81 432.679 TN 

27 958953.723 1055011.303 432.902 TN 

28 958962.555 1055008.865 433.207 TN 

29 958971.27 1055006.151 433.501 TN 

30 958980.047 1055003.294 433.72 TN 

31 958989.285 1055000.334 433.96 TN 

32 958997.61 1054997.65 434.205 TN 

33 959006.225 1054995.021 434.39 TN 

34 959015.789 1054991.993 434.558 TN 

35 959025.396 1054989.147 434.757 TN 

36 959033.157 1054986.758 434.799 TN 

37 959041.447 1054984.147 434.859 TN 

38 959049.588 1054981.555 434.842 TN 

39 959057.987 1054978.922 434.797 TN 

40 959066.451 1054976.309 434.74 TN 

41 959075.597 1054973.601 434.675 TN 

42 959084.313 1054971.057 434.643 TN 

43 959092.534 1054968.581 434.499 TN 
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CUADRO DE COORDENADAS LEVANTAMIENTO k10+900 AL K11+400 

44 959101.128 1054966.55 434.554 TN 

45 959110.338 1054964.97 434.453 TN 

46 959119.95 1054963.54 434.239 TN 

Revisión de cantidades granulares a partir de diseños geométricos de vía 

Imagen 4    Planos de planta, diseños geométricos de vía  
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Imagen 5  Secciones transversales de diseño 

 

 


