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1. Introducción 

En el siguiente informe se presentan los resultados de la práctica laboral que se llevó a 

cabo en la empresa B&C diseños y construcciones Ltda. del municipio de Villavicencio en el 

departamento del Meta, dedicada a diversos tipos de obras civiles tanto públicas como privadas, 

esta práctica tiene como finalidad permitir al practicante demostrar su ingenio y conocimientos 

previos adquiridos en las aulas de clase de la Corporación Universitaria del Meta. 

En este informe se evidencia las actividades a realizar durante todo el proceso de 

aprendizaje de la vida laboral que dura esta práctica, que se está llevando a cabo desde el 14 

febrero de 2022 y culmina el 13 mayo 2022, dando el adecuado cumplimiento a lo que esta 

descrito en el acuerdo No 003 del (30 de enero de 2020) del Capítulo VII “evaluación” art. 25, 

que es requisito previo para la postulación de grado. Además, en la colaboración del practicante 

en la identificación de problemáticas que se encuentren en la empresa para así aportar ideas para 

su solución con el fin que eficaz para esta. 
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2. Reseña histórica del escenario de la práctica 

B & C Diseño y Construcciones Ltda, se constituyó en el año 2008 en el 

municipio de Acacias - Meta, se reunieron la señora Luz Stella Pérez Hernández y el señor Oscar 

Javier Umaña Cañizales obrando en sus propios nombres con la intención de construir una 

sociedad de responsabilidad limitada, esta sociedad tendrá como domicilio principal el municipio 

de Acacias meta, y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier ciudad del país o del 

exterior. Actualmente se encuentra en Villavicencio, Meta. 

Dicha sociedad se fijó como objeto principal el ejercicio de la profesión de Ingeniería 

Civil, Arquitectura en todas sus ramas, construcción, consultoría, interventoría, diseño y alquiler 

de maquinaria pesada. A partir de su fundación se inició con la prestación de servicios de: 

Consultoría y construcción de obras civiles y arquitectónicas como: pavimentos rígidos y 

flexibles, bases estabilizadas con crudo de castilla, diseño de vías, vivienda, obras de protección 

de cauces y vías, diques, dragados, puentes, Box Coulvert, pedraplenes, estructuras en concreto, 

estructuras metálicas, cubiertas para coliseos, escenarios deportivos y recreativos, unidades 

educativas, unidades sanitarias, unidades de vivienda, cerramientos, acueductos, alcantarillado, 

plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales, unidades hospitalarias, parques y 

diferentes obras de urbanismo, entre otras múltiples actividades con enfoque de construcción 

civil.  

En la actualidad la empresa se empresa ubicada en la ciudad de Villavicencio, Meta bajo 

la gerencia del ingeniero civil Ricardo Antonio Mejía. 

 

http://www.unimeta.edu.co/
http://www.unimeta.edu.co/


9 

 

 
Sede Héroes Pantano de Vargas, 6624080 Ext. 152 

Villavicencio - Meta - Colombia 

E-mail: decanaturaingenierias@unimeta.edu.co -  www.unimeta.edu.co   

E-mail: decanaturaingenierias@unimeta.edu.co -  www.unimeta.edu.co 

 

3. Plan estratégico del escenario de la práctica 

3.1 Misión 

Proporcionar servicios de consultoría y construcción de obras civiles y arquitectónicas, 

con el fin de brindar soluciones específicas y efectivas a nuestros clientes, creando un alto 

impacto de confiabilidad y favoreciendo el desarrollo, control y fortalecimiento de los proyectos 

encomendados. 

3.2 Visión 

La Empresa B & C Diseños y Construcciones Limitada, estará a la vanguardia en lo 

relacionado con la consultoría y construcción de obras civiles y arquitectónicas y se propone para 

el año 2020 ser una de las empresas más destacadas de la Orinoquia Colombiana, también estará 

participando en todo tipo de procesos contractuales a nivel nacional. 

3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo general 

Ofrecer servicios de calidad propios de la profesión de ingeniería civil y arquitectura en 

todas sus ramas de la construcción, consultoría, interventoría, diseño y alquiler de maquinaria 

pesada, logrando la satisfacción de los clientes. 

3.3.2 Objetivos específicos 

✓ Planificar estratégicamente los proyectos objeto de contratos, basados en la calidad y 

optimización de tiempos 

✓ Contratar profesionales de alta calidad capaces de satisfacer las necesidades del cliente 

✓ Garantizar ambientes de calidad para nuestro personal. 

http://www.unimeta.edu.co/
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3.4. Metas 

➢ Convertirnos en una empresa sustentable financieramente. 

➢ Satisfacer al cliente brindando. 

➢ Aumentar la tasa de retención de clientes, a través de la mejora continua en la prestación 

de nuestros servicios. 

➢ Atraer a los mejores talentos para brindar mejor experiencia a nuestros clientes. 

➢ Alcanzar contratos tanto en el sector público como en el privado. 

4. Descripción de funciones y procedimientos a desarrollar 

4.1. Funciones del practicante 

En concertación con la empresa B&C Diseños Y Construcciones Limitada la práctica se 

desarrollar bajo el cargo de auxiliar de ingeniería y se establecieron las siguientes actividades a 

desarrollar según la necesidad de la empresa. 

✓ Apoyo en la elaboración de presupuestos. 

✓ Elaboración de análisis de precios unitarios.  

✓ Elaboración de memorias de cantidades  

✓ Coordinación de especialidades (diseños) 

4.2. Plan de práctica del practicante 

Apoyo en la estructuración, elaboración y planeación de contratos para proyectos de 

consultoría e interventoría de obras civiles, los resultados esperados a obtener, es la adquisición y 

destreza del conocimiento de estos. 
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http://www.unimeta.edu.co/


11 

 

 
Sede Héroes Pantano de Vargas, 6624080 Ext. 152 

Villavicencio - Meta - Colombia 

E-mail: decanaturaingenierias@unimeta.edu.co -  www.unimeta.edu.co   

E-mail: decanaturaingenierias@unimeta.edu.co -  www.unimeta.edu.co 

 

Tabla 1. 

Plan de práctica. 

ACTIVIDADES PARA 

DESARROLLAR/ 

DESARROLLADAS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
RESULTADOS  

PORCENTAJE 

DE 

EJECUCIÓN  

La elaboración del análisis unitario 

para un proyecto de vivienda de 

interés prioritario (VIP) en Lejanías 

meta.  

1. Realizar un análisis 

de precio unitario 

(APUs) para la 

construcción de cada 

uno de los 

componentes de los 

proyectos a cargo de 

acuerdo con los 

valores de la entidad 

contratante. 

Documento Excel 

con los formatos de 

APUs de todo el 

proyecto. 

100% 

La elaboración del análisis unitario 

para un proyecto que consta de 

edificio aulas y auditorio en la 

Universidad de los Llanos Sede San 

Antonio de Villavicencio Meta. 

Documento Excel 

con los formatos de 

APUs de todo el 

proyecto. 

100% 

El cálculo de las memorias de 

cantidades del proyecto de vivienda 

de interés prioritario (VIP) en 

Lejanías meta en su totalidad.  

2. Calcular mediante 

memorias, las 

cantidades de obra y 

materiales necesarios 

para la generación del 

precio total del 

presupuesto del 

proyecto a cargo.  

 
 

Documento Excel 

con los formatos de 

Memoria de 

cantidades del 

proyecto. 

100% 

El cálculo de las memorias de 

cantidades de un proyecto que consta 

de edificio aulas y auditorio en la 

Universidad de los Llanos Sede San 

Antonio de Villavicencio Meta. 

Documento Excel 

con los formatos de 

Memoria de 

cantidades del 

proyecto. 

100% 

EL problema principal encontrado es 

que no se cuenta con una base de 

datos digitados de Insumos (Lista de 

precios de referencia de actividades 

3. Identificar las 

problemáticas 

relacionadas con las 

Herramienta 

ofimática con la 

información digitada 

y recopilada del 

100% 
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de obra) el cual se encuentra en PDF 

y dificulta la agilidad al estar creando 

los APUS porque toca estar copiando 

y pegando uno a uno cada vez que se 

esté llevando la tarea de completar un 

solo formato de una actividad de la 

obra entonces esto convierte la labor 

en extensa disminuyendo así la 

rapidez con que deben ser creados 

estos. 

actividades a cargo y 

construir estrategias 

para darle solución a 

estas. 

 

Listado de Insumos 

del AIM. 

 

Nota. Fuente propia. 

 

5. Objetivos del practicante 

5.1. Objetivo general 

Apoyar técnicamente en la elaboración de presupuestos para proyectos de consultoría 

civil, contratados por la empresa B&C Diseños Y Construcciones Ltda., realizando el análisis de 

precios unitarios y generando las memorias de cantidades de obra de cada uno de estos, aplicando 

y desarrollando los conocimientos adquiridos en la formación universitaria. 

5.2. Objetivos específicos 

5.2.1   Realizar un análisis de precio unitario (APUs) para la construcción de cada uno de los 

componentes de los proyectos a cargo de acuerdo con los valores de la entidad contratante. 

5.2.2 Calcular mediante memorias, las cantidades de obra y materiales necesarios para la 

generación del precio total del presupuesto del proyecto a cargo.  

5.2.3 Identificar las problemáticas relacionadas con las actividades a cargo y construir estrategias 

para darle solución a estas. 
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6. Metas del practicante 

✓ Aplicar todos los conocimientos y habilidades aprendidas en la formación académica en 

el ambiente laboral. 

✓ Demostrar capacidad para el análisis de problemas, y así mismo la formulación de 

propuestas para la solución de estos. 

✓ Ser competente y responsable con todas las actividades establecidas según cronograma 

establecido por la empresa. 

✓ Desarrollar competencias en la vida profesional aplicando los conocimientos adquiridos 

en el proceso de desarrollo de la etapa de pregrado mediante las prácticas profesionales. 

 

7. Cronograma de actividades realizadas por el practicante 

Tabla 2.   

Cronograma de actividades  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Apoyo de elaboración de presupuestos     x x x x x x x x x x x x     

Elaboración de análisis de precios unitarios   x x x x x x x x x x x x     

Elaboración de memorias de cantidades     x x x x x x x x x x x x     

Coordinación de especialidades (diseños)     x x x x x x x x x x x x     

Nota. Fuente propia. 
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8. Diagnóstico y las problemáticas detectadas 

En la realización de las actividades dentro de las prácticas laborales en la empresa B & C 

Diseño Y Construcciones Limitada, se identificaron las siguientes problemáticas: 

El primer problema encontrado fue la información incompleta en el documento (APUS 

factor 1.0 del AIM que es la agencia para la infraestructura del meta) donde no se encontraban 

ciertos materiales requeridos en la construcción y así tenerlos en cuenta para cálculo de varios 

ítems necesarios en el proyecto. 

EL segundo problema encontrado es que no se cuenta con una base de datos digitados y 

editables de insumos (Lista de precios de referencia de actividades de obra) el cual se encuentra 

en PDF y dificulta el proceso de crear los APUs, debido a que se requiere una mayor cantidad de 

tiempo al estarlos editando dado la forma que se encuentra la información y el formato no se 

puede modificar. 
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8.1.Estructura del diagnostico 

8.1.1 Matriz Dofa 

Figura 1. 

 Matriz Dofa 

Nota. En la imagen se evidencia las características de la matriz Dofa. Fuente propia. 

• Estrategias FO 

Aprovechar al máximo la experiencia de la empresa para la obtención de conocimiento a 

cerca de la implementación de APUs según lo rige la resolución No. 100-37-247 de 2020 por 

medio el cual se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de las actividades 

de obas civiles en la agencia para la infraestructura del meta. Además, la adquisición de 

aprendizaje del manejo de cálculos para la realización de cantidades de obra. 

• Estrategias DO  

Crear una herramienta ofimática donde recopile el Listado de insumos vigentes que son 

necesarios para la realización de APUs de tal manera de que este proceso sea más rápido. 

http://www.unimeta.edu.co/
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• Estrategias FA 

Mantener los históricos de proyectos ejecutados, que puedan servir de referencia para los 

nuevos donde se aproveche la experiencia y la información que se tiene de los costos reales, para 

poder proyectar y satisfacer las nuevas exigencias. 

• Estrategias DA 

Realizar la revisión de los documentos actualizados del AIM a detalle y estar al tanto de 

como varia el precio de los insumos en el mercado para estar al día de cómo cambian los precios 

de estos.  

8.1.2 Análisis de la matriz.  

      Mediante esta matriz DOFA se identificarán los factores externos e internos que 

intervienen en el Desempeño de la empresa B&C diseños y construcciones limitada 

en el campo de la realización de presupuestos, donde se debe aprovechar sus fortalezas y 

sacar el máximo beneficio a sus oportunidades, se debe revisar y analizar sus debilidades y 

amenazas para que sean solucionadas de la mejor manera para que estas no afecten el desempeño 

de los procesos que dependen de estas, para que la empresa se cubra de responsabilidades 

jurídicas antes los entes de control mediante el aprovechamiento de las estrategias FO, DO, FA, 

DA anteriormente planteadas para que sean ejecutadas y puestas en acción.  
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9. Plan de mejoramiento 

Tabla 3.   

Plan de mejoramiento 

Ítem Diagnostico Plan de mejoramiento 

1 Información incompleta en el documento APUS 

factor 1.0 del AIM (Agencia para la infraestructura 

del meta) donde no se encontraban ciertos 

materiales requeridos en la construcción 

 

 

Actualización y modificación de 

datos los cuales fueron añadidos y 

ajustados, cabe aclarar que la 

resolución N 100-37-247 de 2020 

la cual se rige este, permite 

cambiar o ajustar en algún 

momento en particular cuando se 

necesario. 

 

2 No se cuenta con una base de datos digitados y 

editables de Insumos (Lista de precios de referencia 

de actividades de obra) el cual se encuentra en PDF 

y dificulta el proceso de crear los APUS debido a que 

se requiere mayor tiempo al estarlos realizando por 

la forma en que el formato deja trabajar la 

información y no se puede modificar.  

Realización de una herramienta 

ofimática (Documento Excel) 

donde tendrá toda la información 

digitada y recopilada de los todos 

los INSUMOS en un único 

documento, para utilizarlos en la 

elaboración de presupuestos de 

proyectos a futuro. 

 

Nota. Fuente propia 
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10. Productos como resultado de los aportes que el practicante haya realizado en el 

mejoramiento de los procesos de acuerdo con la empresa. 

Según el plan de mejoramiento se elaboró la herramienta ofimática (Documento Excel) 

donde se encuentran recopilados todos los insumos necesarios para la creación de APUs que 

consta de 4 hojas de Excel donde se pueden encontrar los materiales, equipo, mano de obra y 

transporte necesarios para realización de obras civiles. Este documento fue entregado al escenario 

de práctica, a continuación, se observa la evidencia de cada uno de estos.  

 

 

 

    Nota. En esta imagen se evidencia la entrega del documento producto a la solución de la 

problemática identificada que fue enviada al tutor del escenario de la práctica. Fuente propia. 

 

 

 

Figura 2. 

 Evidencia de la entrega del producto 

http://www.unimeta.edu.co/
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• Materiales. 

 

 

 

 

 

Nota. En esta imagen se evidencia un ejemplo de cómo está estructurada la hoja de Excel 

donde se encuentran más de 1500 materiales de todo tipo necesarios para la construcción. El 

documento completo se encuentra en el anexo A. Fuente propia. 

• Equipo. 

Figura 4. 

 Equipo (Insumos del AIM). 

 

 

 

 

 

      Nota. En esta imagen se evidencia un ejemplo de cómo está estructurada la hoja de 

Excel donde se encuentran más de 150 equipos de todo tipo necesarios para la construcción. El 

documento completo se encuentra en el anexo A. Fuente propia. 

• Mano de obra. 

Figura 3.  

Materiales (Insumos del AIM) 
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Figura 5. 

 Mano de Obra (Insumos del AIM). 

 

Nota. En esta imagen se evidencia un ejemplo de cómo está estructurada la hoja de Excel donde 

se encuentran más de 35 tipos de mano de obra necesarios para la construcción. El documento 

completo se encuentra en el anexo A. Fuente propia. 

• Transporte. 

 

 

 

 

 

 

Nota. En esta imagen se evidencia un ejemplo de cómo está estructurada la hoja de Excel donde 

se encuentran 10 tipos de transporte necesarios para la construcción. El documento completo se 

encuentra en el anexo A. Fuente propia. 

Figura 6.  

Transporte (Insumos del AIM). 
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11. Aportes y sugerencias realizadas durante la práctica, que hayan servido para el 

desarrollo y crecimiento del escenario de práctica para hacerlo más competitivo 

Durante todo proceso se participó en la realización de análisis de precios unitarios (APUs) 

y el cálculo de memoria de cantidades de los proyectos a cargo, en este aporte se logró identificar 

cuáles eran las falencias durante su elaboración, las cuales fueron expuestas en el plan de 

mejoramiento con su respectiva solución. 

La sugerencia realizada fue hacer la revisión de los documentos actualizados del AIM y estar 

atentos al precio actual de los insumos en el mercado para estar al día de cómo varían los precios 

de estos.  
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12. Evidencias objetivas de todo el proceso de práctica 

En la elaboración del presupuesto de los proyectos a cargo, se realizo el análisis de 

precios unitarios (APUs), desglosando el costo por unidad de medida de cada rubro, 

estableciendo dichos costos en los diferentes componentes del rubro como: materiales, mano de 

obra, equipos y transporte posteriormente se generó una memoria de cantidades donde se reflejan 

de manera exhaustiva todas las actividades constructivas que compone cada proyecto. 

• Para el proyecto Proyecto de construcción de vivienda de interés prioritario (VIP) en 

Lejanías meta. 

Figura 7.  

Evidencia del presupuesto del proyecto de vivienda de interés prioritario VIP para el 

municipio de Lejanías Meta 

 

Nota. En la imagen se ilustra la evidencia de una parte del presupuesto del proyecto de 

vivienda de interés prioritario del municipio de Lejanías Meta. Fuente propia. 

AREA TOTAL DEL 

LOTE:
3 .7 9 5 ,4 0

ÁREA TOTAL DE 

UNA V IV IENDA:
5 3 ,6 4

CANTIDAD DE 

V IV IENDAS:
12 9 ,0 0

CAP ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VL. UNITARIO VL. TOTAL SUB-TOTAL

1.

1.01 Localizacion y replanteo M2 (incluye cartera y planos) M2 9541,89 809,0$                7.719.389,01$                

CAP ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VL. UNITARIO VL. TOTAL SUB-TOTAL

2.

2.01
Excavación manual en conglomerado seco (incluye cargue manual y retiro 

de escombros 5Km)
M3 1010,01 68.035,0$           68.716.163,02$              

2.02 Relleno mat. T. máx 2", incluye compactación manual (5Km) M3 744,90 52.638,0$           39.209.919,87$              

CAP ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VL. UNITARIO VL. TOTAL SUB-TOTAL

3.

3.01
Viga de cimentación 0.30x0.30, concreto 20.7 Mpa (3.000 PSI) incluye 

refuerzo 6D=5/8+f3/8 c/0,15
M3 587,93 208.969,0$         122.859.227,76$            

CAP ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VL. UNITARIO VL. TOTAL SUB-TOTAL

4.

4.01 Dovelas en concreto de 3.000 PSI ML 20997,33  $        20.408,00 428.513.510,64$            

4.02
Viga Cinta sección 0.10x0.125m concreto 20.7Mpa (3.000 PSI) incluye 

refuerzo 2D3/8"+f3/8 c/0.30
ML 4.147,35 39.240,00$         162.742.014,00$            

4.03
Placa maciza e=0.12m, 20.7Mpa (3.000 PSI) incluye malla 

electrosoldada
M2 252,84 113.892,00$       28.796.453,28$              

4,04 Acero de refuerzo figurado KG 0,00 5.739,00$           -$                                     

-$                                     

VIVIENDAS TIPO

PRELIMINARES

RELLENOS Y EXCAVACIONES

CIMENTACIONES

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

7.719.389,01$                   

107.926.082,89$              

122.859.227,76$              

620.051.977,92$              

PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP)
MUNICIPIO DE LEJANIAS- DEPARTAMENTO DEL META

UNIÓN TEMPORAL ECODISEÑOS DEL META
NIT. 901.092.532-9

PRESUPUESTO GENERAL DE LAS VIVIENDAS

CONTRATO 0778 DEL 2017 - GOBERNACION DEL META - SECRETARIA DE VIVIENDA
Fecha:
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Figura 8.  

Evidencia del Análisis de precio unitario 1.1 del proyecto de vivienda de interés 

prioritario VIP para el municipio de Lejanías Meta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En la imagen se muestra uno de los análisis de precio unitario (actividad 1.1) del 

proyecto vivienda de interés prioritario para el municipio de Lejanías Meta donde se hizo el 

análisis respectivo de esta actividad. Fuente propia. 

 

CAPITULO

Item :

UND

DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UND VR. ITEM

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)  % 0,03 353,13$                             10,59$                    

Sub total equipos 10,59$                      

DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UND VR. ITEM

 M.O. CUADRILLA CONSTRUCCIÓN TIPO 2 (1 

OFICIAL + 2 AYUDANTES)
HC 0,01 35.313,00$                        353,13$                  

Sub total mano de obra 353,13$                    

DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UND VR. ITEM

DURMIENTE MADERA 4X4 CMS ORDINARIO ML 0,100 2.418,54$                          241,85$                  

ESMALTE SINTÉTICO GL 0,002 69.701,15$                        139,40$                  

HILO POLIPROPELINO - ROLLO X 50 MTS RLL 0,010 5.439,11$                          54,39$                    

Sub total materiales 435,64$                    

.

DESCRIPCION UND CANTIDAD VR UND. VR. ITEM

-$                         

Sub total transporte -$                          

799,37$                    

1,22% 9,75$                        

809,00$                    

MATERIALES

PRELIMINARES

Localización y replanteo redes incluye comisión topográfica, cartera y 

planos

M2

EQUIPOS

MANO DE OBRA

TRANSPORTE

Unión Temporal ECODISEÑOS DEL META

Nit. 901.092.532-9

COSTO DIRECTO

COSTO TOTAL (REDONDEADO AL PESO)

FACTOR DISTANCIA

http://www.unimeta.edu.co/
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Figura 9.  

Evidencia de la memoria de cálculo 3.01 del proyecto de vivienda de interés prioritario 

VIP para el municipio de Lejanías Meta 

 

Nota: En la imagen se evidencia una de las memorias de caculo del proyecto de Lejanías 

donde se cuantifico todos los tipos de viga de cimentación según los planos de diseño 

estructural del proyecto. Fuente propia. 

 

 

ITEM: 3.01 FECHA: M3

Largo Ancho Alto

2,45           0,30           0,30           129,00        28,44         

2,65           0,30           0,30           129,00        30,77         

1,55           0,30           0,30           129,00        18,00         

5,40           0,30           0,30           129,00        62,69         

1,88           0,30           0,30           129,00        21,83         

3,30           0,30           0,30           129,00        38,31         

7,00           0,30           0,30           129,00        81,27         

6,38           0,30           0,30           129,00        74,07         

6,68           0,30           0,30           129,00        77,55         

2,52           0,30           0,30           258,00        58,51         

8,31           0,30           0,30           129,00        96,48         

587,93

Unión Temporal ECODISEÑOS DEL META

Nit. 901.092.532-9

CONTRATO 0778 DEL 2017 - GOBERNACION DEL META - 

SECRETARIA DE VIVIENDA

OBJETO DEL PROYECTO :
PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP)

  MUNICIPIO DE LEJANIAS - DEPARTAMENTO DEL META

DESCRIPICION DEL ITEM :
Viga de cimentación 0.30x0.30, concreto 20.7 Mpa (3.000 PSI) incluye refuerzo 

6D=5/8+f3/8 c/0,15

ene-22 UNIDAD:

DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES

CANTIDAD TOTAL 

SUMATORIA TOTAL: 

VC 01

VC 02

VC 03

VC 04

VC 05

VC 06

VC 07

VC 08

VC 09

VC 10

VC 11

http://www.unimeta.edu.co/
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• Proyecto de construcción edificio aulas y auditorio en la Universidad de los Llanos 

Sede San Antonio de Villavicencio Meta. 

Figura 10.  

Evidencia del presupuesto del proyecto Edificio aulas y auditorio para la universidad de 

los llanos sede San Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En la imagen se ilustra la evidencia de una parte del presupuesto del proyecto de 

edificio aulas y auditorio de la universidad de los llanos sede San Antonio. Fuente propia. 

 

Código:  FO-DIE-11 Versión: 01Fecha de aprobación:  11/02/2020

Fecha

DD/MM/AAAA

Ítem Descripción Unidad Cantidad  Valor unitario  Valor total 

1. PRELIMINARES TOTAL  $           10.597.057,61 

1.1
LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN 

TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.
M2 1058  $            4.167,58 $ 4.409.295,94

1.2 DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE M2 1058  $            5.848,55 $ 6.187.761,67

2. DESMONTES Y DEMOLICIONES TOTAL  $         142.557.963,65 

2.1
DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. 

INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.
M3 426,68  $        285.883,01 $ 121.980.562,71

2.2
DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 

ALMACENAMIENTO.
UN 2  $          23.394,18 $ 46.788,37

2.3
DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 

ALMACENAMIENTO.
UN 2  $          29.242,73 $ 58.485,46

2.4
DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 

ALMACENAMIENTO.
UN 2  $          62.871,87 $ 125.743,74

2.5
DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE 

O DE ALMACENAMIENTO.
M2 19  $          13.811,50 $ 262.418,46

2.6
DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE 

CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.
M2 409,72  $          14.171,66 $ 5.806.414,42

2.7 DESMONTE DE TEJA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO. M2 409,72  $          14.171,66 $ 5.806.414,42

2.8
DESMONTE DE CIELO RASO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 

ALMACENAMIENTO.
M2 409,72  $            6.159,95 $ 2.523.853,08

2.9
DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE 

CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
M2 409,72  $            7.018,26 $ 2.875.519,52

2.10 DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL. M2 164,42  $            9.357,67 $ 1.538.588,69

2.11
DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE 

MANUAL.
M2 164,42 9.324,75$             $ 1.533.174,79

PRESUPUESTO

Objeto o 

nombre:
EDIFICIO AULAS Y AUDITORIO - UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS SEDE SAN ANTONIO

http://www.unimeta.edu.co/
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Figura 11.  

Evidencia del Análisis de precio unitario 1.1 del proyecto Edificio aulas y auditorio para 

la universidad de los llanos sede San Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En la imagen se muestra uno de los análisis de precio unitario (actividad 4.2.3) del 

proyecto Edificio aulas y auditorio para la universidad de los llanos sede San Antonio. Fuente 

propia. 

 

Código:  FO-DIE-14 Versión:  01

Objeto

Ítem:

4.2.3

Unidad Vr. Unitario Rendimiento Vr.Parcial

%  $  113.904,00 0,03  $        3.417,12 

DIA  $    39.547,80 0,06  $        2.372,87 

M3  $    59.290,56 1,05  $       62.255,09 

GLB  $  114.180,00 0,5  $       57.090,00 

125.135,08$         

Unidad Vr. Unitario Rendimiento Vr.Parcial

 $  452.771,37 1,05  $         475.410 

KG  $         10.811 0,300  $             3.243 

478.653,26$         

Unidad Vr. Unitario Rendimiento Vr.Parcial

 $                  -   

 $                  -   

Sub total -$                      

Unidad Vr. Unitario Rendimiento Vr.Parcial

 HC  $    54.240,00 2,1  $     113.904,00 

113.904,00$         

717.692,33$         

IV. MANO DE OBRA

III. TRANSPORTE

Descripción

NOTA: Se usaron los insumos del APU código 4807, realizando el ajuste de acuerdo a las dimensiones requeridas

Precio unitario total

Sub total

Descripción

CUADRILLA CONSTRUCCIÓN TIPO 4 (1 

OFICIAL + 4 OBREROS)

Sub total

DESFORMALETEANTE DE CONCRETO

I. EQUIPO

Descripción

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)

VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5.5 HP

BOMBEO DE CONCRETO BOMBA 

ESTACIONARIA CON BRAZO

FORMALETA METÁLICA PARA CONCRETO

Sub total

II. MATERIALES

Descripción

ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN 

OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
Unidad: M3

ANALISIS PRECIO UNITARIO

Fecha de aprobación:  11/02/2020

EDIFICIO AULAS Y AUDITORIO - UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS SEDE SAN ANTONIO
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Figura 12. 

 Evidencia de la memoria de cálculo 4.2.3 del proyecto Edificio aulas y auditorio para la 

universidad de los llanos sede San Antonio 

 

Nota. En la imagen se evidencia una de las memorias de caculo del proyecto de Lejanías 

donde se cuantifico todos los tipos de zapatas según los planos de diseño estructural del 

proyecto. Fuente propia. 

 

• La solución a la problemática hallada fue mediante de la creación de una herramienta 

ofimática (documento Excel) donde se encuentran recopilados todos los insumos 

actualizados según la Resolución No. 100-37-247 de 2020 y la modificación de precios 

del acero según la resolución No. 100-37-126 de 2021 del AIM, permitiendo una mejor 

Ítem 4.2.3 UN M3

No. Largo Ancho Alto Área Cant Total

1 2,30 2,00 0,35 4,6 4,00 6,44

2 1,60 1,40 0,25 2,24 2,00 1,12

3 9,40 0,90 0,30 8,46 1,00 2,54

4 3,50 3,20 0,53 11,2 2,00 11,76

5 2,40 2,10 0,35 5,04 2,00 3,53

6 2,90 2,50 0,43 7,25 1,00 3,08

7 3,80 3,80 0,60 14,44 3,00 25,99

8 2,50 2,50 0,35 6,25 1,00 2,19

9 3,40 3,00 0,45 10,2 1,00 4,59

10 10,30 1,20 0,35 12,36 1,00 4,33

Sub total

TOTAL 65,56

 MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA

Versión:  02 Fecha de aprobación:  09/09/2020

Nombre del proyecto / 

Objeto del contrato
EDIFICIO AULAS Y AUDITORIO - UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS SEDE SAN ANTONIO

FECHA DE 

ELABORACIÓN

DD/MM/AAAA

Descripción
ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 

CONSTRUCCIÓN

Actividad DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA

ZAPATA-1

E05-078-020

ZAPATA-2

ZAPATA-3

ZAPATA-4

ZAPATA-5

ZAPATA-6

ZAPATA-7

ZAPATA-8

ZAPATA-9

ZAPATA-10

65,56
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manipulación de la información para así agilizar los procesos a la hora de elaborar el 

análisis de precios unitarios de los presupuestos de obras civiles. 

 

 

 

Nota. Este documento se describe en el punto 10 y todo el documento encontrará en el anexo 

A. Fuente propia. 

 

 13. Normatividad externa e interna que rige al escenario de práctica 

Tabla 4.  

 Leyes y decretos que rigen B&C Diseños y Construcciones Ltda. 

Ley, Decreto o 

Resolución  

Descripción Uso en el proceso 

 

Código sustantivo 

del trabajo 

 

 

Por el cual se busca 

lograr la justicia en las 

relaciones que surgen entre 

empleadores y trabajadores, 

dentro de un espíritu de 

coordinación económica y 

equilibrio social. (Social, 

2022) 

Su uso fue al momento 

de la vinculación a la empresa 

ya que este es un compendio de 

normas que regula las 

relaciones entre trabajadores y 

empleadores. 

Figura 13.  

Evidencia de la solución de la problemática encontrada. 
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Resolución 666 de 

2020 

Por medio de la cual 

se adopta el protocolo 

general de bioseguridad 

para mitigar, controlar y 

realizar el adecuado manejo 

de la pandemia del COVID-

19. (social M. d., 2020) 

Su uso fue porque se 

debía tener en las 

recomendaciones de 

bioseguridad contra el COVID-

19 con el uso de tapabocas y 

lavado frecuente de manos. 

Resolución 0881 de 

2021 

Por la cual se adopta 

el formulario único de 

afiliación y reporte de 

novedades de trabajadores, 

contratistas y estudiantes al 

sistema general de riesgos 

laborales. (social M. d., 

2021) 

Su uso fue cuando la 

empresa vinculó al practicante 

al ARL 

 

NSR-10 

 

 

Reglamento 

Colombiano de 

Construcción Sismo 

Resistente. (Ministerio de 

Ambiente, 2010) 

 

Para los procesos de 

consultoría se debe seguir esta 

norma para la construcción de 

proyectos civiles. 

Resolución No. 100-37-

247 de 2020 

Por medio el cual se 

adopta el listado de precios 

de referencia para la 

contratación de las 

actividades de obas civiles 

en la agencia para la 

infraestructura del meta. 

(Meta, 2020) 

Su uso fue para la 

creación de análisis de precios 

unitarios para los proyectos 

que se trabajaron durante la 

práctica.  

 

 

Nota. Fuente propia. 

http://www.unimeta.edu.co/
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14. Evidencia de la ejecución total del plan de práctica en porcentaje 

Figura 14.  

Porcentaje de implementación de práctica. 

 

Nota. Se ha realizado el 100% de las prácticas profesionales cumpliendo con los objetivos y 

actividades asignadas en la empresa con un total de 12 semanas de trabajo, esto con el fin de dar 

evidencia y cumplir con lo solicitado en el artículo 25 del acuerdo 003 del 30 de enero de 2020 

correspondiente al informe final. Fuente Propia 

 

 

100%

100%

100%

1. Realizar un análisis de precio unitario (APUs) para la construcción de

cada uno de los componentes de los proyectos a cargo de acuerdo con

los valores de la entidad contratante.

2. Calcular mediante memorias, las cantidades de obra y materiales

necesarios para la generación del precio total del presupuesto del

proyecto a cargo.

3. Identificar las problemáticas relacionadas con las actividades a cargo

y construir unas estrategias para darle solución a estas.
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http://www.unimeta.edu.co/


31 

 

 
Sede Héroes Pantano de Vargas, 6624080 Ext. 152 

Villavicencio - Meta - Colombia 

E-mail: decanaturaingenierias@unimeta.edu.co -  www.unimeta.edu.co   

E-mail: decanaturaingenierias@unimeta.edu.co -  www.unimeta.edu.co 

 

15. Certificación de terminación de la práctica expedida por el escenario de práctica  
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16. Conclusiones 

• Se cumplió con el objetivo de la práctica como auxiliar de ingeniería civil efectuando 

todas las actividades que fueron asignadas, y con las metas determinadas por medio de los 

conocimientos adquiridos en la etapa de formación académica en la Corporación 

Universitaria del Meta y las herramientas brindadas por la dependencia.  

• Se cumplió con la realización del análisis de precios unitarios (APUs) de los proyectos a 

cargo con todos sus componentes de acuerdo con los valores de la entidad contratante, de 

esto se obtuvo el conocimiento de este proceso donde se desglosaba el costo por unidad 

de medida de cada rubro, estableciendo dichos costos en los diferentes componentes como 

de los materiales, mano de obra, equipos y transporte. 

•  Se realizo los cálculos de las memorias de cantidades de obra y materiales necesarios  

para la generación del precio total de los proyectos a cargo realizándolo de manera 

exhaustiva de cada una de las actividades que se formularon anteriormente en el análisis 

de precios de unitarios (APUs) que compone cada proyecto. 

• Se logro identificar una problemática relacionada con las actividades a cargo dándole 

solución mediante una herramienta ofimática (documento Excel) que contiene toda la 

información digitada y recopilada del listado de insumos actualizados según la 

Resolución No. 100-37-247 de 2020 y la modificación de precios del acero según la 

resolución No. 100-37-126 de 2021 del AIM, que será de gran utilidad en la elaboración 

de presupuestos de proyectos a futuro. 
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18. Anexos 

Anexo A 

 

CODIGO NOMBRE U.M. PRECIO FUENTE DE COTIZACION

1184 PUERTA EN VIDRIO 10 MM INCLUYE TEMP 2 BARRAS 2" ACERO INOX M2 $ 902.488,82 METALICAS PINEDA

1186 PUERTA TAB CORRIDO, MARCO, PASADOR, LAMINA GALVANIZADA CAL 20, 1.50X0.75 M UN $ 331.382,61 METALICAS PINEDA

1187
SUB CONTRATO PUERTA TAB CORRIDO SENCILLA LAMINA GALVANIZADA 1X1.60 INCLUYE 

ANTICORROSIVO
UN $ 267.926,37 METALICAS PINEDA

1188
SUB CONTRATO PUERTA ORNAM MARCO 0.08 M CON TUBO 3X1-1/2 CAL 18 INCLUYE 

ANTICORROSIVO
M2 $ 521.751,34 METALICAS PINEDA

1203 MANIJA ALUMINIO VENTANA UN $ 9.078,47 FERREMETALICAS COLOMBIA

1205 RODACHIN SISTEMA 744 UN $ 5.234,44 FERREMETALICAS COLOMBIA

1222 PUERTA ALUMINIO SISTEMA CORREDIZA ANALOCK INCLUYE VIDRIO 4 MM M2 $ 296.129,14 FERREMETALICAS COLOMBIA

1223 PUERTA ALUMINIO BISAGRA ANAL OK, INCLUIDO VIDRIO M2 $ 282.027,76 METALICAS PINEDA

1231 VENTANA ALUMINIO CORREDIZA TRAFICO  PESADO ANOLOK INCLUYE VIDRIO M2 $ 204.470,12 METALICAS PINEDA

1232 VENTANA ALUMINIO T.2 X 1 SISTE CELOSIA, INCLUYE VIDRIO M2 $ 225.622,20 METALICAS PINEDA

1233 VENTANA SEGURIDAD TAQUILLA MARCO ALUMINIO M2 $ 176.267,35 METALICAS PINEDA

1234 VENTANA ALUMINIO EN SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO M2 $ 204.470,12 METALICAS PINEDA

1235 VENTANA FIJO CON PERSIANA FIJA 3 X 1 M2 $ 310.230,53 METALICAS PINEDA

1236 VENTANA ALUMINIO COLOR ANOLO M2 $ 145.244,30 METALICAS PINEDA

1237 VENTANA ALUMINIO SISTEMA PERSIANA FIJA ALUMINIO M2 $ 225.622,20 METALICAS PINEDA

1238 VENTANA ALUMINIO SISTEMA PROYECT,PISAVID PRESION M2 $ 239.723,59 METALICAS PINEDA

1239 REJILLA PERSIANA EN ALUMINIO M2 $ 225.622,20 METALICAS PINEDA

1240 MARCO E - 7 REJILLA PERSIANA EN ALUMINIO M2 $ 155.115,26 METALICAS PINEDA

1241 CELOSA ALUMINIO INCLUYE ESTRUCTURA DE ANCLAJE M2 $ 225.622,20 FERRETERIA CASANARE

1183 CERRADURA, CHAPA YALE 987 DE SOBREPONER UN $ 98.568,70 FERRETERIA CASANARE

1189 CERRADURA MADERA DORADA (POMO) ENTRADA SAFE UN $ 43.009,23 MADERAS EL VERGEL

1194 CERRADURA CHAPA YALE CAR LATON G-A CERRACOL UN $ 43.327,93 MADERAS EL VERGEL

1230 CERRADURA EMBUTIR L 370 CERRACOL UN $ 107.029,53 FERRETERIA CASANARE

788 CORDON ELASTOMERICO 3/8" ML $ 788,33 FERRETERIA CASANARE

859 MANTO MORTERPLAS 3 MM AL - 300 M2 $ 20.023,96 FERRETERIA CASANARE

1220 TUBERIA A. N. 1 LIVIANO 2.3 MM (0.090) ML $ 8.202,77 FERRETERIA CASANARE

1221 TUBO CUADRADO 1 CALIBRE 18 (1.20MM) ML $ 4.506,80 FERRETERIA CASANARE

5878 SISTEMA DE EXTRACCION DE GASES DER UN GENERADOR DE 1000KVA UN $ 47.550.000,00 Registro por defecto

813 TUBO  A.N. 3 (0.128 , 3.25 MM ) PESADO ML $ 30.072,61 FERRETERIA CASANARE

843 TUBO SANITARIO 6" PVC PAVCO ML $ 48.362,12 FERRETERIA CASANARE

844 BAJANTE REDONDA ALL 4" PVC ML $ 13.412,43 FERRETERIA CASANARE

852 TUBO GALVANIZADO 2"  (LIVIANO) E= 0.075 (1.90MM) M $ 16.027,63 FERRETERIA CASANARE

874 TUERCA 5/8 G5 UN $ 493,55 FERRETERIA CASANARE

954 TUERCA 1/2" G2 UN $ 423,05 FERRETERIA CASANARE

975 TUBERIA  A. N. 2 (0.128 X 3.25 MM)  PESADO ML $ 20.456,88 FERRETERIA CASANARE

621 CONCRETO PREMEZCLADO 27.6 MPA - 4000 PSI GRAVA MEDIA 3/4" M3 $ 480.642,44 GRAVICON

869 CONCRETO PREMEZCLADO 34.5 MPA - 5000 PSI GRAVA FINA INCLUYE BOMBEO M3 $ 621.654,97 GRAVICON

870 CONCRETO PREMEZCLADO 27.6 MPA - 4000 PSI GRAVA MEDIA 3/4" ACELER. 3 DIAS M3 $ 548.835,41 GRAVICON

879 CONCRETO PREMEZCLADO 34.5 MPA - 5000 PSI GRAVA FINA M3 $ 578.962,70 GRAVICON

884 CONCRETO PREMEZCLADO 24.5 MPa (3500 PSI)  IMPERMEABILIZADO M3 $ 561.221,80 GRAVICON

MATERIALES

1 CARPINTERIA DE ALUMINIO

2 CERRAJERIA

3 MANTOS, MEMBRANAS Y JUNTAS

4 TUBERIA Y ACCESORIOS GAS

FUENTE: DATOS TOMADOS DEL AIM - RESOLUCIÓN No. 247 de 2020                                                                                                                                                         Y 

ACEROS CON LA RESOLUCIÓN 126 DE 2021

5 CONCRETOS Y MORTEROS

BUSCAR EL  MATERIAL 

BORRAR
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1015 LAMINA GALVANIZADA CAL. 22  PARA FLANCHE ML $ 19.850,72 FERREMETALICAS COLOMBIA

1022 PLATINA EN U DE ANCLAJE 0.05X0.05 M 3/16" UN $ 8.460,83 FERREMETALICAS COLOMBIA

1042 PLATINA 1/4" X 2-1/2" GEN ML $ 13.074,50 FERREMETALICAS COLOMBIA

1076 LAMINA GALVANIZADA CAL 28 1 X 2 M UN $ 33.073,39 FERREMETALICAS COLOMBIA

1169 MALLA ELECTROSOLDADA DIACO 203 0.15X0.15 4MM M-084 UN $ 62.289,78 FERREMETALICAS COLOMBIA

1171 MALLA ELECTROSOLDADA 7 MM 0.15X0.15 (M262/Q6.1) M2 $ 11.619,54 FERREMETALICAS COLOMBIA

1182 PLATINA 1/2" X 1/4" (6X12) GEN ML $ 1.991,11 FERREMETALICAS COLOMBIA

1196 ANGULO 1" X 1/8" ML $ 3.418,19 FERREMETALICAS COLOMBIA

1197 PLATINA 1/2" X 1/8" (30X12) GENUINA ML $ 1.325,53 FERREMETALICAS COLOMBIA

1198 TUBO A.N. 1-1/4" (0.059", 1.50 MM) LIVIANO ML $ 6.980,19 FERREMETALICAS COLOMBIA

1199 TUBO REDONDO 1-1/4" CAL 18 ML $ 8.914,89 FERREMETALICAS COLOMBIA

1200 ANGULO 1-1/4" X 1/8" ML $ 5.011,63 FERREMETALICAS COLOMBIA

1201 LAMINA COLD ROLLED CAL 18 (1.20 MM) 1X2 M UN $ 75.326,80 FERREMETALICAS COLOMBIA

1202 TUBO CUADRADO 1-1/2" CAL 20 (0.90 MM) ML $ 5.805,54 FERREMETALICAS COLOMBIA

1208 ANGULO 3/4" X 1/8" (REFUERZO DIAGONAL) ML $ 2.684,91 FERREMETALICAS COLOMBIA

1209 PLATINA 2" X 1/8"  GEN UN $ 37.267,15 FERREMETALICAS COLOMBIA

1214 PLATINA 1" X 3/16" GENUINA ML $ 3.632,51 FERREMETALICAS COLOMBIA

1217 TUBO GALVANIZADO 1-1/2", E=0.075" (1.90 MM) ML $ 10.970,88 FERREMETALICAS COLOMBIA

1219 VARILLA 10 MM CUADRADA ML $ 2.665,16 FERREMETALICAS COLOMBIA

1242 MALLA CON VENA C.34 (0.5X2) M2 $ 5.570,04 FERREMETALICAS COLOMBIA

1424 ACERO DE REFUERZO FIGURADO GRADO PDR 60 KG $ 4.650,78 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1532 MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM H=15 * 15  - 6 X 2.35 MTS - 14.10 M2 - 42.2 KG UN $ 171.754,75 FERREMETALICAS COLOMBIA

253 ACERO 1/4"  CORRUGADO/FIGURADO (411 MPA 4200 KG / CM2, G80) KG $ 5.006,67 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

4219 ACERO DE REFUERZO 40.000 PSI KG $ 3.555,15 Registro por defecto

4220 ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI KG $ 3.809,46 Registro por defecto

4270 MALLA ELECTROSOLDADA  H 15X15 CM DIAM 6MM (2.35 X 6 M) XX-188 UN $ 171.754,75 TERNIUM

429 ACERO 5/8"  CORRUGADO/FIGURADO (411 MPA 4200 KG / CM2, G80) KG $ 5.006,67 FERREMETALICAS COLOMBIA

431 ACERO 3/8"  CORRUGADO/FIGURADO 3/8"  (411 MPA 4200 KG / CM2, G80) KG $ 5.006,67 FERREMETALICAS COLOMBIA

439 VIGA HEA 200 MM (8.0") ML $ 165.233,01 FERREMETALICAS COLOMBIA

441 VIGA HEA 240 MM (9.45") ML $ 214.786,71 FERREMETALICAS COLOMBIA

480 ANGULO ALUMINIO CRUDO  0.66 X 0.39 CM L=3 MTS UN $ 6.768,67 FERREMETALICAS COLOMBIA

4934 ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, 

FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.

KG $ 4.998,00 Registro por defecto

5726 PLATINA METÁLICA ACERO TIPO A-37  2 1/2" X 3/16" ML $ 7.037,64 FERRETERIA CASANARE

603 LAMINA COLD ROLLED CAL. 14 (1.90 MM) 1 X 2 M UN $ 107.881,25 FERREMETALICAS COLOMBIA

606 ANGULO  1 1/2" X 1 1/2 " ML $ 5.522,10 FERRETERIA CASANARE

790 VARILLA 1/2 SOSTEN FORMALETA L - 0,4 MTS (5 USO) UN $ 987,10 FERREMETALICAS COLOMBIA

808 LAMINA HR 1/4 1.0 X  2.0  6.35 MM UN $ 397.790,28 FERREMETALICAS COLOMBIA

829 ANGULO  2" X 3/16 ML $ 13.916,65 FERRETERIA CASANARE

830 LAMINA HR 3/4 10 X 2.0 19.05 MM UN $ 1.263.794,57 FERREMETALICAS COLOMBIA

834 ANGULO 1" X 3/16" (4.5MM X 25 MM) ML $ 5.993,09 FERRETERIA CASANARE

841 HIERRO CORRUGADO / FIGURADO (411 MPA 4200 KG / CM2, G80) KG $ 5.006,67 FERRETERIA CASANARE

851 MALLA ESLABONADA 2" X 2" NR 10, 3, 4 MM UN $ 15.597,55 FERREMETALICAS COLOMBIA

872 HIERRO CORRUGADO / FIGURADO (411 MPA 4200 KG / CM2, G80) KG $ 5.006,67 FERREMETALICAS COLOMBIA

875 ANGULO 2-1/2" X 1/4" ML $ 21.931,89 FERRETERIA CASANARE

881 HIERRO CORRUGADO / FIGURADO (411 MPA 4200 KG / CM2, G80) KG $ 5.006,67 FERREMETALICAS COLOMBIA

890 MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15 * 15  4 (M131/D - 205/Q3.1) 6 X 2.5 M M2 $ 8.381,86 FERREMETALICAS COLOMBIA

893 METALDECK 2" CAL. 22 M2 $ 61.538,45 FERRETERIA CASANARE

908 PERFIL ASTM  A - 500 GRADO C (PESOS PROMEDIO RECTANGULO KG $ 4.893,18 FERREMETALICAS COLOMBIA

909 ACERO ESTRUCTURAL ASTMA-36 KG $ 4.124,66 FERRETERIA CASANARE

911 METALDECK - 2 - CALIBRE 18 (0.94) ACESCO M2 $ 61.680,88 FERRETERIA CASANARE

912 METALDECK - 2 - CALIBRE 20 (0.94) ACESCO M2 $ 44.137,35 FERRETERIA CASANARE

913 ANGULO 1-1/2" X 3/16" ML $ 8.803,50 FERRETERIA CASANARE

914 LAMINA C.R. CAL. 16 X 2 M (1.52 MM)  CORPACERO M2 $ 3.601,50 FERREMETALICAS COLOMBIA

915 LAMINA C.R. CAL 20 1x2 M (0.91 MM) CORPACERO UN $ 63.859,55 FERRETERIA CASANARE

916 ANGULO  1 1/4" X 3/16" ML $ 7.841,78 FERRETERIA CASANARE

917 LAMINA CR CAL 12 1x2 M (2.66 MM) CORPACERO UN $ 192.248,46 FERRETERIA CASANARE

918 LAMINA HR ALFAJOR 1.00 X3.00 X 3 MM (1/8") M2 $ 96.741,16 FERRETERIA CASANARE

919 LAMINA HR 3/16" 1.0 X 2.0  4,76 MM UN $ 299.327,33 FERREMETALICAS COLOMBIA

922 LAMINA HR 3/8 1.20 X 240  9.0 MM UN $ 852.400,69 FERREMETALICAS COLOMBIA

924 TORNILLO 3/8" X 10" INCLUYE TUERCA, ARANDELA Y GUASA UN $ 5.919,77 FERRETERIA CASANARE

925 LAMINA HR 1/2 1.20 X 2.40 12.7 MM UN $ 1.177.704,19 FERREMETALICAS COLOMBIA

926 LAMINA HR 5/8 X 1.2 X 2.4 X 15.88 MM UN $ 1.438.877,40 FERREMETALICAS COLOMBIA

929 ANGULO  4" X 4" X 1/2" ML $ 65.218,92 FERRETERIA CASANARE

930 ANGULO  6" X 6 X 1/2" UN $ 628.555,25 FERRETERIA CASANARE

6    HIERROS, ACEROS Y MALLAS
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932 HIERRO CORRUGADO / FIGURADO (411 MPA 4200 KG / CM2, G80) KG $ 5.006,67 FERREMETALICAS COLOMBIA

933 PERFIL RECTANGULAR PHR NEGRO  80 X 40 X 2 MM C. 14 ML $ 17.234,72 FERREMETALICAS COLOMBIA

935 PERFIL RECT PHR NEGRO 100x38x1.2 MM CAL 18 ML $ 10.629,62 FERRETERIA CASANARE

936 LAMINA GALVANIZADA CAL. 20  1 X 2 M M2 $ 36.029,05 FERREMETALICAS COLOMBIA

937 PERFIL C PHR NEGRO 100x50x1.2 MM CAL. 18 ML $ 7.956,00 FERRETERIA CASANARE

938 PERFIL  RECTANGULAR PHR NEGRO  120 X 60 X 3 MM CALIBRE 11 ML $ 35.976,87 FERREMETALICAS COLOMBIA

939 PERFIL RECT PHR NEGRO 150x50x3 MM CALIBRE 11 ML $ 43.820,06 FERRETERIA CASANARE

940 PERFIL C PHR NEGRO 160x60x2.5 MM CAL 12 ML $ 24.683,97 FERRETERIA CASANARE

941 PERFIL RECTANGULAR  PHR NEGRO  220 X 80 X 2.5 MM C 12 ML $ 32.204,75 FERREMETALICAS COLOMBIA

942 PERFIL C PHR NEGRO 305 X 80 X 2 MM (COLMENA) ML $ 31.753,50 FERREMETALICAS COLOMBIA

943 ANGULO METÁLICO ACERO TIPO A-37  2 1/2" X 3/16" ML $ 9.331,62 FERRETERIA CASANARE

944 PLATINA  2 - 1/2"  X 3/16 " GEN ML $ 9.036,17 FERREMETALICAS COLOMBIA

945 ANGULO 3" X 1/4 " ML $ 27.947,54 FERRETERIA CASANARE

946 ANGULO G 50 3" X 1/2" ML $ 54.256,50 FERRETERIA CASANARE

947 ANGULO G 50 4" X 1/2" ML $ 72.204,74 FERRETERIA CASANARE

948 ANGULO 1" X 1/8" (2.5MM X 25 MM) ML $ 4.049,91 FERRETERIA CASANARE

949 PLATINA 2"X3/16" GEN ML $ 6.335,75 FERRETERIA CASANARE

952 PERFIL ESTRUCTURAL REDONDO NEGRO 3" X 4.0 MM ML $ 39.459,91 FERREMETALICAS COLOMBIA

953 PLATINA 1/4" X 1/2 " 0.20  X 0.20 MTS 4 ORIFICIOS DE 1/2" UN $ 2.820,28 FERREMETALICAS COLOMBIA

955 PERFIL CERRADO  150 X 100 6 MM ML $ 109.956,98 FERREMETALICAS COLOMBIA

956 PERFIL CERRADO 120 X 60 X 3 MM ML $ 4.103,50 FERREMETALICAS COLOMBIA

958 ANGULO DE 3" X 3/8" ML $ 41.197,21 FERRETERIA CASANARE

959 PERFIL RECTANGULAR NEGRO 120 X 60 X 2.5 MM C 12 AST A -500 ML $ 34.437,00 FERREMETALICAS COLOMBIA

960 PERFIL RECTANGULAR NEGRO  150 X 50 X 5 MM ASTM A -500 ML $ 72.199,11 FERREMETALICAS COLOMBIA

961 PERFIL RECTANGULAR NEGRO 150 X 100 X 6 MM C.4 ASTM A - 500 ML $ 115.273,21 FERREMETALICAS COLOMBIA

962 PERFIL CAJON PHR  NEGRO 305 X 80 X 2.5 MM C 12 ML $ 93.774,23 FERREMETALICAS COLOMBIA

963 PERFIL CUADRADO NEGRO 50 X 50 X 3 MM AST A- S00 ML $ 21.462,31 FERREMETALICAS COLOMBIA

964 PERFIL CUADRADO NEGRO 10 X 10 E= 4 MM ASTM A -500 ML $ 58.306,42 FERREMETALICAS COLOMBIA

965 PERFIL CUADRADO NEGRO 155 X 155 X 4.5 MM ASTM -A500 ML $ 109.549,45 FERREMETALICAS COLOMBIA

966 PERFIL CIRCULAR NEGRO 4" (E= 4MM) FY3220 KG/CM2 ML $ 8.797,86 FERREMETALICAS COLOMBIA

967 PERFIL C PHR NEGRO 120 X 60 X 30 MM C1 G50 ML $ 29.330,89 FERREMETALICAS COLOMBIA

968 PERFIL ESTRUC. PHR Negro 160x60x3 mm C11 ACESCO ML $ 30.014,80 FERRETERIA CASANARE

971 LAMINA GALVANIZADA CAL 16 1 X 2 m UN $ 120.387,77 FERRETERIA CASANARE

972 PLATINA 1/8" X 1" GEN ML $ 2.502,96 FERRETERIA CASANARE

973 SERVICIO DOBLADORA CANAL A. LL. (6 DOBLECES) GBL $ 14.101,39 FERRETERIA CASANARE

974 LAMINA GALVANIZADA CAL 18 1 X 2 m UN $ 97.229,07 FERRETERIA CASANARE

858 EMULSION ASFALTICA KG $ 4.576,91 FERRETERIA CASANARE

1259 PIRLAN ALUMINIO DORADO ML $ 1.645,62 FERRETERIA CASANARE

901 DILATACION BRONCE ML $ 5.104,71 FERRETERIA CASANARE

904 DILATACION ANCHA X 2 M ML $ 1.678,06 FERRETERIA CASANARE

766 GEOTEXTIL NT 2000 M2 $ 6.715,08 FERRETERIA CASANARE

1034 BLOQUE # 4 TRADICIONAL 0.10X0.20X0.30M EN OBRA UN $ 1.410,14 ROJAS HERMANOS

1035 BLOQUE # 5 0.12 X 0.20 X 0.30 UN $ 1.427,06 ROJAS HERMANOS

1036 LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.20X0.10X0.06 UN $ 500,60 ROJAS HERMANOS

1037 BLOQUE ABUJARDADO 0.14*0.19*0.39 T PIEDRA UN $ 3.257,42 ROJAS HERMANOS

1039 LADRILLO REJILLA GRESS 0.25X0.12X0.06 UN $ 1.198,62 ROJAS HERMANOS

465 LADRILLO REJILLA (5 HUECOS) UN $ 831,99 FERRETERIA CASANARE

895 LADRILLO  PRENSADO STA/ FE 24.5 X 12 X 5.5 FAB UN $ 1.097,08 FERRETERIA CASANARE

1276 LOSETA A - 40 600 X 200 X 600 MM UN $ 7.276,31 FERRETERIA CASANARE

1277 LOSETA A - 50  0.4.4 * 0.06 TIPO IDU UN $ 9.729,95 FERRETERIA CASANARE

474 PLACA SUPERBOARD COLOMBIT (1.22X2.44) 8 MM UN $ 54.854,40 GRAVICON

854 POSTE PARA CERCA 2.20 m MADERA INMUNIZADA UN $ 24.423,61 FERREMETALICAS COLOMBIA

855 POSTE EN CONCRETO PARA CERCA H = 2..10 M UN $ 24.254,39 GRAVICON

1118 PEGACOR GRIS CORONA O ADHEBAL BA BASF KG $ 2.448,00 FERRETERIA CASANARE

1256 PEGACOR 1 - 10 BLANCO CORONA KG $ 1.410,14 FERRETERIA CASANARE

905 PEGACOR MAX 25 KG CORONA KG $ 2.679,25 FERRETERIA CASANARE

12    MORTEROS LISTOS

11    PREFABRICADOS

10    MAMPOSTERIA LADRILLOS Y BLOQUES

8    DILATACIONES Y PIRLANES

9    GEOSINTETICOS

7    PAVIMENTOS ASFALTICOS
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1059 ADHESIVO NOVAFORT PAVCO 310 ML UN $ 62.016,49 DURAN DEL META

1077 LIMPIADOR 1/4 SOLDATUBOS GLN $ 36.522,59 DURAN DEL META

1267 PEGANTE DENSO FIBRATEX GLN $ 20.164,99 FERRETERIA CASANARE

1269 PEGANTE COLBON MADERA GLN $ 53.585,28 FERRETERIA CASANARE

2 SELLADOR DE SILICONA TRANSPARENTE 280 CC UN $ 19.410,60 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

349 SOLDADURA ASW E 6011 X 1/8 KG $ 12.437,43 FERRETERIA CASANARE

350 SOLDADURA ASW E 7018 X 1/8 * WS 18 KG $ 9.165,90 FERRETERIA CASANARE

351 SOLDADURA  ELECTRICA 3/32 6013 KG $ 10.752,31 FERRETERIA CASANARE

352 SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 KG $ 9.588,95 FERRETERIA CASANARE

604 SOLDADURA  ASW E 6013 X 3/32 KG $ 11.732,36 FERRETERIA CASANARE

709 LIMPIADOR PVC 1/4 GALON UN $ 40.359,52 FERRETERIA CASANARE

710 SOLDADURA PVC 1/4 GALON UN $ 83.702,24 FERRETERIA CASANARE

789 SILICONA 250 MILILITROS UN $ 21.039,26 FERRETERIA CASANARE

877 SOLDADURA ELECTRICA 1/8 WEST ARCO E6011 KG $ 7.332,72 ROJAS HERMANOS

934 SOLDADURA ASWE E6013 X 1/8 KG $ 10.533,74 DURAN DEL META

969 SOLDADURA DE ESTAÑO KG $ 21.998,17 ROJAS HERMANOS

990 VIGAS GRIS (SELLANTE) 5 KILOS KG $ 7.642,95 ROJAS HERMANOS

1181 MARCO DE PUERTA CAL 20 ML $ 4.959,46 FERREMETALICAS COLOMBIA

1204 MARCO VENTANA CORREDERA CAL 20 ML $ 8.979,77 FERREMETALICAS COLOMBIA

1206 TEE MARCO VENTANA CAL 20 ML $ 7.177,61 FERREMETALICAS COLOMBIA

1210 BARANDA METALICA CON ELE Y PASAMANOS EN ACERO 2"; h=0.92 M ML $ 317.281,22 FERREMETALICAS COLOMBIA

1212 BARANDA ACERO INOX PASAMANOS T 2", PARAL 1-1/2" ML $ 408.940,25 FERREMETALICAS COLOMBIA

1213 BARANDA ACERO INOX PASAMANOS T 2" PARA 1-1/2" BARANDA 5/8" ML $ 394.838,86 FERREMETALICAS COLOMBIA

1224 PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CERRADURA. MANIJA Y BISAGRA M2 $ 648.663,84 METALICAS PINEDA

1225 PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CERRADURA. MANIJA Y PVO M2 $ 930.691,59 METALICAS PINEDA

1799 PASAMANOS COMPLETO TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE  1 1/2"  + SOPORTE A PARED ML $ 140.432,37 FERREMETALICAS COLOMBIA

471 PERFIL CANAL 90MM*2.44 MT CAL. 26 (PARED) UN $ 12.186,42 METALICAS PINEDA

472 PERFIL PARAL 89MM*2.44 MTS CAL. 26 (PARED) UN $ 11.450,33 METALICAS PINEDA

484 ANGULO 3/4" X 1/16" ANOL AA-59 L= MT UN $ 12.358,46 METALICAS PINEDA

5287 ACERO ESTRUCTURAL ASTM A588 GRADO B KG $ 7.126,77 Registro por defecto

5793 ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 GRADO B KG $ 6.538,15 Registro por defecto

5890 ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 KG $ 6.921,84 Registro por defecto

466 LAVADO CON ACIDO FOSFORICO M2 $ 6.311,79 PERSONAL

898 ACIDO MURIATICO GLN $ 14.307,26 ROJAS HERMANOS

900 CERA PISO GLN $ 12.691,25 ALMACEN EXITO

1011 ALAMBRE CALIBRE 14 KG $ 4.956,64 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1354 POSTE METÁLICO DE 12 M X 510 KG UN $ 2.153.850,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1358 POSTE METÁLICO DE 8 M X 510 KG UN $ 1.401.300,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1360 AISLADOR TIPO DISCO DE HORQUILLA 152 MM 6" TIPO ANSI 52-1. UN $ 30.702,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1361
GRAPA TERMINAL O DE RETENCIÓN ALEACIÓN ALUMINIO 2 PERNOS CONDUCTORES AWG-

MCM 5 - 2/0 3000 KGF
UN $ 28.560,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1363 ESPÁRRAGO ROSCADO 4 TUERCAS 5/8" X 10" UN $ 6.044,27 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1366 CRUCETA METÁLICA 3" X 1/4" X 4.00 MTS UN $ 236.512,50 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1367 DIAGONAL RECTA METÁLICA 11/2"X3/16"X68 CM UN $ 14.705,73 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

137 POSTE DE CONCRETO LINEA 8 M X 510 KG UN $ 425.580,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1370 GRAPA DE SUSPENSIÓN PARA CABLE TRENZADO DE B.T. UN $ 14.705,73 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1371 PERNO DE OJO ABIERTO 5/8" X 254 MM UN $ 6.983,54 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1373 GRAPA DE RETENCIÓN AISLADA PARA RED TRENZADA DE B.T. UN $ 17.405,14 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1374 PERNO DE OJO CERRADO 5/8" X 10" UN $ 7.184,99 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1375 TAPON SELLADOR DE CABLE 25 MM UN $ 3.196,32 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1377 PERNO DE OJO DOS TUERCAS  5/8" X 4" UN $ 5.652,50 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1378 COLLARIN PARA POSTE UNA SALIDA PLATINA HIERRO GALVANIZADO 6" - 8" UN $ 16.838,50 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

138 POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 8 M X 750 KG UN $ 602.040,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1380 CONECTOR DE TORNILLO CON CHAQUETA AISLANTE, TIPO 3 UN $ 17.928,91 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1383 CABLE TRIPLEX AUTOSOPORTADO 2X2+2 ML $ 10.676,76 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1386 CABLE DE ALUMINIO AISLADO NO. 1/0 AWG ML $ 5.627,12 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1387 CABLE DE ALUMINIO AISLADO NO.6 AWG ML $ 1.759,32 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1388 DUCTO PVC 2 `` ML $ 7.681,90 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1391 CINTA SEÑALIZACIÓN ML $ 1.141,54 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1393 ALAMBRE DE COBRE NO. 10 ML $ 2.672,55 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1395
EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO DE APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 

2 A 2/0 Y DERIVACIÓN  DE 14 A 6
UN $ 38.275,19 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

15    UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA

14    CARPINTERIA METALICA

13    PEGANTES, SOLDADURAS Y LIMPIADORES

16    MATERIALES ELECTRICOS
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140 POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 8 M X 1050 KG UN $ 674.700,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1400 INTERRUPTOR  3 X 60 A, 600V; CAJA MOLDEADA, TIPO INDUSTRIAL UN $ 182.445,10 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1401 BARRAJE DE PUESTA A TIERRA 100 A. UN $ 60.434,52 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1402 PUESTA A TIERRA COMPLETA UN $ 181.303,56 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

141 POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 10 M X 510 KG UN $ 614.496,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

142 POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 10 M X 750 KG UN $ 736.980,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1421
TRANSFORMADOR DE PEDESTAL 30 KVA. INCLUYE JUEGO TERMINALES PREMOLDEADOS 

TIPO BUJE Y TIPO CODO.DISPOSITIVOS PARQUEO, PROTECCIONES
UN $ 19.561.176,53 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1422 INETRRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO INDUSTRIAL B.T. 3 X 100 A UN $ 471.120,65 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1426 CABLE DE COBRE  3 X NO. 2 AWG, XLPE , 15 KV ML $ 36.609,89 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1429 UNION EXOTERMICA UN $ 26.389,74 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

143 POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 12 M X 510 KG UN $ 778.500,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1430 CABLE DE COBRE DESNUDO SUAVE NO. 2/0 AWG ML $ 22.629,37 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1432 TERMINALES GLB $ 23.368,02 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1434 JUEGO TERMINALES PREMOLDEADOS 15 KV  TIPO EXTERIOR UN $ 434.389,89 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

144 POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 12 M X 750 KG UN $ 913.440,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1440 CAPACETE IMC ROSCA 3`` UN $ 27.135,11 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1442 CURVA PVC 3`` UN $ 10.072,42 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1443 CAJA CONTADOR EN POLICARBONATO PARA UN MEDIDOR TRIFÁSICO UN $ 198.332,66 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1444 BREAKER TRIFÁSICO REGULABLE 3X17,5 - 25A UN $ 231.665,66 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1445 HEBILLA ACERO INOXIDABLE 3/4" PARA CINTA METÁLICA UN $ 833,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1446 TUBO CONDUIT METÁLICO 3`` X 3 METROS TIPO IMC UN $ 261.882,92 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

145 POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 12 M X 1050 KG UN $ 1.219.650,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1458 CONTROL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 220 V, 2 X 40 A INCLUYE CONTACTOR UN $ 396.181,85 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

146 POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 14 M X 750 KG UN $ 1.416.870,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1461 CONECTOR BIMETÁLICO TIPO 1 PERNO UN $ 2.618,83 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1462 FOTOCELDA UN $ 35.320,62 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1463 COLLARIN 5-6 CON PERNO DE CARRUAJE 5/8X 1 1/2`` UN $ 31.761,70 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1466 TUBO PVC 3`` ML $ 12.355,50 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1467 CINTA DE SEÑALIZACIÓN ML $ 1.141,54 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

147 POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 14 M X 1050 KG UN $ 1.780.170,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1474 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE MEDIDA 200/ 5 A UN $ 87.562,90 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1475 ACCESORIOS DE INSTALACION GLB $ 335.747,33 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

148 POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 16 M X 750 KG UN $ 2.439.300,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1486 COLLARIN DOS SALIDAS 4 - 6`` UN $ 19.634,50 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1487 CRUCETA METÁLICA  (2-1/2" X 3/16") * 1.50 M UN $ 72.411,50 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1488 AISLADOR POLIMÉRICO DE SUSPENSIÓN HORQUILLA-OJO UN $ 35.992,11 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1489 GRAPA TERMINAL TIPO RECTA 25-63MM2 UN $ 20.413,43 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1490 GRAPA TERMINAL TIPO RECTO 63-125MM2 UN $ 20.413,43 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1491 PERNO DE MÁQUINA 5/8  X 12" UN $ 6.379,20 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1492 TORNILLO DE CARRUAJE 5/8" X 1-1/2" UN $ 1.844,50 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1495 DIAGONAL RECTA PARA CRUCETA METÁLICA ÁNGULO DE 1-1/2" X 3/16" DE 0.68 MTS UN $ 15.470,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

150 MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 9 M CON BRAZO RETORNEADO UN $ 1.868.400,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1500 ESPACIADOR ANGULAR 15KV UN $ 78.444,80 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1502 ESTRIBO SOPORTE TANGENCIAL UN $ 61.508,91 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1503 BRAZO ANTIBALANCEO 15 KV UN $ 98.387,39 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1504 CONECTOR DE COMPRESIÓN TIPO H (1/0 A 4 AWG) UN $ 11.066,23 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1505 SOPORTE TANGENCIAL TIPO 1-15KV UN $ 205.329,63 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1506 TORNILLO CARRUAJE 5/8"  X  1 1/2" UN $ 1.772,74 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1508 ANILLOS ELASTOMÉRICOS DE AMARRAR PARA ESPACIADOR UN $ 5.076,51 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

151 MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 12 M CON BRAZO RETORNEADO UN $ 2.511.960,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1510 CABLE MENSAJERO DE ACERO 3/8" ML $ 5.318,23 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1514 AISLADOR POLIMÉRICO TIPO PIN ANSI 55-4 CON AMARRE UN $ 16.115,87 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1515 CRUCETA METALICA ANGULO GALVANIZADO 2-1/2" X 1/4"  2.00 MTS UN $ 112.038,50 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1517 DIAGONAL METALICA RECTA DE 0,68 MT EN ANGULO DE 1 1/2``X3/16`` UN $ 14.705,73 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1518 PERNO DE OJO TIPO 4 (5/8``X16``) UN $ 6.956,69 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1519 ESPIGO PIN CRUCETA METALICA PARA 15 KV UN $ 7.950,49 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1520 TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO 5/8``X12`` UN $ 6.365,77 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1521 TORNILLO DE CARRUAJE 5/8``X1 ½`` UN $ 1.772,74 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1522 TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO 5/8``X2`` UN $ 2.269,65 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1523 COLLARIN DOS SALIDAS DE 15 A 20 CM UN $ 29.612,92 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1527 CABLE SEMIAISLADO No. 2 ML $ 10.730,49 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

153 AISLADOR TIPO PIN DE 13.2 KV ANSI 55-5 POLIMERICO UN $ 18.287,48 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1530 ARANDELA CUADRADA PLANA DE 51*17 MM PARA PERNO DE 16 MM (2"X2"X5/8") UN $ 595,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS
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1531 ANILLO DE AMARRE UN $ 11.603,43 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

155 ARANDELA REDONDA 5/8 UN $ 413,64 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

156 CRUCETA METÁLICA AUTOSOPORTADA  1/4" X 3.0 X 3.0 M UN $ 241.335,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

157 DIAGONAL RECTA METAL 11/2" X 3/16" X 68 CM UN $ 14.705,35 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

158
ESPIGO ACERO GALVANIZADO ALTURA 150 MM DIÁMETRO 19 MM PARA CRUCETA 

METÁLICA
UN $ 8.032,50 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

159
PERNO DE MAQUINA DE HIERRO GALVANIZADO CON CABEZA Y TUERCA CUADRADA 

D=16MM L=254MM
UN $ 2.201,50 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

160 AISLADOR SUSPENSIÓN PASADOR Y HORQUILLA 6" ANSI 52-1 UN $ 25.482,90 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

162 ARANDELA REDONDA 1/2 UN $ 413,64 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

163
ESPARRAGO ROSCADO 4 TUERCAS HIERRO GALVANIZADO DIÁMETRO 16 MM LONGITUD 

254 MM
UN $ 7.199,50 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

164
GRAPA TERMINAL O DE RETENCIÓN ACERO GALVANIZADO CONDUCTORES AWG-MCM 6-

2/0 6000 KGF
UN $ 34.688,50 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

165 PERNO DE MAQUINA 1/2 X 1 1/2" UN $ 1.020,67 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

166 TUERCA DE OJO ALARGADO 5/8" UN $ 10.769,50 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

167 ARANDELA CUADRADA 2``*2``*5/8`` ESPESOR 1/8`` UN $ 470,05 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

168 GRAPA SUSPENSION RED TRENSADA B.T. UN $ 16.203,17 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

169 PERNO DE OJO ABIERTO 5/8" x 10" UN $ 6.983,54 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

170 AMARRE PLÁSTICO PARA CABLE TRENZADO UN $ 150,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

171 GRAPA DE RETENCIÓN PARA CABLE TRENZADO DE B.T. UN $ 21.058,07 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

172 TAPON SELLADOR DE CABLE 4/0 AWG UN $ 3.109,02 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

174 CABLE DE COBRE TRENZADO PARA DERIV 3*2 + 1*4 AWG ML $ 51.785,66 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

175
CAJA DE DISTRIBUCIÓN AÉREA TRIFASICA TIPO INTERPERIE ACOME B.T 140A 4S 

POLICARBONATO
UN $ 175.804,03 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

176 CINTA BANDIT 5/8" ML $ 2.578,54 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

177 CONECTOR TORNI CHAQUETA AISL 4-3/0, DERIV 14-8 ILUMINACION UN $ 17.928,91 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1783 MARCO Y TAPA CAMARA CS 275 UN $ 438.956,05 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1784 MARCO Y TAPA CAMARA CS 276 UN $ 798.810,05 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1786 CONECTOR DE RESORTE CABLE 12-10 UN $ 1.450,43 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

1787 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO  30 AMP UN $ 23.099,41 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

179 PERCHA PORTA AISLADOR DE UN PUESTO UN $ 7.577,15 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

180 TENSOR DE ACOMETIDAS UN $ 2.558,50 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

181 CONECTOR DE TORNILLO CON CHAQUETA AIS T4 UN $ 17.928,91 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

182 CONECTOR DE TORNILLO CON CHAQUETA AISLANTE UN $ 14.637,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

183 CRUCETA METALICA (21/2``*3/16``) X 2M UN $ 65.893,78 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

184 CRUCETA METÁLICA AUTOSOPORTADA  1/4" X 3 X 2.40 M UN $ 129.750,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

186 DIAGONAL RECTA METALICA DE 110CM UN $ 22.803,97 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

187 COLLARÍN UNA SALIDA PLATINA HIERRO GALVANIZADO 1/4"  6"-7" UN $ 16.422,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

188 CABLE DE COBRE DESNUDO No. 4 AWG ML $ 8.687,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

189 CORTACIRCUITO MONOPOLAR DE 15 KV UN $ 140.073,78 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

190 ESPARRAGO 5/8x20 `` UN $ 7.990,78 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

191 GRAPA PARA OPERAR EN CALIENTE UN $ 18.372,10 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

192 HILO FUSIBLE TIPO H 13.2 KV 5 AMP UN $ 6.446,35 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

193 MOLDE DE GRAFITO PARA SOLDADURA EXOTERMICA DIA $ 47.004,63 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

194 PARARRAYOS 12 KV - 10 KA UN $ 119.176,87 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

195 SOLDADURA CADWELLD UN $ 26.389,74 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

196 TUBO CONDUIT METALICO 1/2" ML $ 9.822,63 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

197 VARILLA COOPER WELL 5/8" X 2.40 MTS COBRE MACIZO UN $ 154.618,36 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

198 ESTRIBO HORIZONTALAMPAC 2/0 - 2 UN $ 27.692,44 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

199 KIT DE PUESTA TIERRA MEDIA TENSION UN $ 245.323,86 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

200 AISLADOR TIPO TENSOR ANSI 54-1 UN $ 5.355,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

201 CABLE ACERADO PARA RETENIDA EXTRA RESISTENTE  3/8" ML $ 3.986,50 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

202 GRAPA PRENSADADORA DE TRES TORNILLOS UN $ 11.067,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

203 ARANDELA PARA ANCLAJE DE 4 X 4 UN $ 3.626,07 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

204 GUARDACABO PARA RETENIDA UN $ 1.606,50 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

205 VARILLA ANCLAJE RETENIDAS 5/8" X 1.5 M UN $ 23.562,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

206 VIGUETA DE ANCLAJE PREFABRICADO EN CONCRETO (BLOQUE PARA RETENIDA) UN $ 21.150,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

208 CABLE CU AISLADO 4 THW - 90 C 600V ML $ 9.134,88 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

209 COLLARIN PARA TRANSFORMADOR 8" - 9" BAJO SILICIO UN $ 31.832,50 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

210 TRANSFORMADOR MONOFASICO 5 KVA UN $ 2.316.930,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

211 TRANSFORMADOR MONOFASICO 10KVA UN $ 2.922.997,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

212 TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA UN $ 3.443.979,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

213 TRANSFORMADOR MONOFASICO 25 KVA UN $ 4.343.262,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

215 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30 KVA UN $ 5.719.021,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

216 CABLE CU AISLADO 2 THW - 90 C 600V ML $ 12.115,91 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

217 TRANSFORMADOR TRIFASICO 45 KVA UN $ 6.925.919,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

218 CABLE CU AISLADO THW/THHN No. 2/0 AWG ML $ 31.773,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

219 CABLE CU AISLADO THW No 1/0 AWG ML $ 18.197,51 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

220 TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA UN $ 8.092.000,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

221 CABLE CU AISLADO No. 4/0 THW ML $ 37.187,38 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

222 TRANSFORMADOR TRIFASICO 112.5 KVA UN $ 10.405.360,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS
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223 ALAMBRE CU AISLADO No. 8 THHN-THWN 90 600V ML $ 3.961,82 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

224 ALAMBRE CU AISLADO No.12 THHN-THWN 90 600V ML $ 1.813,03 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

225 CABLE ACSR No. 1/0 ML $ 2.518,10 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

227 CABLE ACSR No. 2 ML $ 1.665,30 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

228 CABLE ACSR No. 2/0 ML $ 3.263,47 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

229 CABLE CUADRUPLEX AUTOS.3x35MM+1x50MM (3x2+1x1/0) ML $ 10.636,47 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

230 CABLE CUADRUPLEX AUTOS.3x70MM+1x50MM(3x2/0+1x1/0) ML $ 22.266,77 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

231 BOMBILLO TUBULAR CLARA 400W SODIO UN $ 38.073,75 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

232 LUMINARIA ABIERTO INDULUX AA UN $ 484.644,55 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

233 BOMBILLO TUBULAR CLARA 250 W SODIO UN $ 33.427,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

234 ALAMBRE CU AISLADO No.12 THHN-THWN 90 600V ML $ 1.813,03 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

235 BRAZO TUBO GALV. 2`` *2.5 M UN $ 63.953,14 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

236 CONECTOR BIMETALICO 1 PERNO UN $ 2.618,83 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

237 FOTOCELDA PARA LUMINARIA GRIS UN $ 35.320,62 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

238 LUMINARIA TIPO CALIMA II ROY ALPHA UN $ 334.713,23 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

239 ALAMBRE CU AISLADO No.14 THHN-THWN 90 600V ML $ 1.141,54 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

240 BOMBILLO 70 WAT TUBULAR SODIO UN $ 18.076,64 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

241 BRAZO SOPORTE LUMINARIA HORIZONTAL11/4``x1.5 M UN DOBLEZ UN $ 36.112,99 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

242 LUMINARIA SODIO 70 W CERRADA CON BASE FOTOCELDA UN $ 241.805,22 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

243 BOMBILLO TUBULAR CLARO 150 WAT SODIO UN $ 24.522,98 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

244 LUMINARIA SODIO 150 W CALIMA CERRADA CON BASE UN $ 325.204,86 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

245 LUMINARIA TIPO DJK UN $ 415.722,34 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

246 PERNO ROSCADO 2`` ALT.VEL. UN $ 517,05 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

247 POSTE METALICO 6M x 1½ “ DIAMETRO BASE 20 X 20 CM UN $ 258.726,89 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

248 LUMINARIA TIPO RAP 70 WATT UN $ 636.778,38 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

249 POSTES METAL CUADRADO T. RAP 3MT (CON BASE) UN $ 356.160,76 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

250 VARILLA ROSCADA 1/2`` ML $ 5.492,83 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

251 POSTE METALICO 3M x 1½ “ DIAMETRO BASE 20 X 20 CM UN $ 210.177,83 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

252 LUMINARIA TIPO RAP 150 WATT UN $ 690.269,65 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

254 POSTES METAL CUADRADO T. R.A 6MT (CON BASE) UN $ 636.147,19 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

255 BOMBILLA SODIO A-P 70W TUBULAR CLARA SUPER UN $ 38.060,31 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

256 LUMINARIA DECOR T. ISLA SCHREDER FV 70W 208/220V UN $ 1.043.260,96 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

257 POSTE CILINDRICO 3`` 4 M C/ BYP (GALV) LUZ URBANA UN $ 819.720,38 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

258 LUMINARIA TERRA-MIDI N 70 208/220 S.P. VIDRIO OPAL UN $ 1.102.929,97 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

259 LUMINARIA TERRA 1404 N 70 208/20 S.P. UN $ 1.303.317,41 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

260 LUMINARIA TERRA DURA Z-1/MH 150 W 220V SCHREDER UN $ 1.410.306,65 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

261 LAMPARA LED SUMERGIBLE 30 LED 12 W IP68 UN $ 571.697,12 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

262 REFLECTOR LED 200W IP 65 UN $ 247.044,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

263 BOMBILLO METAL HALIDE: 400W TUBULAR UN $ 64.812,66 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

264 REFLECTOR LED 300W 21000 LUMENES UN $ 432.327,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

265 REFLECTOR LED 500W AC85-265V UN $ 642.067,36 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

266 BREAKER DE RIEL MONOPOLAR ABB 1 x 32A - 10KA UN $ 20.682,04 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

267 TABLERO 8 CIRCUITOS TRIFASICA TWS UN $ 175.260,10 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

268 TABLERO 4 CIRCUITOS TRIFASICA TWS UN $ 168.142,26 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

269 TABLERO 18 CIRCUITOS TRIFASICA TWS UN $ 290.757,19 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

270 INTERRUPTOR AUTOMATICO 1 X 30 AMP. 2230E1 UN $ 13.752,21 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

272 TABLERO 12 CIRCUITOS TRIFASICA TWS UN $ 167.873,66 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

273 ADAPTADOR CONDUIT PVC 1½``. MACHO TERMINAL UN $ 1.745,88 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

274 CABLE TELEFONICO 10 PARES 0.5 MM INTERI ML $ 4.391,57 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

275 CURVA CONDUIT 90° PVC 1 1/2`` C X E UN $ 2.484,53 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

277 SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL UN $ 87.562,90 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

278 TUBO CONDUIT PVC 1 1/2`` TIPO PESADO COLMENA ML $ 4.901,91 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

279 BUSHING 11/4`` UN $ 2.350,23 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

280 CAJA CONTADOR 1 CUENTA TRIFASICA UN $ 90.925,75 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

281 CAPACETE 11/4`` UN $ 6.043,45 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

282 CONTADOR TRIFASICO 20-80A UN $ 449.901,42 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

283 PERCHA DE CUATRO PUESTOS PESADA UN $ 35.997,50 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

284 TUBO CONDUIT METALICO 1" E= 3.2 MM ML $ 6.876,10 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

285 CAJA CONTADOR MONOFASICA UN $ 49.892,05 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

286 CAPACETE 1`` UN $ 3.599,21 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

287 CONTADOR MONOFASICO 15-60A UN $ 73.864,41 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

288 PERCHA DE DOS PUESTOS LIVIANA UN $ 2.215,93 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

289 CAJA CONTADOR BIFASICA T. CODENSA UN $ 155.921,06 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

290 CONTADOR BIFASICO 20-80A UN $ 355.892,17 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

291 PERCHA DE TRES PUESTOS LIVIANA UN $ 7.117,85 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

292 ALAMBRE CU AISLADO No.10 THHN-THWN 90 600V ML $ 2.672,55 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

293 TUBO CONDUIT PVC 3/4`` ML $ 2.350,23 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

294 ALAMBRE CU AISLADO No.14 THHN-THWN 90 600V ML $ 1.141,54 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

295 TUBO CONDUIT PVC 1 `` ML $ 4.002,11 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS
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296 CABLE CU AISLADO No. 6 THW ML $ 5.398,81 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

297 CABLE CU AISLADO 4 THHN- 90 C 600V ML $ 7.319,29 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

298 TUBO CONDUIT PVC 1 ¼`` ML $ 4.190,13 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

299 CABLE CU AISLADO No. 2 THHN-THWN 90 600V (CABLE ML $ 11.616,86 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

300 TUBO CONDUIT PVC 2`` ML $ 5.842,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

301 TUBO CONDUIT DUCTO PVC 3`` ML $ 12.355,50 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

302 CABLE ALUMINIO AISLADO 2 THW ML $ 3.196,32 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

303 TUBO CONDUIT PVC 1½`` ML $ 4.673,61 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

304 CAJA 5800 GALV. RG100 UN $ 1.745,88 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

305 CURVA CONDUIT 90° PVC 1/2`` C X E UN $ 376,05 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

306 TOMA DOBLE AMERICANA 600 POLO TIERRA AVE UN $ 12.892,70 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

307 TUBO CONDUIT PVC ½ `` ML $ 1.544,44 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

308 CAJA 2400 CUADRADA 4 X 4 CON SUPLEMENTO UN $ 2.336,81 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

309 TOMA CORRIENTE BIFASICA (2x20 A/250 V) L.ABITARE UN $ 20.950,63 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

311 TOMA TRIFASICA 50 AMP UN $ 23.905,21 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

312 CAJA GALVAN OCTOGONAL CALIBRE 20 UN $ 1.799,61 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

313 INTERRUPTOR SENC ABITARE AVE UN $ 7.534,17 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

314 ROSETA PORCELANA UN $ 3.357,47 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

317 LAMPARA T8 2*32 UN $ 65.269,28 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

318 LAMPARA T8 4*32 UN $ 92.531,96 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

319 BOQUILLAS METAL ½ ``+ TUERCA UN $ 470,05 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

320 TOMA GFCI FALLA A TIERRA 15 AMP UN $ 60.434,52 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

321 ALAMBRE TELEFONICO 2 x 22 JWT ML $ 510,34 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

322 TOMA TELEFONICA UN $ 9.266,63 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

323 CAJA 10x10 STRIP TELEFONICO UN $ 14.101,39 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

324 REGLETA 10 PARES STRIP UN $ 18.264,66 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

325 CAJA 20x20 STRIP TELEFONICO UN $ 30.351,56 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

326 REGLETA 20 PARES STRIP UN $ 35.589,22 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

327 CAJA 30x30 STRIP TELEFONICO P/CHAPA UN $ 43.580,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

328 REGLETA 30 PARES STRIP UN $ 49.489,15 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

329 CAPACETE 3`` UN $ 22.562,22 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

330 TUBO CONDUIT METALICO 3`` ML $ 87.294,31 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

332 TOMA TV AMERICANA ABITARE COAXIAL AVE UN $ 12.758,40 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

333 CABLE TELEFONICO 20 PARES 0.5 MM INTERIOR ML $ 5.774,85 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

339 CABLE CU DESNUDO 2/0 AWG ML $ 22.167,38 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

343 BREAKER DE RIEL MONOPOLAR ABB 1 x 40A - 10KA UN $ 28.202,77 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

344 BREAKER GRADUABLE 3*(87-125)A 25KA UN $ 1,44 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

345 BREAKER INDUSTRIAL 3x 75A L.G. 50KA UN $ 220.579,28 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5723 AISLADOR TIPO DISCO DE HORQUILLA 10"-254MM UN $ 54.145,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5751 REFLECTOR LED 300W IP 65 UN $ 207.600,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5790 REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 UN $ 455.796,18 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5791 REFLECTOR LED 100W IP 65 UN $ 107.464,14 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5792 BREAKER TRIFÁSICO IND. 3X125AMP UN $ 279.147,37 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5803 POSTE POLIESTER REFORZADO FIBRA DE VIDRIO DE 9 M X 510 KGF UN $ 1.193.808,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5804 POSTE POLIESTER REFORZADO FIBRA DE VIDRIO DE 10 M X 750 KGF UN $ 1.733.592,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5805 POSTE POLIESTER REFORZADO FIBRA DE VIDRIO DE 12 M X 510 KGF UN $ 1.785.000,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5806 POSTE POLIESTER REFORZADO FIBRA DE VIDRIO DE 12 M X 750 KGF UN $ 2.143.428,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5807 POSTE POLIESTER REFORZADO FIBRA DE VIDRIO DE 12 M X 1050 KGF UN $ 2.667.504,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5808 PERNO EN "U" PARA ESTRUCTURA EN SUSPENSIÓN 5400 KGF 51*32*38 MM 12000 LBF UN $ 3.272,50 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5809
BAYONETA SENCILLA ESTRUCTURA DE ALINEAMIENTO 2 PERFORACIONES 11/16" DE 2 

MTS
UN $ 78.004,50 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

5811 AISLADOR TIPO ESPIGA ROSCA 10" UN $ 34.391,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5812 CONECTOR DE RANURAS PARALELAS DE DOS PERNOS 70*45*45 MM UN $ 10.999,17 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5813 GRAPA DE RETENCION PARA CABLE TENS DE B.T. UN $ 21.058,07 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5814
PERNO DE MAQUINA DE HIERRO GALVANIZADO CON CABEZA Y TUERCA CUADRADA 

D=16MM L=203 MM
UN $ 2.023,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5815
PERNO DE MAQUINA DE HIERRO GALVANIZADO CON CABEZA Y TUERCA CUADRADA 

D=13MM L=38 MM
UN $ 1.190,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5816 VARILLA DE ARMAR FORMADA PARA ACSR Y CONDUCTORES DE AL CABLEADOS UN $ 5.950,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5817
GRAPA DE RETENCIÓN PARA ÁNGULO ACERO GALVANIZADO CONDUCTORES AWG- MCM 

6-4/0 3000 KGF PERPENDICULAR
UN $ 28.560,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5818 ESLABON EN U DE 5/8” CON PASADOR OJAL DE 5/8” DE 15000 LBS (6810 Kgf) UN $ 18.445,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5819 PERNO DE OJO DOS TUERCAS 5/8" X 8" UN $ 6.961,50 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5820 CONECTOR DE RANURAS PARALELAS DE UN PERNO 35*45*45 MM UN $ 8.925,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5821 ESLABON EN U CON PASADOR DE 5/8" 18000 KGF UN $ 12.257,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5822 DIAGONAL RECTA PARA CRUCETA METÁLICA ÁNGULO DE 1-1/2" X 3/16" DE 0.60 MTS UN $ 13.566,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5823
PERNO DE MAQUINA DE HIERRO GALVANIZADO CON CABEZA Y TUERCA CUADRADA 

D=16MM L=305 MM
UN $ 2.737,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5824 PERCHA DE CINCO PUESTOS PESADA UN $ 43.494,50 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5825
PERNO DE MAQUINA DE HIERRO GALVANIZADO CON CABEZA Y TUERCA CUADRADA 

D=16MM L=152 MM
UN $ 1.904,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5826 ARANDELA CUADRADA PLANA DE 51*14 MM PARA PERNO DE 13 MM (2"X2"X5/8") UN $ 535,50 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5827 CABLE ACERADO PARA RETENIDA EXTRA RESISTENTE  1/4" ML $ 1.963,50 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5828 AISLADOR TIPO TENSOR ANSI 54-2 UN $ 7.318,50 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5829 AISLADOR TIPO TENSOR 3-1/2" ANSI 54-1 - 13.2 KV duplicado 2 UN $ 5.355,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5830 ABRAZADERA O COLLARIN PARA POSTE SIN SALIDA LISO BAJO SILICEO 26 CMS UN $ 16.957,50 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS
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5831 CABLE DE ACERO 3/8" SGX ML $ 4.938,50 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5832 VARILLA GALVANIZADA 5/8" X 2.40 M CON CONECTOR UN $ 41.650,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5835 AISLADOR POLIMERICO DE PIN ANSI 55-4  15 kV UN $ 33.177,20 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5836 SOPORTE ANGULAR TIPO C  15 kV UN $ 69.567,40 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5839 PORTA AISLADOR PARA CRUCETA METÁLICA 15kV ESPIGO 3/4" UN $ 10.988,46 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5842 PERCHA DE TRES PUESTOS TIPO PESADA UN $ 18.529,41 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5843 AISLADOR TIPO CARRETE 3" ANSI 53-2 UN $ 2.200,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5853 CABLE AWG 16 ML $ 1.600,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5856 CABLE DATOS 36X18 ML $ 44.000,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5857 ACCESORIO PARA TUBO EMT 3/4" ML $ 150.000,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

600 BENTONITA X 50 KG KG $ 12.395,80 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

683 VARILLA ROSCADA 1/2" ML $ 6.464,08 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

976 TUBO A.N. 4" (0.128", 3.25 MM) PESADO ML $ 39.065,08 FERRETERIA CASANARE

1006 TEJA ONDULADA EN FIBROCEMENTO No. 6  0.92 X 1.83 M UN $ 29.075,72 ROJAS HERMANOS

1014 TEJA ESPAÑOLA EN FIBROCEMENTO ETERNIT 1.34 M UN $ 62.851,90 FERRETERIA CASANARE

1024 CLARABOYA CUBIERTA FIBROCEMENTO No. 6 CON VIDRIO Y GANCHOS DE FIJACIÓN UN $ 92.276,79 FERRETERIA CASANARE

1300 PLACA SUPER BOARD FIBRO CEMENTO (1.22 X 2.44) 6MM UN $ 49.808,92 ROJAS HERMANOS

1301 LAMINA GYPLAC 1.22 X 2.44 (3/8") PZ UN $ 25.805,54 ROJAS HERMANOS

1743 TEJA DE BARRO ESPAÑOLA  18/16 X 40 CMS (24 UND X M2) UN $ 1.208,69 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1744 TEJA DE BARRO TIPO "S"  28.5/15 X 46 CMS (11 UND X M2) UN $ 2.175,64 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1746 TEJA DE BARRO CARTABON  16 X 37 CMS (30 UND X M2) UN $ 872,95 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

979 TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL 0.82 X 2.44 M COLOR VERDE O AZUL UN $ 68.761,05 ROJAS HERMANOS

982 CINTA ANTIDUST ST TEJA POLICARBONATO ALVEOLAR UN $ 44.983,42 ROJAS HERMANOS

983 PERFIL H 2.90 M, 4 Y 6 MM TEJA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL UN $ 38.812,39 ROJAS HERMANOS

984 PERFIL U 2.15 M 4 Y MM TEJA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL UN $ 9.266,63 ROJAS HERMANOS

986 TEJA POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM 1.05 X 2.95 M CRISTAL UN $ 115.362,78 ROJAS HERMANOS

988 TEJA DE POLICARBONATO AJOTA 0.83 X 2.40 M PERFIL TRAPEZOIDAL MARCA AJOVER UN $ 107.304,85 ROJAS HERMANOS

991 TEJA ONDULADA DE ZINC  0.80 X 2.43 M CAL. 34 UN $ 21.963,25 ROJAS HERMANOS

992 CLIP FIJACION CUBIERTA SANDWICH DECK HUNTER DOUGLAS UN $ 987,10 ROJAS HERMANOS

993
CUBIERTA TIPO HUNTER DOUGLAS 333C ALUZINC CAL. 26 INCLUYE FIBRA VIDRIO O 

SIMILAR
M2 $ 121.412,95 ROJAS HERMANOS

995
CUBIERTA TIPO HUNTER DOUGLAS 333C ALUZINC CAL. 26 INCLUYE POLIURETANO O 

SIMILAR
M2 $ 144.313,61 ROJAS HERMANOS

996 CUBIERTA TIPO HUNTER DOUGLAS 333C ALUZINC CAL. 26 INCLUYE ICOPOR O SIMILAR M2 $ 126.320,24 ROJAS HERMANOS

997
CUBIERTA TIPO HUNTER DOUGLAS 250C ALUZINC CAL. 26 INCLUYE FIBRA DE VIDRIO O 

SIMILAR
M2 $ 134.499,03 ROJAS HERMANOS

998
CUBIERTA TIPO HUNTER DOUGLAS 250C ALUZINC CAL. 26 INCLUYE POLIURETANO O 

SIMILAR
M2 $ 159.035,46 ROJAS HERMANOS

999 CUBIERTA TIPO HUNTER DOUGLAS 250C ALUZINC CAL. 26 INCLUYE ICOPOR O SIMILAR M2 $ 134.499,03 ROJAS HERMANOS

1043 CODO 90° SANITARIO 3" CXC PAVCO UN $ 5.217,51 DURAN DEL META

1044 CODO 90° SANITARIO 4" CXC PAVCO UN $ 9.729,95 DURAN DEL META

1048 TEE SANITARIA 4" PAVCO UN $ 12.550,23 DURAN DEL META

1049 TEE SANITARIA 3" PAVCO UN $ 5.781,58 DURAN DEL META

1050 TUBO SANITARIO 3" PVC PAVCO ML $ 16.391,45 DURAN DEL META

1051 TUBO SANITARIO 4" PVC PAVCO ML $ 18.307,83 DURAN DEL META

1052 CODO 90° SANITARIO 2" CXC PAVCO UN $ 2.397,23 DURAN DEL META

1053
SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO PVC 3000 LT, TIPO HORIZONTAL MARCA ROTOPLAST O 

SIMILAR
UN $ 4.656.364,20 DURAN DEL META

1054 TEE SANITARIA 2" PAVCO UN $ 5.781,58 DURAN DEL META

1055 TUBO SANITARIO 2" PVC PAVCO ML $ 7.967,28 DURAN DEL META

1060 SILLA YEE ALCANT NOVAFORT 200X160 PAVCO UN $ 107.593,59 DURAN DEL META

1061 TUBO NOVAFORT 6" ALCANTARILLADO ML $ 51.079,46 DURAN DEL META

1062 UNION SANITARIA 6" PAVCO UN $ 25.352,89 DURAN DEL META

1063 UNION SANITARIA 4" PVC UN $ 7.604,88 DURAN DEL META

1064 UNION SANITARIA 3" PVC UN $ 3.366,01 DURAN DEL META

1065 UNION SANITARIA 2" PVC UN $ 1.974,19 DURAN DEL META

1066 TUBO PVC DRENAJE 160 MM (6") SIN FILTRO ML $ 71.519,42 DURAN DEL META

1067 UNION TUBO DRENAJE 160 MM (6") PAVCO UN $ 31.880,42 DURAN DEL META

1068 TUBO DRENAJE PVC 100 MM (4") ML $ 29.034,76 DURAN DEL META

1069 TUBO PVC 20" TIPO RIBLOC ML $ 236.040,31 DURAN DEL META

1070 TUBO PVC 23" TIPO RIBLOC ML $ 301.527,16 DURAN DEL META

1071 REJILLA 5X4 SOSCO HF UN $ 21.011,06 DURAN DEL META

1072 SIFON SANITARIO 4" 135° PVC UN $ 15.370,51 DURAN DEL META

19    TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SANITARIA

17    TUBERIA AGUAS NEGRAS

18    CUBIERTAS
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1073 REJILLA 4 X 3 SOSCO ANTICUCARACHAS HF UN $ 12.550,23 DURAN DEL META

1074 SIFON SANITARIO 3" 135° PVC UN $ 7.332,72 DURAN DEL META

1078 BAJANTE REDONDA ALL 3" PVC ML $ 10.085,85 DURAN DEL META

1079 TUBO BAJANTE BLANCO PVC  0.061X0.064 M ML $ 18.600,00 DURAN DEL META

1080 SOPORTE BAJANTE PVC UN $ 2.100,00 DURAN DEL META

1085 REJILLA 3" X 2" SOSCO (ANTICUCARACHAS) ALUMINIO UN $ 8.319,82 DURAN DEL META

1086 SIFON SANITARIO 2" PVC UN $ 4.512,45 DURAN DEL META

1094 ADAPTADOR 1-1/2" HEMBRA PVC UN $ 4.089,40 DURAN DEL META

1095 ADAPTADOR 1" MACHO PVC UN $ 1.692,17 DURAN DEL META

1097 TUBO PVC PRESIÓN 1"  21-200 PSI ML $ 3.819,84 DURAN DEL META

1098 UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1" UN $ 5.075,82 DURAN DEL META

1099 VALVULA BOLA 600 PSI 1" UN $ 26.651,62 DURAN DEL META

1100 ACOPLE SANITARIO 1/2" X 7/8" PLASTICO-PLASTICO UN $ 4.512,45 DURAN DEL META

1103 ACOPLE GRIFLEX LAVAPLATOS Y LAVAMANOS 1/2 X 1/2 MANGUERA UN $ 3.100,90 DURAN DEL META

1104 GRIFERIA SANITARIO ANTIVANDALICA AC-0349 DOCOL UN $ 239.723,59 DURAN DEL META

1107 NIPLE GALVANIZADO 1/2" X 5 CMS UN $ 1.410,14 DURAN DEL META

1108 ACOPLE 1/2" X 1/2" 0.40 m ACERO-LAVAMANOS COFLEX UN $ 10.181,20 DURAN DEL META

1109 DESAGUE AUTOMATICO PLASTICO LAVAMANOS UN $ 19.629,13 DURAN DEL META

1110 GRIFERIA LAVAMANOS MEZCLADOR 8" FENIX GRIVAL UN $ 174.716,19 DURAN DEL META

1112 GRIFERIA LAVAPLATOS PISCIS 8" GRIVAL UN $ 49.213,84 DURAN DEL META

1113 KIT L/P GRIVAL INCLUYE CANASTILLA, SIFON Y 2 ACOPLES UN $ 19.600,93 DURAN DEL META

1121 FLUXOMETRO ORINAL GRIVAL UN $ 437.143,02 DURAN DEL META

1126 REJILLA 6" PLANA REDONDA UN $ 12.691,25 DURAN DEL META

1127 REJILLA 4" TRADICIONAL DE COBRA UN $ 11.097,80 DURAN DEL META

1128 REJILLA 3" PLANA VENTILACION Y DESAGUES UN $ 3.807,37 DURAN DEL META

1178 TUBO DRENAJE PVC 65 MM (2-1/2") ML $ 16.856,80 DURAN DEL META

1179 UNION TUBO DRENAJE 65 MM (2-1/2") UN $ 11.986,18 DURAN DEL META

1131 TUBO PVC PRESIÓN 3/4" 21-200 PSI ML $ 2.569,05 DURAN DEL META

1132 TUBO PRESION 2" 21-200 PSI PAVCO ML $ 11.022,64 DURAN DEL META

1133 TUBO PRESION 1-1/2" 21-200 PSI PAVCO ML $ 8.436,86 DURAN DEL META

1134 TUBO PVC PRESIÓN 1/2" 13.5-315 PSI ML $ 2.428,92 DURAN DEL META

1135 TAPON PVC-FILTRO 4" UN $ 11.037,16 DURAN DEL META

1136 UNION TUBO DRENAJE 100 MM (4") UN $ 13.302,46 DURAN DEL META

1137 ADAPTADOR PRESIÓN MACHO 3/4" PAVCO UN $ 564,05 DURAN DEL META

1141 CODO PVC 90° PRESION 1/2" UN $ 674,70 DURAN DEL META

1142 CODO PVC 90° PRESIÓN 3/4" UN $ 1.193,70 DURAN DEL META

1145 TEE PRESIÓN PVC 1/2" UN $ 570,90 DURAN DEL META

1146 TEE PRESIÓN PVC 3/4" UN $ 1.297,50 DURAN DEL META

1147 UNION UNIVERSAL PVC PRESIÓN 1/2" UN $ 2.543,10 DURAN DEL META

1150 CODO PVC PRESIÓN 90° 1" UN $ 1.961,82 DURAN DEL META

1153 TEE PVC PRESIÓN 1" UN $ 2.522,34 DURAN DEL META

1155 ADAPTADOR PRESION MACHO 1" PAVCO UN $ 1.128,11 DURAN DEL META

1047
SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO PVC 5000 LT, TIPO HORIZONTAL MARCA ROTOPLAST O 

EQUIVALENTE
UN $ 6.147.036,00 DURAN DEL META

1056 TRAMPA DE GRASAS 95 LT PVC UN $ 311.400,00 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1144 TANQUE CÓNICO DE 500 LT EN POLIETILENO PARA AGUA POTABLE. CON TAPA. UN $ 259.500,00 ROJAS HERMANOS

1152 TANQUE CÓNICO DE 1000 LT EN POLIETILENO PARA AGUA POTABLE. CON TAPA. UN $ 389.250,00 ROJAS HERMANOS

5727 CAJA DE INSPECCIÓN OCTOGONAL VERDE PVC 3" MARCA COLEMPAQUES O SIMILAR UN $ 199.759,99 DURAN DEL META

5728 TANQUE SÉPTICO TIPO IMHOFF OVOIDE VERDE 2000 LT UN $ 1.742.278,85 DURAN DEL META

1087 ACOPLE  1/2" X 7/8" 0.40 M PLASTICO SANITARIO UN $ 3.674,82 ROJAS HERMANOS

1090 CONJUNTO GRIFERIA TANQUE SANITARIO INFANTIL UN $ 53.472,46 ROJAS HERMANOS

1091 SANITARIO INFANTIL LINEA INSTITUCIONAL MARCA CORONA O SIMILAR UN $ 471.945,24 ROJAS HERMANOS

1092 SANITARIO ACUACER CORONA UN $ 216.343,49 ROJAS HERMANOS

1093 SANITARIO ADRIATICA + FLUXOMETRO CORONA  O SIMILAR UN $ 999.788,40 ROJAS HERMANOS

1096 SANITARIO BAJANTE T. ITALIA UN $ 105.760,41 ROJAS HERMANOS

1102 SANITARIO ACERO INOXIDABLE AC-SA304 INCLUYE ACCESORIOS UN $ 676.866,62 ROJAS HERMANOS

1105 SANITARIO QUANTON ESTANDAR AC-E151BL ACUAVIVA UN $ 582.669,34 ROJAS HERMANOS

1106 SANITARIO CARLTON MINUSVALIDOS AC-7790 UN $ 352.534,69 ROJAS HERMANOS

1111 LAVAMANOS EMPOTRAR MARSELLA CORONA  REF. 01301100 UN $ 135.555,23 ROJAS HERMANOS

1114 LAVAPLATOS SOBREPONER ACERO 120 x 60 SOCODA UN $ 288.937,43 ROJAS HERMANOS

1115 TANQUE LAVADERO PREFABRICADO 0.80X0.60X0.50 UN $ 295.988,13 ROJAS HERMANOS

1116 LAVAPLATOS 60X40 INC GRIFERIA SIFON Y CANASTILLA UN $ 140.212,92 ROJAS HERMANOS

1117 PARED VALENCIA BEIGE/BLANCO 20.5X30.5 CORONA M2 $ 28.061,76 ROJAS HERMANOS

1122 ORINAL MEDIANO PARA FLUXOMETRO BLANCO REF 08862100 UN $ 256.645,26 ROJAS HERMANOS

1125 ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA PUHS CORONA UN $ 645.812,53 ROJAS HERMANOS

1129 JUEGO DE INCRUSTACIONES COMPLETO UN $ 42.304,17 ROJAS HERMANOS

1130 DUCHA PRYSMA 8" GRIVAL UN $ 97.158,55 ROJAS HERMANOS

22    APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

21    TANQUES PLASTICOS

20    TUBERIA Y ACCESORIOS PVC HIDRAULICA
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1138 VALVULA DE CORTINA 3/4" RED-WHITE (250 PSI) UN $ 13.903,97 DURAN DEL META

1139 VALVULA DE CORTINA 1/2" RED-WHITE (250 PSI) UN $ 46.393,57 DURAN DEL META

1140 CHEQUE HORIZONTAL 1/2" UN $ 20.656,20 DURAN DEL META

1143 KIT VÁLVULA 1/2" FLOTADOR DE COBRE UN $ 77.850,00 DURAN DEL META

1148 VÁLVULA DE BOLA CROMADA 1/2" CON PALANCA UN $ 12.352,20 DURAN DEL META

1149 VÁLVULA DE BOLA GALVANIZADA 3/4" CON PALANCA UN $ 16.504,20 DURAN DEL META

1151 FLOTADOR 1" HELBERT COBRE UN $ 73.327,22 DURAN DEL META

1154 LLAVE TERMINAL 1/2 TIPO T PESADA GRIVAL UN $ 25.424,80 DURAN DEL META

1156 VALVULA CORTINA 1" RED-WHITE  8250 PSI) UN $ 78.826,76 DURAN DEL META

5729 CHEQUE HORIZONTAL 1" UN $ 75.037,02 DURAN DEL META

5730 KIT VÁLVULA 1" FLOTADOR DE COBRE UN $ 134.836,20 DURAN DEL META

5731 VÁLVULA DE BOLA CROMADA 1" CON PALANCA UN $ 31.036,20 DURAN DEL META

1161 TUBO COBRE 1/2" TIO L ASTM B-88 ML $ 15.370,51 DURAN DEL META

1190 MARCO PUERTA MADERA CEDRO BLANCO 2.1 X 0.9 E - 0.1 M UN $ 118.310,64 MADERAS EL VERGEL

1191 PUERTA ENTAMBORADA T MILANO TERMINADA (2x1-0.95M) UN $ 315.730,07 MADERAS EL VERGEL

1193 PUERTA 0.90 X 2.0 m PRESTIGE COLOR CEDRO, INCLUYE MARCO UN $ 207.290,40 MADERAS EL VERGEL

1226 PUERTA ENTAMBORADA 0.7 X 2.0 MTS TRIPLEX UN $ 141.013,88 MADERAS EL VERGEL

1228 PUERTA ENTAMBORADA 2.0 X 101/2 MTS TRIPLEX UN $ 138.193,60 MADERAS EL VERGEL

1229 PUERTA ENTAMBORADA 0.9 X 2.0 m TRIPLEX UN $ 129.591,75 MADERAS EL VERGEL

481 VIGUETA CIELO RASO T. DRYWAY 41.3 MM 2.44 M UN $ 7.033,77 MADERAS EL VERGEL

1195 PLATINA FIJACION EN ALUMINIO UN $ 14.101,39 DURAN DEL META

5840 PLATINA PARA SOPORTE DE DOS AISLADORES UN $ 16.065,00 DURAN DEL META

1211 VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10M M2 $ 296.129,14 FERREMETALICAS COLOMBIA

3 VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM M2 $ 54.149,33 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

4 VIDRIO TRANSPARENTE DE 3 MM M2 $ 49.354,86 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

5 VIDRIO MARTILLADO DE 4 MM M2 $ 56.405,55 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

6 ESPEJO CRISTAL INCOLORO 4 MM M2 $ 93.069,16 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

7 ESPEJO PELDAR CLARO 3 MM M2 $ 64.866,38 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1305 CIELORASO SUPERBOARD, INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO M2 $ 54.600,57 FERREMETALICAS COLOMBIA

1362 PERNO DE MÁQUINA 5/8  X 10" UN $ 5.343,75 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1364 ARANDELA DE PRESIÓN DE 5/8" UN $ 413,64 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1381 TAPÓN SELLADOR DE CABLE UN $ 2.863,26 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1389 LIMPIADOR GAL $ 805,79 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1405 LADRILLO TOLETE RECOCIDO UN $ 470,05 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1412 GRAVA 1" M3 $ 70.000,00 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1415 LADRILLO TOLETE  RECOCIDO UN $ 470,05 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1419 HERRAMIENTA MENOR HR $ 137.790,70 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1449 LADRILLO TOLETE RECOCIDO (6X10X20) UN $ 537,20 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1454 MARCO Y TAPA CAJA DE INSPECCIÓN CS 274 UN $ 254.457,53 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1481 ACCESORIOS DE INSTALACION GLB $ 161.158,72 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1483 CONDUCTORES, TORNILLERIA Y ACCESORIOS VARIOS GLB $ 47.004,63 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1485 ARANDELA DE PRESIÓN DE 5/8" UN $ 413,64 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1493 ARANDELA REDONDA DE 5/8`` UN $ 376,05 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1496 PERNO DE MÁQUINA 1/2 X 1 1/2" UN $ 2.557,05 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1497 ARANDELA REDONDA DE 1/2`` UN $ 376,05 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1498 ARANDELA DE PRESIÓN DE 1/2" UN $ 376,05 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1507 COLLARIN UNA SALIDA 4" - 6" UN $ 20.776,04 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1509 PERNO DE MÁQUINA 5/8  X 10" UN $ 5.343,75 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1631 GANCHO GALVANIZADO PARA MADERA UN $ 322,32 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1632 TEJA FIBROCEMENTO NO. 4   92 X 122 cms UN $ 19.204,74 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1633 GANCHO TEJA ETERNIT 55 MM UN $ 322,32 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1634 TEJA FIBROCEMENTO NO. 6   92 X 183 cms UN $ 23.905,21 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1635 TEJA FIBROCEMENTO NO. 8   92 X 244 cms UN $ 30.888,75 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

29    GRUPO TIPO MATERIAL

28    PLACAS DE CEMENTO Y YESO

26    SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

27    VIDRIOS Y ESPEJOS

24    TUBERIA Y ACCESORIOS COBRE

25    CARPINTERIA DE MADERA

23    VALVULAS Y REGISTROS
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1636 TEJA FIBROCEMENTO NO. 10  92 X 305 cms UN $ 44.184,35 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1637 TEJA ONDULADA 1000 No. 6 ETERNIT UN $ 58.420,03 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1638 FIJACIONES PARA TEJA TECHOLINE UN $ 1.571,29 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1639 TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE 0.95 X 2.00 M REF. ONDULINE UN $ 37.872,30 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1640 ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN (TORNILLOS, CHAZOS, ABRAZADERAS, PERNOS) GLB $ 1.342,99 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1641 LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 UN $ 42.975,66 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1642 PLATINA 1/8 x 1 x 6 M UN $ 10.743,91 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1643 SOLDADURA DE ESTAÑO UN $ 79.020,15 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1647 CANAL PLASTICA X 3 M ML $ 15.491,38 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1649 SOPORTE CANAL UN $ 3.357,47 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1650 TAPA EXTERNA UN $ 6.446,35 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1651 UNIÓN DE CANAL UN $ 13.161,30 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1652 BAJANTE PLASTICA RECTANGULAR  ALL X 3M  4" ML $ 19.306,80 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1653 CODO  BAJANTE ALL 45° UN $ 5.606,99 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1654 SOPORTE DE BAJANTE UN $ 2.417,38 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1655 TORNILLO 1*6" PARA CANAL PLASTICA UN $ 47,75 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1658 CUBIERTA ARQUITECTONICA 0.73 X 3.05 M REF: ACESCO UN $ 31.358,80 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1659 GANCHOS Y TORNILLOS DE FIJACION TEJA UN $ 805,79 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1660 TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA No. 8  0.80 X 2.44 M UN $ 21.353,53 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1661 TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDUCHE M2 $ 168.679,45 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1673 CANALETA 43 X 4.50 UN $ 167.739,37 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1674 SELLADOR SIKA IGAS GRIS KG $ 22.495,07 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1675 TORNILLO P/CANALETA 43 MET UN $ 1.369,85 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1680 UNIÓN DE CANAL AMAZONA UN $ 18.572,89 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1681 TUBO CANAL PVC REF. AMAZONAS ML $ 18.967,00 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1682 SOPORTE METÁLICO CANAL UN $ 6.700,00 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1683 UNIONES, TAPAS Y ESQUINEROS CANAL PVC REF. AMAZONAS GLB $ 10.000,00 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1684 TUBO CANAL PVC REF. RAINGO ML $ 13.750,00 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1685 SOPORTE DE CANAL RAINGO UN $ 2.410,66 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1686 UNIONES, TAPAS Y ESQUINEROS CANAL PVC REF. RAINGO UN $ 10.000,00 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1687 UNIÓN DE CANAL UN $ 8.315,90 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1694 TORNILLO AUTOPERFORANTE/SELLO DE NEOPRENO UN $ 241,74 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1697 TEJA ACRILICA GRECA CRISTAL 0.97 X 2.95 M ARKOS UN $ 80.445,06 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1709 BASE FELT PLUS FIBERGLASS 20 M2 ML $ 35.008,40 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1710 EMULSIÓN ASFÁLTICA ED/9 CUÑETE 5 GL TEXSA GLB $ 13.430,38 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1712 TEJA SHINGLE COLOR M2 $ 67.015,17 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1716 CANALETA  90 X 4.50 UN $ 198.628,12 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1717 TORNILLO P/CANALETA 90 UN $ 2.215,93 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1718 CANALETA 90 X 5.,25 UN $ 232.202,85 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1719 CANALETA  ETERNIT 90*600 UN $ 243.752,56 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1720 CANALETA 90 X 7,00 UN $ 339.642,00 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1721 CANALETA 90 X 9.00 UN $ 436.337,23 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1722 CANALETA 43 X 3.50 UN $ 130.135,67 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1723 CANALETA 43 X 4.00 UN $ 148.937,51 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1724 CANALETA 43 X 5.00 UN $ 186.541,21 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1725 CANALETA 43 X 5.50 UN $ 205.343,07 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1726 CANALETA 43 X 6.00 UN $ 224.144,92 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1729 DURMIENTE 4 X 4 CMS ORDINARIO 2.90 M ML $ 5.533,11 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1730 PUNTILLA CON CABEZA 2`` LB $ 2.417,38 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1752 TEJA PLASTICA No.6 TIPO AJONIT AJOVER  0.92 X 1.83 M UN $ 38.678,09 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1755 LAMINA ALVEOLAR 4 MM (0,8 KG/M2) FIBRA DE CARBONO M2 $ 50.765,00 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1758 CANALETA 90 X 8,00 UN $ 387.989,61 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

5801 UNIONES, ADAPTADORES Y CODOS PARA BAJANTE CUADRADO PVC GLB $ 10.000,00 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1243 PORCELANA MEDITERRANEO 20 * 20 BLANCO (ALFA) M2 $ 18.176,69 ROJAS HERMANOS

1244 LISTELLO SALPICON 10 * 30 BLANCO CORONA UN $ 10.598,60 FERRETERIA CASANARE

1245 BASE DECORADA SELENE VERDE 19* 29 CM UN $ 29.471,89 DURAN DEL META

1246 PISO LINEA DUROTECH 20 X 20 M2 $ 21.490,51 ROJAS HERMANOS

1247 PISO LINEA FORTALIZA 32 X 32 M2 $ 25.241,48 ROJAS HERMANOS

1248 PISO  TROPICAL (FRESA, LIMON, UVA, NEGRO) 20.3*030 M2 $ 28.061,76 ROJAS HERMANOS

1249 PORCELANATO  BEIGE 6 * 6 M2 $ 46.393,57 ROJAS HERMANOS

1250 BALDOSA GRANO MARMOL 30 * 30 M2 $ 48.015,22 DECORCERAMICA

1251 PORCELANATO LABREA BLACK 30 * 60 M2 $ 63.456,24 ROJAS HERMANOS

1252 PORCELANATO CEDAR BLANCO 30 * 60 BRILLANTE M2 $ 57.674,67 ROJAS HERMANOS

1253 PORCELANATO IL TRAVERTINO  44.2 * 77.5 M2 $ 78.967,77 ROJAS HERMANOS

1254 PORCELANATO ELITE CEMENTO 45 * 67.5 M2 $ 78.967,77 ROJAS HERMANOS

1255 PORCELANATO BEIGE M2 $ 81.788,05 ROJAS HERMANOS

1257 PORCELANATO  PROTOS LINEAS 44.5 X 72 M2 $ 78.967,77 ROJAS HERMANOS

1258 PORCELANATO TOSCANA IVORY M2 $ 81.788,05 ROJAS HERMANOS

1260 ROSETA 25 X 25 PESCADERO ( DECORATIVA) UN $ 32.292,17 FERRETERIA CASANARE

1261 CENEFA LISTELLO ARROYO AZUL 8* 25 MT LINEAL UN $ 6.063,60 FERRETERIA CASANARE

1262 PISO MODERNA COLOR HAYA NATURAL 8 MM LAMINADO M2 $ 56.264,53 ROJAS HERMANOS

1265 PISO VINILO TERRAZO 30 X 30 E - 20 MM (ALTA CALIDAD) M2 $ 31.164,07 ROJAS HERMANOS

1271 SAPAN 03 X 10 X 3 MTS INM CCAC M2 $ 53.444,25 METALICAS PINEDA

30    PISOS, ADOQUINES Y ENCHAPES
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1273 GUARDAESCOBA 10 CMS GUMARO ZAPAN ML $ 6.204,60 FERRETERIA CASANARE

1275 ADOQUIN CUARTERON 25*6*6 UN $ 671,22 DURAN DEL META

1278 ADOQUIN ECOLOGICO 150*150*40MM UN $ 916,59 DURAN DEL META

1802 BALDOSA CERAMICA PARED BLANCO INSTITUCIONAL 25 X 35 CMS M2 $ 23.368,02 DECORCERAMICA

364 TABLETA 25 X 25 PESCADERO M2 $ 23.267,29 MADERAS EL VERGEL

365 TABLON GRAFILADO 25 X 25 M2 $ 19.671,43 MADERAS EL VERGEL

366 TABLON GRAFILADO 30 X 30 M2 $ 41.514,48 MADERAS EL VERGEL

367 TABLON LISO 25 X 25 M2 $ 19.671,43 MADERAS EL VERGEL

456 TABLON LISO BISELADO 30 X 30 M2 $ 21.152,08 ALQUILER TITAN

457 GRAVILLA MONA N. 2 X  20 KG $ 705,07 GRAVICON

458 CENEFA ANDALUZ 12 X 25 GRESS ML $ 19.600,93 DECORCERAMICA

459 ZOCALO O GUADAESCOBA LINEA MATIZ ML $ 10.858,06 DECORCERAMICA

460 GUARDAESCOBA PORCELANATO 50 X 10 MM UN $ 5.499,53 DECORCERAMICA

462 GUARDAESCOBA TABLETA DE GRESS 10 X 20 ML $ 1.692,17 DECORCERAMICA

463 MARMOLINA ( 50 KILOS) KG $ 352,54 DECORCERAMICA

902 GRANITO NEGRO 40 KILO BLT $ 26.829,30 FERRETERIA CASANARE

906 PISO PARED T. EGEO 20.5 X 20.5 X CORONA M2 $ 25.354,29 ROJAS HERMANOS

397 AGUA LTR $ 18,68 ROJAS HERMANOS

1027 PUNTILLA  1"  SIN  CABEZA LB $ 2.890,79 FERRETERIA CASANARE

1029 PUNTILLA DE 2" SIN CABEZA LB $ 2.820,28 MADERAS EL VERGEL

1270 PUNTILLA  1 1/2"  SIN CABEZA LB $ 2.890,79 FERRETERIA CASANARE

1302 ALAMBRE GALVANIZADO CAL 10 KG $ 4.254,39 FERREMETALICAS COLOMBIA

1303 ALAMBRE GALVANIZADO CAL  8 KG $ 4.230,42 FERREMETALICAS COLOMBIA

1304 ALAMBRE GALVANIZADO CAL  6 KG $ 4.532,18 FERREMETALICAS COLOMBIA

389 PUNTILLA DE 2" CON CABEZA LB $ 2.679,25 FERRETERIA CASANARE

390 ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE KG $ 4.968,91 FERRETERIA CASANARE

391 PUNTILLA  2" A 3" CON CABEZA LB $ 2.835,09 FERRETERIA CASANARE

486 PUNTILLA 1 1/2" CON CABEZA ACERADA LB $ 6.358,32 FERRETERIA CASANARE

610 ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14 KG $ 5.809,78 FERRETERIA CASANARE

756 ALAMBRE GALVANIZADO CAL.12 KG $ 6.446,35 FERRETERIA CASANARE

847 ALAMBRE GALVANIZADO CAL 18 KG $ 6.937,88 FERRETERIA CASANARE

849 ALAMBRE DE PUA CAL. 12.5 X 34 KG, 330 ML M $ 568,28 FERRETERIA CASANARE

856 ALAMBRE DE PUA CAL 12-1/2 M $ 437,84 FERRETERIA CASANARE

1266 ALFOMBRA TIPO JASPE 1000 GR/M2 M2 $ 32.433,19 ROJAS HERMANOS

473 PERNOS DE ANCLAJE UN $ 846,08 FERRETERIA CASANARE

1013 PINTURA BASE DE AGUA TIPO KORAZA GLN $ 76.570,54 FERRETERIA CASANARE

1017 BARNIZ EXTERIOR BRILLANTE TRANSP. GLN $ 73.186,19 ROJAS HERMANOS

1020 BARNIZ INTERIOR MATE GLN $ 56.264,53 FERRETERIA CASANARE

1075 ANTICORROSIVO CROMATO DE Zn GLN $ 55.593,32 ROJAS HERMANOS

1295 ESTUCO PLASTICO GLN $ 23.831,34 ROJAS HERMANOS

348 ESMALTE DOMESTICO GLN $ 72.387,12 FERRETERIA CASANARE

363 PINTURA VINILO TIPO 1  LAVABLE GLN $ 67.283,76 FERRETERIA CASANARE

453 MASILLA GLN $ 82.241,99 FERRETERIA CASANARE

563 ESMALTE SINTETICO GLN $ 69.701,15 FERRETERIA CASANARE

807 ANTICORROSIVO PREMIUM GLN $ 49.636,88 FERRETERIA CASANARE

811 MASILLA GLN $ 82.241,99 FERRETERIA CASANARE

835 ANTICORROSIVO PREMIUM GLN $ 49.636,88 FERRETERIA CASANARE

931 ANTICORROSIVO PREMIUM GLN $ 49.636,88 FERRETERIA CASANARE

957 PINTURA CROMATO DE ZINC AMARILLO GLN $ 82.653,87 FERRETERIA CASANARE

35    ESTUCOS Y PINTURAS

33    ALFOMBRAS

34    ANCLAJES

31    SERVICIOS PUBLICOS

32    PUNTILLAS Y ALAMBRES
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1005 GANCHO FIJACIÓN TEJA 55 MM ETERNIT UN $ 590,91 DURAN DEL META

1008 MERULEX I.F.S. TRANSPARENTE 3 KG KG $ 60.805,19 MADERAS EL VERGEL

1010 TORNILLO 3/8X2" G5 UN $ 981,46 MADERAS EL VERGEL

1018 LIJA PARA MADERA UN $ 1.692,17 ROJAS HERMANOS

1019 TINTILLA PARA MADERA LTR $ 37.932,72 ROJAS HERMANOS

1058 CHAZO METALICO 1/2" X 2 UN $ 352,54 ROJAS HERMANOS

1081 TORNILLO CON CHAZO COLAPSIBLE 1/4" 1-1/2" UN $ 365,23 ROJAS HERMANOS

1084 TORNILLO GOLOSO 1 X 8 UN $ 40,90 FERRETERIA CASANARE

1089 CINTA TEFLON 1/2" X 10 M UN $ 2.961,30 ROJAS HERMANOS

1101 PERNO 5/8" X 240 UN $ 3.990,69 DURAN DEL META

1119 WING METALICO ML $ 2.679,25 DURAN DEL META

1120 CHAZOS DE 1/4 (PLASTICOS) UN $ 14,11 FERRETERIA CASANARE

1123 TORNILLO GOLOSO 4 X 1/4 UN $ 282,02 DURAN DEL META

1124 CHAZO COLAPSIBLE CON TORNILLO 1/4 UN $ 366,63 ROJAS HERMANOS

1157 ABAZADERA PLASTICA 5/8" UN $ 211,51 DURAN DEL META

1158 LIMPIADOR 70-70 UN $ 2.115,21 DURAN DEL META

1159 SOLDADURA 95-95 PLATA LB $ 46.534,58 DURAN DEL META

1160 TORNILLO ACERO 1/4" X 1/2" UN $ 282,02 DURAN DEL META

1180 BISAGRA 5/8" T. CAPSULA CORTA UN $ 888,38 FERRETERIA CASANARE

1185 BISAGRA 240  HIERRO 3 UN $ 4.095,04 FERREMETALICAS COLOMBIA

1192 TORNILLO PARA MADERA  2 X 8 UN $ 11,27 FERRETERIA CASANARE

1207 BISAGRA PLANA No 2 VENTANA TIPO TIJERA UN $ 1.833,18 FERRETERIA CASANARE

1215 DISCO CORTE METAL 7" X 1/8" DEWALT UN $ 11.286,74 FERREMETALICAS COLOMBIA

1216 DISCO DESBASTE METAL 7" 1/4" DEWALT UN $ 13.086,09 FERREMETALICAS COLOMBIA

1218 LIJA DE AGUA UN $ 1.692,17 FERRETERIA CASANARE

1227 TORNILLO PARA AGLOMERADO AUTOPERFORANTE UN $ 32,44 FERRETERIA CASANARE

1263 RECUBRIMIENTO SINTETICO PACK, LEVEL M2 $ 29.471,89 FERRETERIA CASANARE

1264 PEGANTE SELLANTE FUERZA MEDIA M2 $ 46.957,63 BIO-AGRICOLA

1268 ARANDELA  3/8" UN $ 42,31 FERRETERIA CASANARE

1272 TORNILLO TIRAFONDO 3/8 X 3 UN $ 352,54 FERRETERIA CASANARE

1274 MINERAL AMERICANO KG $ 490,20 FERRETERIA CASANARE

1281 PLEXIBOND PRIMER COATING M2 $ 9.447,93 FERRETERIA CASANARE

1282 BARNIZ RECOL MATE GLN $ 56.264,53 FERRETERIA CASANARE

1283 CINTA DE ENMASCARAR 24 MM X 40 M TESA UN $ 8.319,82 FERRETERIA CASANARE

1284 BROCHA PICASSO 3" UN $ 13.861,67 ROJAS HERMANOS

1285 BARNIZ EPOXICO PROTECC Y DECOR MADERA METAL, MUROS GLN $ 52.034,12 FERRETERIA CASANARE

1286 BARNIZ PORD ABIERTO MONTO (2.5 LB) GLN $ 97.640,83 FERRETERIA CASANARE

1287 BROCHA  ACME 4" UN $ 5.774,52 FERRETERIA CASANARE

1288 SIKA TRANSPARENTE®10 GAL $ 57.117,34 FERRETERIA CASANARE

1289 IMPRANOL HOLZSCHUTZGRUND 2.5 LTS UN $ 91.235,98 FERRETERIA CASANARE

1290 MASTERSAL 485 * 20KG UN $ 262.285,82 FERRETERIA CASANARE

1291 MEMBRANA POLIESTER SIKAFELT M2 $ 2.495,94 FERRETERIA CASANARE

1293 YESO PARA ESTUCO (25 KG) BLT $ 42.868,22 FERRETERIA CASANARE

1294 GRANIPLAST KG $ 3.243,32 FERRETERIA CASANARE

1296 IMPERMEABILIZANTE PARAGUAS 1 GL (CORONA) GLN $ 68.955,78 FERRETERIA CASANARE

1297 SUPER MANTO 500 XT 2.8 MM FIBERGLASS M2 $ 13.678,35 FERRETERIA CASANARE

1298 AROFLEX 2901 BLANCO GLN $ 143.834,15 FERRETERIA CASANARE

1299 PLEXIPAVE M2 $ 8.037,78 FERRETERIA CASANARE

1754 ACCESORIOS DE FIJACIÓN LAMINA FIBRA DE CARBÓN UN $ 1.342,99 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1803 DISCO DIAMANTADO  SEG 7"  DEWALT UN $ 85.548,42 FERREMETALICAS COLOMBIA

3147 CEMENTO GRIS KG $ 600,00 FERRETERIA Y MATERIALES LA CASITA

354 SUPER LONA M2 $ 13.678,35 FERRETERIA CASANARE

355 SUPERLON 2 MM BLANCO REFORZ (PISO LAMIN.ESPUM. NIVE M2 $ 3.384,33 FERRETERIA CASANARE

372 THINER GLN $ 19.121,49 FERRETERIA CASANARE

396 DISCO DIAMANTADO CORTADORA ASFALTO-CONCRETO 350MM UN $ 252.481,99 FERRETERIA CASANARE

425 PINTURA CANCHA  (ESMALT EPOXICO) GLN $ 112.670,08 FERRETERIA CASANARE

438 VIDRIO PELICULA BRONCE DE 4 MM M2 $ 64.866,38 FERRETERIA CASANARE

444 WING MARMOLIZADO ML $ 2.644,01 FERRETERIA CASANARE

449 BROCHA PICASSO 2" UN $ 6.052,31 FERRETERIA CASANARE

454 SISTEMA PLEXIFLOR M2 $ 42.342,24 FERRETERIA CASANARE

464 MINERAL ALEMAN KG $ 11.309,31 FERRETERIA CASANARE

467 CINTA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.1 X 10 M ML $ 55.700,48 FERRETERIA CASANARE

468 CINTA PAPEL TOPEX 30 MTS ANCHO 50 MM UN $ 4.935,48 FERRETERIA CASANARE

469 FRESCASA CON FOIL 31/2" AC. 0.95 NRC RLL $ 317.140,20 FERRETERIA CASANARE

470 MASILLA PARA GYPLAC SUPERMASTICO (5GL) GLN $ 11.760,56 FERRETERIA CASANARE

475 SIKAFLEX 15 LM (CARTUCHO 305 CC ) UN $ 27.317,21 FERRETERIA CASANARE

476 TORNILLO 7 * 7/16  CORTO GYPLAC PZ UN $ 23,97 FERRETERIA CASANARE

477 TORNILLO DE CABEZA EXTRAPLANO 8" X 1" UN $ 122,68 FERRETERIA CASANARE

478 TORNILLO STANDAR 6 * 1 LARGO GYPLAC UN $ 42,54 FERRETERIA CASANARE

483 TIRO PISTOLA NEUMATICA HITELL UN $ 2.820,28 FERRETERIA CASANARE

485 LAMINA DE ICOPOR LLUVIA 0.61 X 1.22 MTS 18 MM M2 $ 4.532,18 FERRETERIA CASANARE

487 REMACHE POP 1/4" X 1/8" UN $ 42,31 FERRETERIA CASANARE

488 TEE ALUMINIO 1" X 3/4" X 1/16" L = 6 MTS UN $ 10.666,29 FERRETERIA CASANARE

489 VINILTEX PINTUCO GLN $ 59.225,83 FERRETERIA CASANARE

36    FERRETERIA
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492 VIDRIO MARTILLADO DE 4 MM M2 $ 56.405,55 FERRETERIA CASANARE

5837 AMARRE PREFORMADO PARA CABLE SEMIAISLADO 15 kV UN $ 14.280,00 ROJAS HERMANOS

5838 AMARRE METÁLICO PARA CABLE MENSAJERO UN $ 10.948,00 ROJAS HERMANOS

5844
CABLE DE TRACCION TRACCION TIPO GUAYA 11MM ALAMBRES DE ACERO, ALMA DE 

YUTE MINIMO 7 TORONES
ML $ 62.000,00 Sin proveedor

5845 MANTENIMIENTO POLEAS DE 25CM PARA GUAYA DE 11MM UN $ 145.000,00 Sin proveedor

5846 EMPAQUE DE PRESION PARA PISTON HIDRAULICO UN $ 270.000,00 Sin proveedor

5847 ACEITE HIDRAULICO DE ASCENSORES GLN $ 245.000,00 Sin proveedor

5848 MANGUERA DE ALTA PRECISION 1500 PSI ML $ 42.000,00 Sin proveedor

5849 GRAFITADO DE MATERIAL DE MAGUERA DE PRESION UN $ 150.000,00 Sin proveedor

5850 CONTROL ELECTRONICO CON CONTACTADORES UN $ 45.000.000,00 Sin proveedor

5851 LUZ TIPO SEMAFORO UN $ 690.000,00 Sin proveedor

5852 SISTEMA DE INFORMACION AUDIBLE PARA ASCENSOR, ENTRADA, SALIDA, DETENCION UN $ 290.000,00 Sin proveedor

5854 BOTONERA DE PASILLO UN $ 2.500.000,00 Sin proveedor

5855 INTERCOMUNICADOR EMERGENCIA ASCENSOR UN $ 1.983.333,00 Sin proveedor

5858 BOTONERA DE PLATAFORMA UN $ 2.500.000,00 Sin proveedor

613 HOJA DE SEGUETA UN $ 4.921,39 FERRETERIA CASANARE

779 PLASTICO POLIETILENO CALIBRE 6 M2 $ 920,82 FERRETERIA CASANARE

810 LIJA DE AGUA UN $ 1.692,17 FERRETERIA CASANARE

836 BROCA 7/8" TUGSTENO UN $ 418.811,21 FERRETERIA CASANARE

838 DISPENSADOR MD 2000 HILTI UN $ 21.152,08 FERRETERIA CASANARE

840 ADHESIVO HIT RE 500 11,1 ONZ, 330 ML CART $ 62.016,49 DURAN DEL META

846 HILO POLIPROPELINO - ROLLO X 50 MTS RLL $ 5.439,11 FERRETERIA CASANARE

848 MALLA POLISOMBRA AL  80% X 4 M DE ANCHO M2 $ 2.804,77 FERREMETALICAS COLOMBIA

850 DISCO PARA PULIR CUCHILLA 6" UN $ 19.741,94 FERRETERIA CASANARE

853 GRAPA CERCA ALAMBRE PUA 1-1/4" X 20 KG KG $ 5.527,74 FERRETERIA CASANARE

873 TORNILLO ACERO 5/8 X 10 GAL. 8 UN $ 5.231,61 FERRETERIA CASANARE

876 ARANDELA  5/8" UN $ 634,56 FERRETERIA CASANARE

885 MINERAL AMERICANO KG $ 12.014,38 FERRETERIA CASANARE

896 DISCO PARA PULIR PISO 5/8 GRANO 80 UN $ 62.976,79 FERRETERIA CASANARE

903 BINDA BOQUILLA SIKA O ADHEBAL BOQUILLA BASE KG $ 4.248,75 FERRETERIA CASANARE

920 TORNILLO  3/8 X 10 INCI TUERCA ARANDELA GRUESA UN $ 5.916,94 FERRETERIA CASANARE

921 TORNILLO 3/4 X 1/4 IND. TUERCA, ARANDELA GRUESA UN $ 35.025,03 FERRETERIA CASANARE

923 TORNILLOS 1/2  X 10 INCLUYE TUERCA, ARANDELA GRUESA UN $ 4.543,47 FERRETERIA CASANARE

927 TORNILLO 3 X 7/8 GRAD 8 COMPLETO UN $ 5.866,17 FERRETERIA CASANARE

928 BROCA  5/8" * 1 * 1 UN $ 133.963,18 FERRETERIA CASANARE

951 ARANDELA  1/2" HIERRO UN $ 56,40 FERRETERIA CASANARE

980 TORNILLO AUTOPERFORANTE 14-14X1-1/2" ARANDELA EPDM UN $ 70,51 ROJAS HERMANOS

981 TORNILLO FIJADOR ALA 7/8" UN $ 282,02 ROJAS HERMANOS

985 SILICONA MOLYSIL 5800 POLICARBONATO 300 ML UN $ 19.600,93 ROJAS HERMANOS

987 TORNILLO AUTOPENETRANTE SELLO NEOPRENO 3/4"X3/16" UN $ 169,23 ROJAS HERMANOS

989 AMARRE METALICO UN $ 141,02 ROJAS HERMANOS

994 TORNILLO AUTOPE 7/16" X 3/16" UN $ 141,02 ROJAS HERMANOS

1038 PIEDRA ROYAL M3 $ 63.456,24 ROJAS HERMANOS

1040 BALASTRO DE RIO M3 $ 22.562,22 GRAVICON

1045 GRAVA TRITURADA FILTRO M3 $ 77.000,00 GRAVICON

1046 PIEDRA DE RIO M3 $ 56.405,55 GRAVICON

1174 GRAVA TRITURADA DE  1" M3 $ 70.000,00 GRAVICON

1175 CARBONILLA PARA CAPA FILTRANTE 2-1/2" INC TRANSORTE M3 $ 49.354,86 GRAVICON

1176 POLVO DE LADRILLO CANCHA DE TENIS INC TRANSPORTE M3 $ 169.216,65 GRAVICON

1177 GRAVILLA TRITURADA DE 1-1/2" M3 $ 54.572,37 GRAVICON

1280 MARMOLINA BULTO (40 KG) BLT $ 11.281,11 GRAVICON

1390 ARENA DE PEÑA M3 $ 62.280,00 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1410 RECEBO M3 $ 33.786,90 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1465 ARENA DE PEÑA M3 $ 62.280,00 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1547 PIEDRA RAJON M3 $ 64.631,36 GRAVICON

31 TRITURADO DE RIO M3 $ 75.442,42 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

373 TIERRA NEGRA M3 $ 119.861,79 GRAVICON

411 ARENA LAVADA DE RIO M3 $ 77.000,00 GRAVICON

413 TRITURADO DE RIO M3 $ 75.442,42 GRAVICON

4958 GRAVA MATERIAL TRITURADO DE RÍO 3/4" - 1" M3 $ 76.000,00 Registro por defecto

611 PIEDRA MEDIA ZONGA M3 $ 62.449,01 GRAVICON

746 MATERIAL SELECCIONADO DE RIO HASTA 2" M3 $ 36.663,61 GRAVICON

748 ARENA DE PEÑA M3 $ 62.280,00 GRAVICON

37    AGREGADOS PETREOS
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1088 CEMENTO BLANCO X 42.5 KG KG $ 1.861,38 ROJAS HERMANOS

375 CAOLIN 25 KG BLT $ 10.576,04 FERRETERIA CASANARE

412 CEMENTO GRIS KG $ 600,00 FERRETERIA CASANARE

899 CEMENTO BLANCO 40 KG NARE KG $ 1.376,29 FERRETERIA CASANARE

1007 CUARTON ABARCO 50X100X300 MM UN $ 25.382,49 MADERAS EL VERGEL

1009 PLANCHON ABARCO 50X0.25X300 MM ML $ 21.314,25 MADERAS EL VERGEL

1012 PATERNIT 1/8 GALON PROVICOL GLN $ 19.741,94 MADERAS EL VERGEL

1021 LISTON 5X5  ZAPÁN ML $ 11.986,18 MADERAS EL VERGEL

1023 LISTON 0.05X0.10  ZAPÁN ML $ 12.973,28 MADERAS EL VERGEL

1025 DURMIENTE (PINO) 0.04X0.04 M INMUNIZADO ML $ 3.666,36 MADERAS EL VERGEL

1026 LISTON MACHIHEMBRADO MADERA GUAIMARAMO E= 20 MM M2 $ 19.882,96 MADERAS EL VERGEL

1030 SUMINISTRO NARIZ FRONTAL TARIMA MADERA GUIMARO U ZAPAN ML $ 13.396,31 MADERAS EL VERGEL

1031 MADERA ROLLIZA DIAMETRO 0.12 M PINO ML $ 11.986,18 MADERAS EL VERGEL

1032 VIGA MADERA ZAPÁN 0.18X0.06X4 CEPILLADA E INMUNIZADA ML $ 21.152,08 MADERAS EL VERGEL

1033 COLUMNA MADERA ZAPÁN 0.08x0.08x4.0 M CEPILLADA E INMUNIZADA ML $ 43.714,30 MADERAS EL VERGEL

1057 DURMIENTE EN ORDINARIO 0.05X0.05X3 M ML $ 1.374,89 MADERAS EL VERGEL

1279 GUARDAESCOBA EN PINO H= 0.05 m ML $ 5.852,07 MADERAS EL VERGEL

1555 REPISA  0.05 X 0.10 X 3.0 M ORDINARIO BLANCO UN $ 11.328,11 METALICAS PINEDA

30 TABLA BURRA  10 CMS X 2.90 MTS ORDINARIO ML $ 2.523,47 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

32 TABLA BURRA  10 CMS X 2.90 MTS ORDINARIO ML $ 2.523,47 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

33 TABLA BURRA  15 CMS X 2.90 MTS ORDINARIO ML $ 3.043,21 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

347 DURMIENTE ORDINARIO  0.04 X 0.04 X 3 M ML $ 1.911,07 FERRETERIA CASANARE

356 TABLA BURRA  30 CMS X 2.90 MTS ORDINARIO ML $ 10.727,80 MADERAS EL VERGEL

357 TABLA BURRA  25 CMS X 2.90 MTS ORDINARIO ML $ 9.098,76 MADERAS EL VERGEL

359 TABLA BURRA  15 CMS X 2.90 MTS ORDINARIO ML $ 3.043,21 MADERAS EL VERGEL

360 TABLA BURRA  15 CMS X 2.90 MTS ORDINARIO ML $ 3.043,21 MADERAS EL VERGEL

361 TABLA BURRA  20 CMS X 2.90 MTS ORDINARIO ML $ 6.823,73 MADERAS EL VERGEL

41 TABLA BURRA  20 CMS X 2.90 MTS ORDINARIO ML $ 6.823,73 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

415 REPISA  0.05 X 0.10 X 3.0 M ORDINARIO BLANCO UN $ 11.894,53 METALICAS PINEDA

419 VARA DE CLAVO X 6 METROS ML $ 4.244,52 MADERAS EL VERGEL

426 LISTON 0.05 X 0.05 X 3.0 M ORDINARIO ML $ 2.230,70 MADERAS EL VERGEL

78 TABLA BURRA  25 CMS X 2.90 MTS ORDINARIO ML $ 9.098,76 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

799 REPISA 3 X 08 X 04  ORDINARIO ML $ 3.880,18 METALICAS PINEDA

880 REPISA 5X0.08X0.04 ORDINARIO ML $ 10.411,05 MADERAS EL VERGEL

894 TABLA BURRA  10 CMS X 2.90 MTS ORDINARIO ML $ 2.523,47 MADERAS EL VERGEL

398 GASOLINA ROJA GLN $ 12.592,54 ESTACION DE SERVICIO LA ESTRELLA

1041 IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA MORTEROS Y CONCRETOS KG $ 8.366,83 ROJAS HERMANOS

1166 SEPAROL SIKA 15 KG NEUTRO KG $ 20.949,65 DURAN DEL META

1168 MORTERO LISTO IMPERMEABLE PARA NIVELACIÓN DE PISOS SIKALISTO PISO KG $ 1.705,59 DURAN DEL META

1809 COLOR PARA CONCRETO (CUARZO) KG $ 1.790,34 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1810 SELLADOR DE CONCRETO LTR $ 17.915,05 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1811 DESMOLDANTE PARA CONCRETO KG $ 9.742,25 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

26 DESFORMALETEANTE DE CONCRETO KG $ 10.811,06 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

414 DESFORMALETEANTE DE CONCRETO KG $ 10.811,06 FERRETERIA CASANARE

783 CURADOR PARA CONCRETO Y MORTERO TIPO ANTISOL BLANCO KG $ 5.222,88 FERRETERIA CASANARE

10 AGUA LTR $ 18,68 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

11 CLORO GRANULADO TIPO HTH AMERICANO KG $ 13.424,53 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

12 DETERGENTE EN POLVO (1000 GR) UN $ 4.935,48 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

13 THINNER GLN $ 19.121,49 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

14 ACIDO MURIATICO GLN $ 14.307,26 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

154 ARANDELA DE PRESIÓN DE 26 MM PARA PERNO DE 18 MM  5/8" UN $ 238,00 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

161 ARANDELA DE PRESIÓN DE 26 MM PARA PERNO DE 13 MM 5/8" UN $ 535,50 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

19 GRATA UN $ 11.281,11 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

27 GASOLINA ROJA GLN $ 12.592,54 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

276 LIMPIADOR REMOVEDOR 1/8 NOVAFORT PAVCO UN $ 23.502,31 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

28 HIERRO CORRUGADO / FIGURADO (411 MPA 4200 KG / CM2, G80) KG $ 5.006,67 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

29 PUNTILLA 2`` CON CABEZA LB $ 2.679,25 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

310 ESTOPA X 1 KILO KG $ 7.077,55 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

336 CONECTOR TRANSVERSAL DE PUESTA A TIERRA TIPO TGC 5/8" - 4 AWG UN $ 18.921,00 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

337 TUBO EMT CONDUIT GALVANIZADO 3/4" ML $ 8.071,77 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

340 CONECT. VARILLA CW 5/8`` UN $ 3.525,35 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

341 VARILLA CW 5/8`` X 2.40 UN $ 204.470,12 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

36 LISTON 0.05 X 0.05 X 3.0 M ORDINARIO ML $ 2.230,70 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

41    ADITIVOS PARA CONCRETO

40    COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

39    MADERAS

38    CAL, CEMENTO Y YESO

42    MATERIAL
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38 LADRILLO PRENSADO LIVIANO ESTRUCTURAL 20.60 UN $ 1.452,44 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

40 TABLETA HUELLA O ROMPEOLAS 25*12 GRES ML $ 20.729,04 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

43 SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10.INCL TRA UN $ 35.253,47 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

44 GEOTEXTIL NT 3000 M2 $ 8.840,17 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

45 GEOTEXTIL NT 1800 M2 $ 5.664,53 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

46 GEOTEXTIL NT 2000 M2 $ 6.715,08 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

5810 ARANDELA DE PRESIÓN DE 26 MM PARA PERNO DE 18 MM  5/8" UN $ 654,50 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

5833 TUBO METÁLICO GALVANIZADO IMC CONDUIT 1/2" X 3 M UN $ 36.592,50 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

5834 CONECTOR ALUMINIO-ALUMINIO 2 PERNOS UN $ 6.545,00 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

79 VARA DE CLAVO 6 METROS ML $ 4.244,52 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

3402 ACPM GAL $ 9.342,00 Registro por defecto

3437 ALAMBRE RECOCIDO KG $ 4.743,66 Registro por defecto

3587 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 GAL UN $ 23.355,00 Registro por defecto

3887 ARENA DE RIO M3 $ 51.900,00 Registro por defecto

4019 ACERO DE REFUERZO GRADO 37 KG $ 4.411,50 Registro por defecto

4028 AMORTIGUADOR METALICO DE 0.36 M (0.06 X 0.14) UN $ 53.239,02 Registro por defecto

4033
BANCA EN CONCRETO 3000 PSI ESPALDAR EN ACERO INOXIDABLE 304 

MICROPERFORADA
UN $ 1.297.500,00 Registro por defecto

4034 BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M30 UN $ 726.600,00 Registro por defecto

4035 BANCA EN CONCRETO MODULAR TIPO M40 UN $ 155.700,00 Registro por defecto

4036 BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31 UN $ 415.200,00 Registro por defecto

4037 BANCA EN MADERA TIPO M50 UN $ 415.200,00 Registro por defecto

4040 BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 UN $ 124.560,00 Registro por defecto

4041 BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 BAJO. UN $ 103.800,00 Registro por defecto

4042 BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 BAJO UN $ 207.600,00 Registro por defecto

4043 BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 UN $ 228.360,00 Registro por defecto

4044 BOLSA DE LONA UN $ 570,90 Registro por defecto

4049 BOYA PLASTICA DE SEÑALIZACIÓN 20 X 20 X 5.5 CM CON REFLECTIVO UN $ 25.638,60 Registro por defecto

4052 CANALIZADOR VIAL 81 X 20 X 15 UN $ 134.940,00 Registro por defecto

4053 CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA UN $ 674.700,00 Registro por defecto

4054 CANECA EN MALLA METÁLICA TIPO M120 UN $ 311.400,00 Registro por defecto

4056 CAPTAFARO DVC UN $ 7.421,70 Registro por defecto

4059 CICLO-PARQUEADERO TIPO M100 (TIPO 1) UN $ 441.150,00 Registro por defecto

4060 CICLO-PARQUEADERO TIPO M101 (TIPO 2) UN $ 570.900,00 Registro por defecto

4073 CUÑA METALICA DE 0.06 X 0.13 M UN $ 6.004,83 Registro por defecto

4074 CURADOR PARA CONCRETO BASE AGUA X 20 KG UN $ 168.607,53 Registro por defecto

4076 DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL UN $ 197.220,00 Registro por defecto

4077 DELINEADOR DE OBSTACULOS 20 X 90 CM HU=1.40 M UN $ 186.840,00 Registro por defecto

4078 DETERGENTE/DESENGRASANTE INDUSTRIAL KG $ 3.269,70 Registro por defecto

4079 DISOLVENTE EPOXICO GAL $ 44.530,20 Registro por defecto

4088 ESMALTE  MATE SUPERSINTÉTICO GAL $ 65.290,20 Registro por defecto

4090 ESPIGO VARILLA CORRUGADA 5/8" X 0.12 M UN $ 1.297,50 Registro por defecto

4091 ESTOPEROL METALICO 10 X 2.5 CM UN $ 12.975,00 Registro por defecto

4105 GEOTEXTIL NT 2000 M2 $ 5.894,80 Registro por defecto

4121 GUARDAVIA O TRAMO CURVO DE 4.13 M (0.08 X 0.31 M) UN $ 412.771,08 Registro por defecto

4122 GUARDAVIA O TRAMO RECTO DE 4.13 M (0.08 X 0.31 M) UN $ 350.648,86 Registro por defecto

4124
HITO DE 75CM DE ALTURA Y 7.5 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS. BASE DE 19 CM DE 

DIAMETRO.
UN $ 34.752,24 Registro por defecto

4137 MATERIAL TRITURADO 3/4" M3 $ 93.420,00 Registro por defecto

4140 MICROESFERAS REFLECTIVAS GAL $ 65.290,20 Registro por defecto

4141 PEGANTE EPOXICO DE DOS COMPONENTES X 0.50 KG UN $ 42.039,00 Registro por defecto

4142 PERNO DE ANCLAJE  5/8" X 2"  GRADO 8 UN $ 4.255,80 Registro por defecto

4143 PERNO DE ANCLAJE 1/2" CON TUERCA Y ARANDELA DE SEGURIDAD UN $ 2.127,90 Registro por defecto

4144 PERNO DE ANCLAJE CON TUERCA UN $ 778,50 Registro por defecto

4145 PERNOS DE FIJACIÓN UN $ 1.193,70 Registro por defecto

4148
PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE AMARILLO / BLANCO PARA DEMARCACION - 

PINTUTRAFICO
GAL $ 91.240,20 Registro por defecto

4150 PLATINA 1/4" X 1" ML $ 4.463,40 Registro por defecto

4151 POSTE METALICO DE 1.80 M (0.06 X 0.13) UN $ 229.776,87 Registro por defecto

4152 PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 UN $ 197.220,00 Registro por defecto

4156
RESALTOS EN PLASTICO DE ALTO IMPACTO - TRES MÓDULOS  0.34 X 0.35 X 0.05 M. 

INCLUYE ADHESIVO 3M GRADO DIAMANTE
UN $ 145.320,00 Registro por defecto

4157 RESINA TERMOPLASTICA KG $ 12.321,06 Registro por defecto

4163
SEÑAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 60 X 60 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4"

UN $ 207.600,00 Registro por defecto

4164
SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA (SI) RECTANGULO DE 50 X 60 CM PARAL EN ANGULO 2"X2" 

DE 1/4"
UN $ 207.600,00 Registro por defecto

4165
SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA (SI) RECTANGULO DE 60 X 75 CM PARAL EN ANGULO 2"X2" 

DE 1/4"
UN $ 238.740,00 Registro por defecto

4166
SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA (SI) RECTANGULO DE 72 X 90 CM CON PARAL EN ANGULO 

2"X2" DE 1/4"
UN $ 280.260,00 Registro por defecto

4167
SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA TURISTICA (SI) CUADRADO DE 60 X 60 CM CON PARAL EN 

ANGULO 2"X2" DE 1/4"
UN $ 238.740,00 Registro por defecto

4168
SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA TURISTICA (SI) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN 

ANGULO 2"X2" DE 1/4"
UN $ 274.032,00 Registro por defecto

43    REGISTRO POR DEFECTO
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4169
SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 

2"X2" DE 1/4"
UN $ 238.740,00 Registro por defecto

4170
SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 90 X 90 CM CON PARAL EN ANGULO 

2"X2" DE 1/4"
UN $ 269.880,00 Registro por defecto

4171
SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP-40) RECTANGULO DE 90 X 30 CM CON PARAL EN 

ANGULO 2"X2" DE 1/4"
UN $ 176.460,00 Registro por defecto

4172
SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 60 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" 

DE 1/4"
UN $ 207.600,00 Registro por defecto

4173
SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 75 CM PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 

1/4"
UN $ 233.550,00 Registro por defecto

4174
SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 90 CM PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 

1/4"
UN $ 254.310,00 Registro por defecto

4175
SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA SR-1 (PARE) OCTAGONO ALTURA 60 CM CON PARAL 

EN ANGULO 2"X2" DE 1/4"
UN $ 249.120,00 Registro por defecto

4176
SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA SR-1 (PARE) OCTAGONO ALTURA 75 CM CON PARAL 

EN ANGULO 2"X2" DE 1/4"
UN $ 280.260,00 Registro por defecto

4177 SEPARADOR DE CARRIL EN POLIETILENO 15 X 18 X 80 CMS UN $ 46.710,00 Registro por defecto

4182 TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL UN $ 6.539,40 Registro por defecto

4185 TERMINAL DE 0.71 X 0.416 UN $ 78.597,36 Registro por defecto

4187 TIRAS ALISTADO 3 X 3 X 3 ML $ 2.231,70 Registro por defecto

4188 TOPELLANTAS  EN POLIETILENO 10 X 11 X 45 CMS (H X A X L) UN $ 18.684,00 Registro por defecto

4189 TORNILLO DE ANCLAJE CON TUERCA UN $ 570,90 Registro por defecto

4190 TORNILLO DE CARRUAJE Ø= 5/8  X 1 1/2"  G-2 , T. A. UN $ 6.798,90 Registro por defecto

4192 TRITURADO 1/2" M3 $ 86.052,28 Registro por defecto

4212 TEE EN PVC DE Ø 3" UM UN $ 111.187,86 Registro por defecto

4213 TEE EN PVC DE Ø 4" UM UN $ 194.981,55 Registro por defecto

4214 TEE EN PVC DE Ø 6" UM UN $ 539.044,82 Registro por defecto

4215 TEE EN PVC DE Ø 8" UM UN $ 1.445.482,26 Registro por defecto

4216 TEE REDUCIDA EN PVC DE  Ø 3" X 2" UM UN $ 213.165,76 Registro por defecto

4217 TEE REDUCIDA EN PVC DE  Ø 4" X 3" UM UN $ 379.478,27 Registro por defecto

4218 TEE REDUCIDA EN PVC DE  Ø 6" X 4" UM UN $ 947.284,09 Registro por defecto

4221 ADHESIVO EPOXICO DE DOS COMPONENTES 1/4 DE GALON UN $ 104.060,54 Registro por defecto

4222 ADHESIVO EPOXICO PARA PEGAR CONCRETO NUEVO A ENDURECIDO TARRO X 3 KG UN $ 227.353,14 Registro por defecto

4223 ADHESIVO EPÓXICO TIPO IV GRADO 3 (ASTM C-881-02) X 600 MILIGRAM. UN $ 86.587,88 Registro por defecto

4224 CODO 45°  (16" - 400 MM) UN $ 1.168.027,15 Registro por defecto

4225 CODO 45°  (8" - 200 MM) UN $ 156.237,68 Registro por defecto

4226 CODO 90°  (16" - 400 MM) UN $ 1.550.139,86 Registro por defecto

4227 CODO 90°  (8" - 200 MM) UN $ 158.379,08 Registro por defecto

4228 CODO 90° PVC-P 2" UM UN $ 55.958,27 Registro por defecto

4229 CODO DE  22.5° - 45° H.F. O H.D. Ø 3" EXTREMOS JUNTA RAPIDA P/PVC UN $ 124.144,80 Registro por defecto

4230 CODO DE  22.5° - 45° H.F. O H.D. Ø 4" EXTREMOS JUNTA RAPIDA P/PVC UN $ 175.422,00 Registro por defecto

4231 CODO DE  22.5° H.F. O H.D. Ø 6" EXTREMOS JUNTA RAPIDA P/PVC UN $ 350.844,00 Registro por defecto

4232 CODO DE  45° H.F. O H.D. Ø 6" EXTREMOS JUNTA RAPIDA P/PVC UN $ 384.579,00 Registro por defecto

4233 CODO DE  90° H.F. O H.D. Ø 4" EXTREMOS JUNTA RAPIDA P/PVC UN $ 242.892,00 Registro por defecto

4234 CODO GRAN RADIO 45º PVC Ø3" UM UN $ 79.073,18 Registro por defecto

4235 CODO GRAN RADIO 45º PVC Ø4" UM UN $ 116.467,34 Registro por defecto

4236 CODO GRAN RADIO 45º PVC Ø6" UM UN $ 218.633,94 Registro por defecto

4237 CODO GRAN RADIO 90º  PVC Ø3" UM UN $ 83.319,43 Registro por defecto

4238 CODO GRAN RADIO 90º  PVC Ø4" UM UN $ 123.184,86 Registro por defecto

4239 CODO GRAN RADIO 90º  PVC Ø6" UM UN $ 251.886,48 Registro por defecto

4240 CODO GRAN RADIO 90º  PVC Ø8" UM UN $ 830.709,74 Registro por defecto

4241 CODO PVC GRAN RADIO 22.5º Ø3" UM UN $ 53.254,07 Registro por defecto

4242 CODO PVC GRAN RADIO 22.5º Ø4" UM UN $ 116.467,34 Registro por defecto

4243 CODO PVC GRAN RADIO 22.5º Ø6" UM UN $ 221.447,75 Registro por defecto

4244 CRUZ H.F. Ø 2" EXTREMOS JUNTA RAPIDA P/PVC UN $ 108.367,20 Registro por defecto

4245 CRUZ H.F. Ø 3" EXTREMOS JUNTA RAPIDA P/PVC UN $ 194.313,60 Registro por defecto

4246 CRUZ H.F. Ø 4" EXTREMOS JUNTA RAPIDA P/PVC UN $ 326.347,20 Registro por defecto

4247 CRUZ H.F. Ø 4" X 3" EXTREMOS JUNTA RAPIDA P/PVC UN $ 277.768,80 Registro por defecto

4248 CRUZ H.F. Ø 6" EXTREMOS JUNTA RAPIDA P/PVC UN $ 554.292,00 Registro por defecto

4249 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE, POTENCIA 1/5 H.P. UN $ 311.400,00 Registro por defecto

4250
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA PARA AGUA POTABLE, DIAM SAL. 1" POTENCIA 

1 H.P.
UN $ 809.640,00 Registro por defecto

4251
ELECTROBOMBA SUPERFICIAL CENTRIFUGA, SUCCIÓN X DESCARGA DE 2" POTENCIA 5 

H.P.
UN $ 3.757.560,00 Registro por defecto

4252 FORMALETA METALICA PARA CILINDRO M3 $ 103.800,00 Registro por defecto

4266 LADRILLO COMUN RECOCIDO UN $ 461,91 Registro por defecto

4267 LADRILLO TOLETE COMUN UN $ 477,48 Registro por defecto

4268 LIMPIADOR REMOVEDOR  1/4 DE GALON UN $ 50.999,02 Registro por defecto

4269 LUBRICANTE PARA TUBERIA TARRO X 500 GRAMOS UN $ 23.842,86 Registro por defecto

4271 MARCO EN LAMINA ANGULO DE 2" X 2" X 1/4"  0.40 X 0.40 M UN $ 28.825,26 Registro por defecto

4272 MARCO EN LAMINA ANGULO DE 2" X 2" X 1/4"  0.60 X 0.60 M UN $ 44.893,50 Registro por defecto

4273 MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52 X 0.90 UN $ 276.108,00 Registro por defecto
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4274 PELDAÑO EN BARRA ACERO CORRUGADO 5/8" GALVANIZADO ML $ 10.639,50 Registro por defecto

4275 REDUCCIÓN CONCÉNTRICA H.F. Ø 10" X 8" EXTREMOS JUNTA RAPIDA P/PVC UN $ 716.220,00 Registro por defecto

4276 REDUCCIÓN CONCÉNTRICA H.F. Ø 6" X 3" EXTREMOS JUNTA RAPIDA P/PVC UN $ 262.614,00 Registro por defecto

4277 REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 3" X 2" UM UN $ 164.072,92 Registro por defecto

4278 REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 4" X 2" UM UN $ 169.230,95 Registro por defecto

4279 REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 4" X 3" UM UN $ 77.481,30 Registro por defecto

4280 REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 6" X 4" UM UN $ 167.068,59 Registro por defecto

4281 REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 8" X 6" UM UN $ 744.739,05 Registro por defecto

4282 REGISTRO DE BOLA 2" UN $ 176.488,03 Registro por defecto

4283
RESINA EPOXICA RECUBRIMIENTO INHIBIDOR DE CORROSION ACERO DE REFUERZO 

TARRO X 20 KG
UN $ 406.708,12 Registro por defecto

4284 SILLA TEE PVC  Ø 400 MM X 160 MM (16" X 6") NOVAFORT UN $ 286.850,26 Registro por defecto

4285 SILLA TEE PVC  Ø 450 MM X 160 MM (18" X 6") NOVAFORT UN $ 306.821,38 Registro por defecto

4286 SILLA TEE PVC  Ø 500 MM X 160 MM (20" X 6") NOVAFORT UN $ 468.059,11 Registro por defecto

4290 SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL SL-100 UN $ 364.950,05 Registro por defecto

4291 SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL SL-150 UN $ 317.347,86 Registro por defecto

4292 SOLDADURA VERDE PARA PVC  1/4 DE GALON UN $ 105.769,09 Registro por defecto

4294 SUMIDERO LATERAL SL-100 UN $ 663.288,58 Registro por defecto

4295 SUMIDERO LATERAL SL-150 UN $ 947.392,42 Registro por defecto

4296 TAPA HD DE 24" Y ARO HD CON BISAGRA PARA TRAFICO PESADO (ARO 10CM) UN $ 426.150,90 Registro por defecto

4297 TAPA REFORZADA EN CONCRETO 0.40 X 0.40 M UN $ 101.485,26 Registro por defecto

4298 TAPA REFORZADA EN CONCRETO 0.60 X 0.60 M UN $ 148.693,50 Registro por defecto

4299 TAPA SUMIDERO LATERAL SL-100 UN $ 617.395,74 Registro por defecto

4300 TAPA SUMIDERO LATERAL SL-150 UN $ 870.063,60 Registro por defecto

4301 TAPON HEMBRA H.F. Ø 3" JUNTA RAPIDA/CAMPANA UN $ 84.700,80 Registro por defecto

4302 TAPON HEMBRA H.F. Ø 4" JUNTA RAPIDA/CAMPANA UN $ 99.648,00 Registro por defecto

4303 TAPON ROSCADO PVC Ø3" CON ADAPTADOR UN $ 52.096,29 Registro por defecto

4304 TAPON ROSCADO PVC Ø4" CON ADAPTADOR UN $ 73.922,83 Registro por defecto

4305 TAPON ROSCADO PVC Ø6" CON ADAPTADOR UN $ 169.128,40 Registro por defecto

4306 TEE H.F. Ø 3"  EXTREMOS JUNTA RAPIDA P/PVC UN $ 174.384,00 Registro por defecto

4307 TEE H.F. REDUCCIÓN Ø 4" X 3" EXTREMOS JUNTA RAPIDA P/PVC UN $ 249.120,00 Registro por defecto

4308 TORNILLOS DE ANCLAJE (INCLUYE TUERCAS) UN $ 1.370,16 Registro por defecto

4310 TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM  Ø6" ML $ 37.882,85 Registro por defecto

4311 TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM  Ø8" ML $ 51.715,76 Registro por defecto

4312 TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM  Ø10" ML $ 75.533,74 Registro por defecto

4314 TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 355MM  Ø14" ML $ 160.026,38 Registro por defecto

4315 TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400MM  Ø16" ML $ 195.729,39 Registro por defecto

4316 TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 450MM  Ø18" ML $ 252.794,96 Registro por defecto

4317 TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 500MM  Ø20" ML $ 329.556,14 Registro por defecto

4324 TUBERÍA PVC-P 10" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO ML $ 245.889,33 Registro por defecto

4325 TUBERÍA PVC-P 12" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO ML $ 344.046,14 Registro por defecto

4326 TUBERÍA PVC-P 14" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO ML $ 426.659,31 Registro por defecto

4327 TUBERÍA PVC-P 2 1/2"  RDE 21-200 PSI UNION PLATINO ML $ 17.155,65 Registro por defecto

4328 TUBERÍA PVC-P 2" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO ML $ 12.182,66 Registro por defecto

4329 TUBERÍA PVC-P 3" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO ML $ 25.596,04 Registro por defecto

4330 TUBERÍA PVC-P 4" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO ML $ 42.231,86 Registro por defecto

4331 TUBERÍA PVC-P 6" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO ML $ 92.213,84 Registro por defecto

4332 TUBERÍA PVC-P 8" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO ML $ 156.199,28 Registro por defecto

4333 TUBERÍA PVC-P Ø10" RDE 32.5-125 PSI UNION PLATINO ML $ 163.899,37 Registro por defecto

4334 TUBERÍA PVC-P Ø12" RDE 32.5-125 PSI UNION PLATINO ML $ 230.891,47 Registro por defecto

4335 TUBERÍA PVC-P Ø3" RDE 32.5-125 PSI UNION PLATINO ML $ 18.578,09 Registro por defecto

4336 TUBERÍA PVC-P Ø4" RDE 32.5-125 PSI UNION PLATINO ML $ 30.625,98 Registro por defecto

4337 TUBERÍA PVC-P Ø6" RDE 32.5-125 PSI UNION PLATINO ML $ 66.756,61 Registro por defecto

4338 TUBERÍA PVC-P Ø8" RDE 32.5-125 PSI UNION PLATINO ML $ 113.590,70 Registro por defecto

4339 UNION DE REPARACION EN PVC Ø10" UM UN $ 550.912,84 Registro por defecto

4340 UNION DE REPARACION EN PVC Ø12" UM UN $ 1.008.496,25 Registro por defecto

4341 UNION DE REPARACION EN PVC Ø2 1/2" UM UN $ 35.099,24 Registro por defecto

4342 UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN $ 30.148,29 Registro por defecto

4343 UNION DE REPARACION EN PVC Ø3" UM UN $ 49.941,29 Registro por defecto

4344 UNION DE REPARACION EN PVC Ø4" UM UN $ 79.049,51 Registro por defecto

4345 UNION DE REPARACION EN PVC Ø6" UM UN $ 183.052,13 Registro por defecto

4346 UNION DE REPARACION EN PVC Ø8" UM UN $ 322.550,87 Registro por defecto

4347 UNION PVC-P 2" UM UN $ 27.341,54 Registro por defecto

4348
VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE DE Ø10"  JUNTA 

HIDRAULICA PVC
UN $ 4.054.739,40 Registro por defecto

4349
VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE DE Ø2"  JUNTA 

HIDRAULICA PVC
UN $ 404.871,90 Registro por defecto

http://www.unimeta.edu.co/
http://www.unimeta.edu.co/


53 

 

 
Sede Héroes Pantano de Vargas, 6624080 Ext. 152 

Villavicencio - Meta - Colombia 

E-mail: decanaturaingenierias@unimeta.edu.co -  www.unimeta.edu.co   

E-mail: decanaturaingenierias@unimeta.edu.co -  www.unimeta.edu.co 

 

 

4350
VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE DE Ø3"  JUNTA 

HIDRAULICA PVC
UN $ 586.989,00 Registro por defecto

4351
VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE DE Ø4"  JUNTA 

HIDRAULICA PVC
UN $ 760.075,50 Registro por defecto

4352
VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE DE Ø6"  JUNTA 

HIDRAULICA PVC
UN $ 1.402.753,20 Registro por defecto

4353
VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE DE Ø8"  JUNTA 

HIDRAULICA PVC
UN $ 2.067.903,60 Registro por defecto

4354
VALVULA DE COMPUERTA SELLO EN BRONCE Ø10" VASTAGO NO ASCENDENTE JUNTA 

HIDRAULICA PVC
UN $ 5.266.396,80 Registro por defecto

4355
VALVULA DE COMPUERTA SELLO EN BRONCE Ø14" VASTAGO NO ASCENDENTE JUNTA 

HIDRAULICA PVC
UN $ 13.899.858,00 Registro por defecto

4356
VALVULA DE COMPUERTA SELLO EN BRONCE Ø4" VASTAGO NO ASCENDENTE JUNTA 

HIDRAULICA PVC
UN $ 1.149.481,20 Registro por defecto

4357
VALVULA DE COMPUERTA SELLO EN BRONCE Ø6" VASTAGO NO ASCENDENTE JUNTA 

HIDRAULICA PVC
UN $ 2.220.489,60 Registro por defecto

4358
VALVULA DE COMPUERTA SELLO EN BRONCE Ø8" VASTAGO NO ASCENDENTE JUNTA 

HIDRAULICA PVC
UN $ 3.570.512,40 Registro por defecto

4359 VALVULA VENTOSA CAMARA SENCILLA EXTREMO BRIDADO Ø2" UN $ 454.644,00 Registro por defecto

4360 VALVULA VENTOSA CAMARA SENCILLA EXTREMO ROSCADO Ø2" UN $ 435.960,00 Registro por defecto

4361 VENTOSA DOBLE CAMARA EXTREMO BRIDADO Ø2" UN $ 809.640,00 Registro por defecto

4808 ARENA FINA LAVADA PARA ARENERO M3 $ 160.000,00 Registro por defecto

4809

SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO 

PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN 

TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELE

JGO $ 11.641.948,50 Registro por defecto

4810
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CERRAMIENTO PARA ESCENARIO 

DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON #3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN.
M2 $ 31.127,54 Registro por defecto

4811

SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CERRAMIENTO PARA ESCENARIO 

DEPORTIVO EN MALLA ESLABONADA TIPO CICLON. MALLA GALVANIZADA 

RECUBRIMIENTO EN PVC HUECO 2" X 2" CAL. 10 POSTES DE LÍNEA TUBERÍA GA

M2 $ 88.318,23 Registro por defecto

4812

SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE COLUMPIO METÁLICO DE TRES 

PUESTOS. DOS SILLAS DE PLASTICO Y UN ASIENTO PARA BEBE. ESTRUCTURA EN 

TUBERÍA GALVANIZADA PINTURA AL HORNO.

UN $ 2.890.414,80 Registro por defecto

4813
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 20MM 

750GR TRAFICO PESADO
M2 $ 65.162,53 Registro por defecto

4814
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 25MM 

1110GR TRAFICO PESADO
M2 $ 77.590,50 Registro por defecto

4815
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 30MM 

TRAFICO PESADO.
M2 $ 82.838,32 Registro por defecto

4816
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE GRAMA SINTÉTICA TIPO TAPETE 

600GR TRAFICO LIVIANO
M2 $ 44.903,88 Registro por defecto

4817
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE GRAMA SINTÉTICA TIPO TAPETE 

800GR TRAFICO LIVIANO
M2 $ 58.128,00 Registro por defecto

4818

SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE JUEGO BUCK - ABOUT DE 4 

PUESTOS, ESTRUCTURA EN TUBERÍA GALVANIZADA RESORTES EN ACERO GALVANIZADO 

PINTURA ELECTROESTÁTICA SELLADA AL HORNO.

UN $ 11.240.502,00 Registro por defecto

4819

SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE JUEGO CARRUSEL, ESTRUCTURA EN 

TUBERÍA GALVANIZADA PISO EN MADERA. DIAMETRO DE 1.60 M. PINTURA 

ELECTROESTÁTICA SELLADA AL HORNO

UN $ 4.335.622,20 Registro por defecto

4820

SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE JUEGO DOMO ESCALADOR, 

ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA 1 1/4" PINTURA ELECTROESTÁTICA 

SELLADA AL HORNO.

UN $ 8.028.930,00 Registro por defecto

4821

SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE JUEGO PASAMANOS, ESTRUCTURA 

METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" Y 3" ALTO 2.5M LARGO 3.00M PINTURA 

ELECTROESTÁTICA SELLADA AL HORNO.

UN $ 2.810.125,50 Registro por defecto

4822

SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE JUEGO SALTARIN RESORTADO 

(VARIOS DISEÑOS). TIPO ANTIVANDALICO, FABRICADO EN PLASTICO HDPE, RESORTE DE 

ACERO GALVANIZADO  PINTURA ELECTROESTÁTICA SELLADA AL H

UN $ 2.167.811,10 Registro por defecto

4823
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO 

BANCA ABDOMINAL.
UN $ 3.289.837,20 Registro por defecto

4824
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO 

BARRA HORIZONTAL.
UN $ 1.971.473,40 Registro por defecto

4825
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO 

BARRAS PARALELAS.
UN $ 2.848.583,40 Registro por defecto

4826
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO 

COLUMPIO (PRESS DE PIERNA)
UN $ 5.308.539,60 Registro por defecto

4827
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO 

ELIPTICA (ESQUÍ DE FONDO).
UN $ 4.094.079,60 Registro por defecto

4828
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO 

PATIN.
UN $ 3.219.668,40 Registro por defecto

4829
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO PONY

UN $ 3.033.451,20 Registro por defecto

4830
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO SURF

UN $ 3.554.319,60 Registro por defecto

4831
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO 

TWISTER
UN $ 3.554.319,60 Registro por defecto
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4832
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO 

VOLANTES
UN $ 3.289.837,20 Registro por defecto

4833

SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PARQUE EN MADERA Y FIBRA DE 

VIDRIO. 9 ACTIVIDADES AREA 54M2 CAPACIDAD 25 NIÑOS. MADERA DE PINO PÁTULA 

INMUNIZADO, TECHOS, DESLIZADEROS, TÚNELES EN FIBRA DE V

UN $ 11.413.432,80 Registro por defecto

4834

SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PARQUE INFANTIL EN MADERA. 9 

ACTIVIDADES AREA 54M2 CAPACIDAD 25 NIÑOS. MADERA DE PINO PÁTULA INMUNIZADO, 

TECHOS, DESLIZADEROS, TÚNELES EN FIBRA DE VIDRIO, TU

UN $ 11.561.659,20 Registro por defecto

4835

SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PARQUE INFANTIL METÁLICO. 5 

ACTIVIDADES AREA 18M2 CAPACIDAD 10 NIÑOS. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA 

GALVANIZADA DE 2”, 3” Y 1 ½”, PINTURA ELECTROSTÁTICA AL

UN $ 8.771.100,00 Registro por defecto

4836

SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PARQUE INFANTIL METÁLICO. 7 

ACTIVIDADES AREA 30M2 CAPACIDAD 15 NIÑOS. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA 

GALVANIZADA DE 2”, 3” Y 1 ½”, PINTURA ELECTROSTÁTICA AL

UN $ 10.380.000,00 Registro por defecto

4837

SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PARQUE INFANTIL METÁLICO. 9 

ACTIVIDADES AREA 54M2 CAPACIDAD 25 NIÑOS. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA 

GALVANIZADA DE 2”, 3” Y 1 ½”, PINTURA ELECTROSTÁTICA AL

UN $ 11.932.225,20 Registro por defecto

4838

SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PARQUE INFANTIL TIPO 

PLAYGROUND. 10 ACTIVIDADES AREA 35M2 ALTURA 4.00M CAPACIDAD 25 NIÑOS. 

ESTRUCTURA METÁLICA. CERRAMIENTO EN NYLON. RECUBRIMIENTO DE PROTEC

UN $ 33.735.000,00 Registro por defecto

4839

SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PARQUE INFANTIL TIPO 

PLAYGROUND. 8 ACTIVIDADES AREA 20M2 ALTURA 3.50M CAPACIDAD 15 NIÑOS. 

ESTRUCTURA METÁLICA. CERRAMIENTO EN NYLON. RECUBRIMIENTO DE PROTECC

UN $ 24.289.200,00 Registro por defecto

4840

SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PISO FLEXIBLE EN CAUCHO SBR 

RECICLADO PIGMENTADO BICAPA E= 3CMS. NEGRO 2CMS Y COLOR 1CM VACIADO EN 

SITIO.

M2 $ 275.070,00 Registro por defecto

4841

SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SUBE Y BAJA DE RESORTE CENTRAL. 

ANTIVANDALICO, FABRICADO EN PLASTICO HDPE MACIZO, RESORTE DE ACERO 

GALVANIZADO  PINTURA ELECTROESTÁTICA SELLADA AL HORNO.

UN $ 1.991.174,64 Registro por defecto

4842

SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SUBE Y BAJA EN MADERA DE PINO 

PATULA INMUNIZADA. SILLAS EN FIBRA DE VIDRIO Y AGARRADERAS METÁLICAS. 

PINTADO CON BARNIZ Y TINTILLA.

UN $ 1.124.050,20 Registro por defecto

4843

SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SUBE Y BAJA METÁLICO. TUBERÍA 

GALVANIZADA PINTURA ELECTROESTÁTICA AL HORNO. SILLAS FIJAS EN EN LAMINA DE 

HIERRO RECUBIERTA CON PVC Y AGARRADERAS METÁLICAS.

UN $ 1.204.339,50 Registro por defecto

4879
ANGULARIDAD DE LA FRACCIÓN FINA, MÉTODO A, MÍNIMO (%) - CAPA DE: RODADURA / 

INTERMEDIA / BASE
UN $ 63.266,10 Registro por defecto

4880
CARAS FRACTURADAS, MÍNIMO (%)UNA CARA: RODADURA / INTERMEDIA / BASE DOS 

CARAS: RODADURA / INTERMEDIA / BASE
UN $ 78.784,20 Registro por defecto

4881 CBR UN $ 190.992,00 Registro por defecto

4882
DEGRADACIÓN POR ABRASIÓN EN EL EQUIPO MICRO-DEVAL,MÁXIMO (%)- CAPA DE: 

RODADURA / INTERMEDIA / BASE
UN $ 109.820,40 Registro por defecto

4883 DENSIDAD BULK (G/CM3) UN $ 105.045,60 Registro por defecto

4884

DESGASTE EN LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES, MÁXIMO (%) - CAPA DE: RODADURA / 

INTERMEDIA / BASE, 500 REVOLUCIONES - CAPA DE: RODADURA / INTERMEDIA / BASE, 

100 REVOLUCIONES

UN $ 155.181,00 Registro por defecto

4885

ENSAYO CON EQUIPO DE PENETRACION ESTANDAR CON TUBO O CUCHARA PARTIDA

CBR METODO DE PENETRACION ESTANDAR (S.P.T) CON TUBO PARTIDO NORMA INV 111 UN $ 378.402,90 Registro por defecto

4886
ENSAYO CONO DINAMICO PARA CBR EN CAMPO METODO PENETROMETRO DINAMICO 

DE CONO NORMA INV 172
UN $ 259.032,90 Registro por defecto

4887 ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO UN $ 11.817,63 Registro por defecto

4888 ENSAYO DE RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGAS DE CONCRETO UN $ 17.905,50 Registro por defecto

4889 EQUIVALENTE DE ARENA UN $ 50.135,40 Registro por defecto

4890 EQUIVALENTE DE ARENA, MÍNIMO (%) VALOR DE AZUL DE METILENO, MÁXIMO UN $ 79.977,90 Registro por defecto

4891 EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DE ASFALTO - CONTENIDO DE ASFALTO Y GRADACIÓN UN $ 155.181,00 Registro por defecto

4892 GRANULOMETRIA POR LAVADO DESDE 4" A NO 200 UN $ 89.527,50 Registro por defecto

4893 GRANULOMETRIA POR LAVADO DESDE 4" A NO 200 PARA COMBINACIONES UN $ 89.527,50 Registro por defecto

4894 IMPUREZAS EN AGREGADO GRUESO, MÁXIMO (%) UN $ 35.811,00 Registro por defecto

4895 INDICE DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO DE LOS AGREGADOS GRUESOS UN $ 65.653,50 Registro por defecto

4896 INDICE DE PLASTICIDAD UN $ 95.496,00 Registro por defecto

4897 ÍNDICE DE PLASTICIDAD, MÁXIMO (%) UN $ 95.496,00 Registro por defecto

4898 MASA UNITARIA AGREGADO FINO UN $ 59.685,00 Registro por defecto

4899 MASA UNITARIA AGREGADO GRUESO UN $ 59.685,00 Registro por defecto

http://www.unimeta.edu.co/
http://www.unimeta.edu.co/


55 

 

 
Sede Héroes Pantano de Vargas, 6624080 Ext. 152 

Villavicencio - Meta - Colombia 

E-mail: decanaturaingenierias@unimeta.edu.co -  www.unimeta.edu.co   

E-mail: decanaturaingenierias@unimeta.edu.co -  www.unimeta.edu.co 

 

 

4900 PARTÍCULAS PLANAS Y ALARGADAS, RELACIÓN 5:1, MÁXIMO (%) UN $ 113.401,50 Registro por defecto

4901 PERDIDA EN ENSAYO DE SOLIDEZ EN SULFATO DE SODIO AGREGADO FINO Y GRUESO UN $ 150.406,20 Registro por defecto

4902
PÉRDIDAS EN ENSAYO DE SOLIDEZ EN SULFATO DE MAGNESIO, AGREGADOS FINO Y 

GRUESO, MÁXIMO (%)
UN $ 150.406,20 Registro por defecto

4903 PORCENTAJE % HUMEDAD UN $ 21.486,60 Registro por defecto

4904 PORCENTAJE (%) HUMEDAD UN $ 21.486,60 Registro por defecto

4905 PORCENTAJE DE HUMEDAD UN $ 21.486,60 Registro por defecto

4906 PROCTOR UN $ 95.496,00 Registro por defecto

4907 PRUEBA ESCLEROMETRIA UN $ 113.401,50 Registro por defecto

4908
RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS AGREGADOS GRUESOS DE TAMAÑOS MENORES A 

37,5 MM Y MAYORES A 19 MM EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES
UN $ 155.181,00 Registro por defecto

4909

RESISTENCIA MECÁNICA POR EL MÉTODO DEL 10% DE FINOS, CAPADE: RODADURA / 

INTERMEDIA / BASE- VALOR EN SECO, MÍNIMO (KN)- RELACIÓN HÚMEDO/SECO, MÍNIMA 

(%)

UN $ 97.883,40 Registro por defecto

4910 TERRONES DE ARCILLAS UN $ 45.360,60 Registro por defecto

4911 TOMA DE CILINDROS EN CAMPO 1 MOLDE UN $ 35.811,00 Registro por defecto

4912 TOMA DE DENSIDADES CON EL CONO Y ARENA EN CAMPO UN $ 41.779,50 Registro por defecto

4913 TOMA NUCLEOS UN $ 11.817,63 Registro por defecto

4914 TOMA PRUEBA ASENTAMIENTO DEL CONCRETO (SLUM) UN $ 30.558,72 Registro por defecto

4936 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS KG $ 11.189,64 Registro por defecto

4993 DURMIENTE MADERA DE 4 X 4 CMS  ORDINARIO ML $ 2.418,54 Registro por defecto

4996 GRAPAS, PUNTILLAS, TORNILLOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN GLB $ 1.038,00 Registro por defecto

5002 LISTON MADERA COMUN 2.0 X 4.5 CM ML $ 2.108,18 Registro por defecto

5003 LISTON MADERA COMUN 4.5 X 4.5 CM ML $ 2.108,18 Registro por defecto

5008 MADERA TABLA BURRA 27 X 2.5 CMS X 3 M ORDINARIO UN $ 23.033,22 Registro por defecto

5019 PARAL MADERA COMUN 2.5 X 8.5 CM X 3.20 M UN $ 22.732,20 Registro por defecto

5020 REPISA MADERA  8 X 4 CMS  ORDINARIO ML $ 4.148,89 Registro por defecto

5024 TACO MADERA DE 2" X 3" ORDINARIO ML $ 6.293,39 Registro por defecto

5025 TACO MADERA DE 2" X 4" ORDINARIO ML $ 6.293,39 Registro por defecto

5026 TEJA DE ZINC ONDULADA 0.80 X 2.13 M CAL 34 UN $ 27.081,42 Registro por defecto

5027 TELA VERDE (65GR/M2) A= 2.1M PARA CERRAMIENTO ML $ 3.397,37 Registro por defecto

5075 CAL KG $ 954,96 Registro por defecto

5078 CEMENTO GRIS (BULTO X 50 KG) BTO $ 30.000,00 Registro por defecto

5082 GEODREN CIRCULAR TUBERÍA 4" M2 $ 60.411,60 Registro por defecto

5083 GEODREN CIRCULAR TUBERÍA 6" M2 $ 85.990,00 Registro por defecto

5084 GEODREN PLANAR H= 1.0 M ML $ 33.631,20 Registro por defecto

5089 GEOMALLA BIAXIAL PARA REFUERZO PBX-11 M2 $ 6.917,23 Registro por defecto

5090 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO ASPHALT M2 $ 9.061,74 Registro por defecto

5092 GEOMALLA FORTGRID UX-100. M2 $ 9.829,86 Registro por defecto

5095 GEOTEXTIL NT 1600 M2 $ 2.781,84 Registro por defecto

5101 GEOTEXTIL NT 2500 M2 $ 7.577,40 Registro por defecto

5105 GEOTEXTIL NT 4000 M2 $ 11.106,60 Registro por defecto

5107 GEOTEXTIL NT 5000 M2 $ 13.929,96 Registro por defecto

5109 GEOTEXTIL NT 6000 M2 $ 15.808,74 Registro por defecto

5111 GEOTEXTIL NT 7000 M2 $ 19.711,62 Registro por defecto

5114 GEOTEXTIL T 1700 M2 $ 6.252,91 Registro por defecto

5116 GEOTEXTIL T 2100 M2 $ 6.902,70 Registro por defecto

5118 GEOTEXTIL T 2400 M2 $ 8.993,23 Registro por defecto

5124 GEOTEXTIL TEJIDO TIPO FORTEX BX-30 O SIMILAR M2 $ 5.169,24 Registro por defecto

5125 GEOTEXTIL TEJIDO TIPO FORTEX BX-40 O SIMILAR M2 $ 5.501,40 Registro por defecto

5126 GEOTEXTIL TEJIDO TIPO FORTEX BX-60 O SIMILAR M2 $ 8.569,73 Registro por defecto

5127 GEOTEXTIL TEJIDO TIPO FORTEX BX-90 O SIMILAR M2 $ 12.808,92 Registro por defecto

5129 MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR HASTA 5" M3 $ 15.466,20 Registro por defecto

5130 MATERIAL DE ARRASTRE CRUDO M3 $ 27.039,90 Registro por defecto

5132 MATERÍAL DE BASE GRANULAR (GRADACIÓN 1) M3 $ 60.000,00 Registro por defecto

5133 MATERÍAL DE BASE GRANULAR (GRADACIÓN 2) M3 $ 58.000,00 Registro por defecto

5134 MATERÍAL DE BASE GRANULAR (GRADACIÓN 3) M3 $ 57.000,00 Registro por defecto

5135 MATERÍAL DE BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2 " M3 $ 67.000,00 Registro por defecto

5137 MATERIAL DE PRESTAMO Y/O ARRECIFE SELECCIONADO 3" M3 $ 10.431,90 Registro por defecto

5138 MATERIAL DE PRESTAMOS LATERALES M3 $ 7.006,50 Registro por defecto

5139 MATERÍAL DE SUB-BASE GRANULAR CBR= 20% M3 $ 59.000,00 Registro por defecto

5140 MATERÍAL DE SUB-BASE GRANULAR CBR= 30% M3 $ 58.000,00 Registro por defecto

5141 MATERÍAL DE SUB-BASE GRANULAR CBR= 40% M3 $ 57.000,00 Registro por defecto

5142 MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR HASTA 2" M3 $ 17.635,62 Registro por defecto

5143 MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR HASTA 3" M3 $ 15.985,20 Registro por defecto

5145 MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO M3 $ 36.330,00 Registro por defecto

5173 ASFALTO LIQUIDO RC250 GAL $ 12.580,56 Registro por defecto

5175 BASE GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" LAVADA M3 $ 68.508,00 Registro por defecto

5181 CRUDO PESADO GLN $ 7.359,42 Registro por defecto

5184 EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1 LTR $ 2.417,50 Registro por defecto

5186 MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-10 DE PLANTA. M3 $ 511.700,00 Registro por defecto
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5187 MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 DE PLANTA. M3 $ 490.879,76 Registro por defecto

5188 MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-25 DE PLANTA. M3 $ 481.950,00 Registro por defecto

5201 ADOQUIN ARCILLA TRAFICO LIVIANO (20X10X6 CM) UN $ 643,56 Registro por defecto

5202 ADOQUIN ARCILLA TRAFICO PESADO (20X10X8 CM) UN $ 804,45 Registro por defecto

5203 ADOQUIN CONCRETO TRAFICO LIVIANO (20X10X6 CM) UN $ 778,50 Registro por defecto

5204 ADOQUIN CONCRETO TRAFICO PESADO (20X10X8 CM) UN $ 1.006,86 Registro por defecto

5205 ADOQUIN DE CONCRETO (20X10X8 CM) COLOR UN $ 1.138,69 Registro por defecto

5206 ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40X40X8 CM M2 $ 65.726,16 Registro por defecto

5207 AGREGADO PARA TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE (PRIMER RIEGO) M3 $ 46.710,00 Registro por defecto

5208 AGREGADO PARA TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE (SEGUNDO RIEGO) M3 $ 49.305,00 Registro por defecto

5209 AGREGADO PARA TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE M3 $ 49.305,00 Registro por defecto

5210 ARENA DE TRITURACIÓN M3 $ 62.280,00 Registro por defecto

5212 BARRA AMARRE/ANCLAJE (ACERO CORRUGADO<15MM) KG $ 5.398,53 Registro por defecto

5213 BARRA TRANSFERENCIA-CARGA (PASAJUNTA-DOVELA) (A. LISO>15MM) KG $ 5.398,53 Registro por defecto

5218 CANASTILLA PASAJUNTAS KG $ 5.398,53 Registro por defecto

5220 CEMENTO ASFÁLTICO 60/70 KG $ 2.620,95 Registro por defecto

5225 CONCRETO PAVIMENTO CONVENCIONAL MR-3.6 (36 KG/CM2) GRAVA 1" 28 DIAS M3 $ 442.918,00 Registro por defecto

5226 CONCRETO PAVIMENTO CONVENCIONAL MR-3.9 (39 KG/CM2) GRAVA 1" 28 DIAS M3 $ 472.787,00 Registro por defecto

5227 CONCRETO PAVIMENTO CONVENCIONAL MR-4.0 (40 KG/CM2) GRAVA 1" 28 DIAS M3 $ 486.234,00 Registro por defecto

5228 CONCRETO PAVIMENTO CONVENCIONAL MR-4.2 (42 KG/CM2) GRAVA 1" 28 DIAS M3 $ 536.410,35 Registro por defecto

5229 CONCRETO PAVIMENTO CONVENCIONAL MR-4.5 (45 KG/CM2) GRAVA 1" 28 DIAS M3 $ 562.899,75 Registro por defecto

5237 EMULSION ASFALTICA CRR-1M MODIFICADA CON POLIMEROS LTR $ 3.062,10 Registro por defecto

5238 EMULSION ASFALTICA CRR-2 LTR $ 2.999,82 Registro por defecto

5239 EMULSION ASFALTICA CRR-2m LTR $ 3.165,90 Registro por defecto

5241 FONDO DE JUNTA DE POLIETILENO CELDA CERRADA 3/8" - 10 MM ML $ 1.110,66 Registro por defecto

5243 GRAMA M2 $ 5.938,40 Registro por defecto

5246 MEZCLA ABIERTA EN CALIENTE MAC-50 DE PLANTA. M3 $ 482.670,00 Registro por defecto

5247 MEZCLA ABIERTA EN CALIENTE MAC-63 DE PLANTA. M3 $ 479.556,00 Registro por defecto

5248 MEZCLA ABIERTA EN CALIENTE MAC-75 DE PLANTA. M3 $ 477.480,00 Registro por defecto

5252 MEZCLA DE ALTO MÓDULO MAM-25 DE PLANTA. M3 $ 482.670,00 Registro por defecto

5255 MEZCLA DISCONTINUA EN CALIENTE TIPO M-13 DE PLANTA. M3 $ 485.265,00 Registro por defecto

5257 MEZCLA DRENANTE DE PLANTA. M3 $ 487.860,00 Registro por defecto

5258 MEZCLA GRUESA EN CALIENTE MGC-25 DE PLANTA. M3 $ 483.708,00 Registro por defecto

5259 MEZCLA GRUESA EN CALIENTE MGC-38 DE PLANTA. M3 $ 481.632,00 Registro por defecto

5262 MEZCLA SEMI-DENSA EN CALIENTE MSC-19 DE PLANTA. M3 $ 489.936,00 Registro por defecto

5263 MEZCLA SEMI-DENSA EN CALIENTE MSC-25 DE PLANTA. M3 $ 483.708,00 Registro por defecto

5275 PIEDRA PARA CICLOPEO RAJÓN O CANTO RODADO M3 $ 69.546,00 Registro por defecto

5281 RECEBO COMUN M3 $ 67.470,00 Registro por defecto

5285 SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO CARTUCHO 300 CC UN $ 40.909,66 Registro por defecto

5293
ADHESIVO EPÓXICO DOS COMPONENTES TIPO SIKADUR ANCHORFIX-4 O SIMILAR 600CC

UN $ 73.434,35 Registro por defecto

5294
ADHESIVO EPÓXICO PARA ANCLAJES DE BARRAS DE ACERO AL CONCRETO TIPO 

SIKADUR ANCHORFIX-4 O SIMILAR 600CC
UN $ 73.434,35 Registro por defecto

5295 ADHITIVO PARA CURADO DE CONCRETO TIPO ANTISOL O SIMILAR KG $ 7.759,05 Registro por defecto

5297 ALAMBRE GALVANIZADO NO. 12 KG $ 4.968,91 Registro por defecto

5303 ANCLAJE TIPO PVP UN $ 460.529,46 Registro por defecto

5305 ANGULO  2" X 3/16" ML $ 13.961,10 Registro por defecto

5306 APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO 20X20X5 CM DUREZA 60 CON REFUERZOS 1/8" UN $ 140.815,08 Registro por defecto

5308 APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO 30X30X5 CM DUREZA 60 CON REFUERZOS 1/8" UN $ 316.662,66 Registro por defecto

5310 APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO 50X40X2.5 CM DUREZA 60 UN $ 197.220,00 Registro por defecto

5312 APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO 50X40X5 CM DUREZA 60 CON REFUERZOS 1/8" UN $ 448.416,00 Registro por defecto

5314
APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO 60X45X6 CM DUREZA 60 INCLUYE 4 LAMINAS 

METALICAS REFUERZO 1/8"
UN $ 1.141.800,00 Registro por defecto

5316
APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO 70X70X10 CM DUREZA 60 INCLUYE 5 LAMINAS 

METALICAS REFUERZO 1/8"
UN $ 2.906.400,00 Registro por defecto

5319 ARENA LAVADA M3 $ 51.900,00 Registro por defecto

5320 ARMADURA DE ACERO GALVANIZADO ML $ 3.934,02 Registro por defecto

5324 VARILLA ACERO CORRUGADO NO. 3 (Ø 3/8") PDR 60 KG $ 3.415,02 Registro por defecto

5325 BARRA ACERO CORRUGADO NO. 4 (Ø 1/2") FY= 420 MPA KG $ 3.415,02 Registro por defecto

5326 BARRA ACERO CORRUGADO NO. 5 (Ø 5/8") FY= 420 MPA KG $ 3.415,02 Registro por defecto

5327 BARRA ACERO CORRUGADO NO. 6 (Ø 3/4") FY= 420 MPA KG $ 3.415,02 Registro por defecto

5336 BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A-80 80X35X20 CM UN $ 39.444,00 Registro por defecto

5350 CINTA FLEXIBLE PVCA 22CM ML $ 41.073,66 Registro por defecto

5351 CINTA FLEXIBLE PVCA V-10 10CM ML $ 14.116,80 Registro por defecto

5352 CINTA FLEXIBLE PVCA V-15 15CM ML $ 23.147,40 Registro por defecto

5358 CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) PREMEZCLADO CON ADHITIVO PLASTIFICANTE M3 $ 490.258,82 Registro por defecto

5360 CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO CON ADHITIVO PLASTIFICANTE M3 $ 529.909,38 Registro por defecto

5363 CONCRETO 4000 PSI - 27.6 MPa PREMEZCLADO AS 8" ACELERADO A 3 DÍAS M3 $ 586.265,40 Registro por defecto

5364 CONCRETO 5000 PSI - 34.5 MPa PREMEZCLADO COMÚN AS 6" M3 $ 567.410,24 Registro por defecto

5365
CONCRETO 5000 PSI - 34.5 MPa PREMEZCLADO FLUIDO ACELERADO A 3 DÍAS AS 8" 20 CM

M3 $ 619.042,44 Registro por defecto

5366 CONCRETO TREMIE 21 MPa - 3000 PSI AS 8" PREMEZCLADO ACELERADO 3 DÍAS M3 $ 514.283,33 Registro por defecto

5367 CONCRETO TREMIE 24.5 MPa - 3500 PSI AS 8" PREMEZCLADO ACELERADO 3 DÍAS M3 $ 564.649,05 Registro por defecto

5368 CONCRETO TREMIE 27.6 MPa - 4000 PSI AS 8" PREMEZCLADO M3 $ 542.347,73 Registro por defecto

http://www.unimeta.edu.co/
http://www.unimeta.edu.co/


57 

 

 
Sede Héroes Pantano de Vargas, 6624080 Ext. 152 

Villavicencio - Meta - Colombia 

E-mail: decanaturaingenierias@unimeta.edu.co -  www.unimeta.edu.co   

E-mail: decanaturaingenierias@unimeta.edu.co -  www.unimeta.edu.co 

 

 

5369 CONCRETO TREMIE 28 MPa - 4000 PSI AS 8" PREMEZCLADO ACELERADO 3 DÍAS M3 $ 570.399,68 Registro por defecto

5370 CONCRETO TREMIE 31.5 MPa - 4500 PSI AS 8" PREMEZCLADO ACELERADO 3 DÍAS M3 $ 594.722,10 Registro por defecto

5371 CONCRETO TREMIE 35 MPa - 5000 PSI AS 8" PREMEZCLADO ACELERADO 3 DÍAS M3 $ 619.042,44 Registro por defecto

5395 CUNETA PREFABRICADA EN CONCRETO A-120 80X30X22.5 CM UN $ 44.218,80 Registro por defecto

5396 CUÑA TIP FREYSSINET UN $ 13.743,12 Registro por defecto

5407 DISOLVENTE PARA PINTURA (THINNER) GAL $ 22.130,16 Registro por defecto

5412
ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA PISOS BASE QUARZO Y CEMENTO TIPO SIKAFLOOR-3 

QUARTZ TOP O SIMILAR
KG $ 1.721,00 Registro por defecto

5427 FONDO DE JUNTA DE POLIETILENO CELDA CERRADA 7/8" - 22 MM ML $ 3.913,26 Registro por defecto

5432 FUNDENTE KG $ 24.471,89 Registro por defecto

5438 GAS PROPANO KG $ 3.788,70 Registro por defecto

5442 GRAVILLA LAVADA 1/2" M3 $ 49.305,00 Registro por defecto

5452 IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO TIPO PLASTOCRETE O EQUIVALENTE KG $ 16.971,30 Registro por defecto

5453 IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO TIPO PLASTOCRETE O SIMILAR KG $ 16.971,30 Registro por defecto

5457 LAMINA HR 3/4 10X2 M 19.05 MM UN $ 1.263.794,57 Registro por defecto

5458 LAMINA HR A-36  2.5 MM  1.0 X 2.0 M UN $ 131.618,40 Registro por defecto

5459 LECHADA PARA DUCTOS  (TENSIONAMIENTO) LTR $ 1.318,26 Registro por defecto

5460
MALLA CICLÓN PARA GAVIÓN GALVANIZADA CLASE 2 ALEACIÓN Zn-5A1-MM CAL. 12  X 2 

M3
UN $ 106.218,54 Registro por defecto

5461
MALLA CICLÓNICA PARA GAVIÓNES ALEACION ZN-5A1-MM Y PLASTIFICADA PVC CAL. 12 X 

2 M3
UN $ 133.893,70 Registro por defecto

5462 MALLA CICLÓNICA PARA GAVIÓNES GALVANIZADA Y PLASTIFICADA PVC CAL. 12  X 2 M3 UN $ 121.883,00 Registro por defecto

5463
MALLA ELECTROSOLDADA FY= 500 Mpa, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
KG $ 6.049,21 Registro por defecto

5465
MALLA PARA GAVIÓN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO TRIPLE TORSIÓN CAL. 12  2 M3

UN $ 72.421,26 Registro por defecto

5467 MATERIAL DE RECEBO PARA RELLENO M3 $ 36.330,00 Registro por defecto

5469 MATERIAL FILTRANTE 6" M3 $ 67.470,00 Registro por defecto

5470 MATERIAL GRANULAR DRENANTE 3" M3 $ 46.710,00 Registro por defecto

5472 MATERIAL GRANULAR TIPO BG M3 $ 60.000,00 Registro por defecto

5473 MATERIAL GRANULAR TIPO SBG M3 $ 58.000,00 Registro por defecto

5479 OXIGENO INDUSTRIAL KG $ 11.005,91 Registro por defecto

5483 PIEDRA PARA GAVIÓN M3 $ 46.710,00 Registro por defecto

5485 PINTURA ACRÍLICA ESMALTE O SIMILAR GAL $ 72.556,20 Registro por defecto

5486 PINTURA ANTICORROSIVA GAL $ 58.948,02 Registro por defecto

5513 SOLDADURA 7018 KG $ 10.251,29 Registro por defecto

5516 SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8" KG $ 9.653,40 Registro por defecto

5517 SOLDADURA 7-70 KG $ 14.293,26 Registro por defecto

5526 TORNILLOS DE UNIÓN 12MM UN $ 716,22 Registro por defecto

5539 TUBERÍA PERFORADA EN PVC 2" ML $ 22.607,64 Registro por defecto

5540 TUBO EN CONCRETO REFORZADO 24" CLASE II  L= 2.50 M ML $ 337.293,95 Registro por defecto

5541 TUBO EN CONCRETO REFORZADO 27" CLASE II  L= 2.50 M ML $ 423.492,58 Registro por defecto

5542 TUBO EN CONCRETO REFORZADO 32" CLASE II  L= 2.50 M ML $ 528.713,60 Registro por defecto

5543 TUBO EN CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III  L= 2.50 M ML $ 702.088,67 Registro por defecto

5544 TUBO EN CONCRETO REFORZADO 40" CLASE III  L= 2.50 M ML $ 880.138,88 Registro por defecto

5545 TUBO EN CONCRETO SIN REFUERZO 20" CLASE 2  L= 1.25 M ML $ 224.315,95 Registro por defecto

5546 TUBO EN CONCRETO SIN REFUERZO 24" CLASE 2  L= 1.25 M ML $ 329.032,51 Registro por defecto

5584 EMULSION ASFALTICA CRL-1 LTR $ 2.417,50 Registro por defecto

5588 GEOTEXTIL NT REPAV 450 O SIMILAR M2 $ 9.233,01 Registro por defecto

5677 CONCRETO 4000 PSI - 27.6 MPa PREMEZCLADO AS 8" ACELERADO A 3 DÍAS M3 $ 586.265,40 Registro por defecto

5678 CONCRETO 4500 PSI - 31.5 MPa PREMEZCLADO AS 8" ACELERADO A 3 DÍAS M3 $ 608.131,65 Registro por defecto

5679 CONCRETO 5000 PSI - 34.5 MPa PREMEZCLADO AS 8" ACELERADO A 3 DÍAS M3 $ 619.042,44 Registro por defecto

5699 CONCRETO 5500 PSI - 38.5 MPa PREMEZCLADO AS 8" ACELERADO A 3 DÍAS M3 $ 635.619,30 Registro por defecto

5700 CONCRETO 6000 PSI - 42 MPa PREMEZCLADO AS 8" ACELERADO A 3 DÍAS M3 $ 652.196,16 Registro por defecto

5732
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT ON-OFF DE 12000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD 

INTERIOR Y UNIDAD EXTERIOR
UN $ 1.115.746,20 Registro por defecto

5733
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT ON-OFF DE 18000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD 

INTERIOR Y UNIDAD EXTERIOR
UN $ 1.539.250,20 Registro por defecto

5734
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT ON-OFF DE 9000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR 

Y UNIDAD EXTERIOR
UN $ 986.100,00 Registro por defecto

5735
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 12000 BTU 220V. INCLUYE 

UNIDAD INTERIOR Y UNIDAD EXTERIOR
UN $ 1.505.100,00 Registro por defecto

5736
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 18000 BTU 220V. INCLUYE 

UNIDAD INTERIOR Y UNIDAD EXTERIOR
UN $ 1.920.300,00 Registro por defecto

5737
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE 

UNIDAD INTERIOR Y UNIDAD EXTERIOR
UN $ 2.646.900,00 Registro por defecto

5738
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 9000 BTU 220V. INCLUYE 

UNIDAD INTERIOR Y UNIDAD EXTERIOR
UN $ 1.401.300,00 Registro por defecto
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5739
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA ON-OFF DE 24000 BTU 220V. INCLUYE 

UNIDAD INTERIOR Y UNIDAD EXTERIOR
UN $ 2.027.110,20 Registro por defecto

5740
KIT DE INSTALACIÓN SPLIT AIRE ACONDICIONADO (TUBERIA CU 1/4"-1/2" FORRADA EN 

POLIMERO, VALVULA Y MANGUERA DE DESAGUE.)
UN $ 186.840,00 Registro por defecto

5753
LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO 100 W REF. DXPRO 100 INCLUYE 

FOTOCELDA.
UN $ 1.330.975,80 Registro por defecto

5755
LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO 150 W REF. DXPRO 150 INCLUYE 

FOTOCELDA.
UN $ 1.625.419,08 Registro por defecto

5757
LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO 220 W REF. DXPRO 220 INCLUYE 

FOTOCELDA.
UN $ 2.258.599,77 Registro por defecto

5759
LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO 300 W REF. DXPRO 300 INCLUYE 

FOTOCELDA.
UN $ 2.800.095,51 Registro por defecto

5763 LUMINARIA TIPO LED RALED I 16 LEDS RA02. UN $ 1.009.125,33 Registro por defecto

5764 LUMINARIA TIPO LED RALED II 32 LEDS RA02. UN $ 1.434.708,03 Registro por defecto

5765 LUMINARIA TIPO LED RALED II 48 LEDS RA04 UN $ 1.849.494,91 Registro por defecto

5767 BATERIA DE CICLO PROFUNDO (SOLARES) VRLA TIPO GEL 200 AMP HOUR 12VDC UN $ 1.505.100,00 Registro por defecto

5769
CABLE ENSAMBLADO TIPO SOLADOR CAL 2/0 LONGITUD 1.5 M CON TERMINALES DE OJO 

CON SOLDADURA ELECTROPLATA
UN $ 197.344,56 Registro por defecto

5771
CABLE ENSAMBLADO TIPO SOLADOR CAL 2/0 LONGITUD 35 CM CON TERMINALES DE OJO 

CON SOLDADURA ELECTROPLATA
UN $ 51.692,40 Registro por defecto

5773
CABLE ENSAMBLADO TIPO SOLDADOR CAL 4 LONGITUD 9 M CON TERMINALES MACHO - 

HEMBRA MC4
UN $ 144.043,26 Registro por defecto

5775
ESTRUCTURA AUTOSOPORTADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTURA ELECTROSTATICA 

PARA 4 PANELES SOLARES
UN $ 1.193.700,00 Registro por defecto

5777 INVERSOR DE 2000W 12VDC ONDA PURA UN $ 1.115.850,00 Registro por defecto

5779 MINIBREAKER TIPO RIEL 2X20A REFERENCIA SCHENEIDER O SIMILAR UN $ 49.305,00 Registro por defecto

5781 MINIBREAKER TIPO RIEL 2X60A REFERENCIA SCHENEIDER O SIMILAR UN $ 70.065,00 Registro por defecto

5783 PANEL SOLAR 300 WATTS 18.70 VMP POLICRISTALINO UN $ 934.200,00 Registro por defecto

5785 PROTECTOR CONTRA RAYOS LIGHTING ARRESTOR - 600VAC; 10KA TIPO PANEL UN $ 700.650,00 Registro por defecto

5787 RACK PARA BANCO DE BATERÍAS. 4 UNIDADES. PINTURA ELECTROSTICA UN $ 1.453.200,00 Registro por defecto

5789 REGULADOR 60A - 12/24V - C60 PARA SISTEMAS SOLARES UN $ 1.209.270,00 Registro por defecto

5798
APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO 70X70X10 CM DUREZA 60 INCLUYE 5 LAMINAS

METALICAS REFUERZO 1/8" duplicado 1
UN $ 2.906.400,00 Registro por defecto

5799
APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO 70X70X10 CM DUREZA 60 INCLUYE 5 LAMINAS

METALICAS REFUERZO 1/8" duplicado 2
UN $ 2.906.400,00 Registro por defecto

5800
APOYO EN NEOPRENO 0,6X0,6X0,096 M DUREZA 60 REFORZADA CON 5 LAMINAS DE 

ACERO INTERMEDIAS DE 3MM
UN $ 1.358.742,00 Registro por defecto

5859 FILTRO COMBUSTIBLE UN $ 404.000,00 Registro por defecto

5860 REFRIGERANTE RADIADOR UN $ 469.000,00 Registro por defecto

5862 BATERIA PARA UPS DE 200 A  2.2KVA CARGA DE 7 AH 12V UN $ 82.700,00 Registro por defecto

5863 BATERIA PARA UPS DE 20 A 30 KVA CARGA DE 40 AH 12V UN $ 369.150,00 Registro por defecto

5869 FILTRO DE AIRE UN $ 387.100,00 Registro por defecto

5870 FILTRO SEPARADOR UN $ 49.500,00 Registro por defecto

5871 LUBRICANTE MOTOR SAE 15W-40 GLN $ 354.600,00 Registro por defecto

5872 ALCOHOL ETILICO GLN $ 35.100,00 Registro por defecto

5873 VARSOL INDUSTRIAL GLN $ 43.200,00 Registro por defecto

5874 ESPUMA SIKABUM SKIGKASS X250CC (MARCA SIKA) UN $ 32.650,00 Registro por defecto

5875 SPRAY LIMPIADOR ELECTRICO MAT - 81 UN $ 24.540,00 Registro por defecto

5876 PANEL LED REDONDO 18 W IP20 1530 Im UN $ 27.300,00 Registro por defecto

5877 PANEL LED HERMETICO 2X18 W IP65 600Im UN $ 75.950,00 Registro por defecto

5879 BATERIA PARA UPS DE 5 A 10KVA CARGA DE 9 AH 12V UN $ 87.750,00 Registro por defecto

5880 FILTRO DE ACEITE UN $ 256.400,00 Registro por defecto

5881 BATERIAS PARA UPS 40 A 50KVA CARGA 34AH 12V UN $ 296.550,00 Registro por defecto

5882 LIMPIADOR DE CONTACTOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS UN $ 18.150,00 Registro por defecto

5883 SPRAY LUBRICANTE PENETRANTE MAT -85 UN $ 35.600,00 Registro por defecto

5885 PANEL LED  48 60X60 IP20 4240 Lm UN $ 86.150,00 Registro por defecto

5886 SENSOR DE MOVIMIENTO INFRAROJO 360 UN $ 37.450,00 Registro por defecto

5888 BATERIA PARA UPS DE 20 A 30 KVA CARGA DE 40 AH 12V UN $ 369.150,00 Registro por defecto

5889 BATERIAS PARA UPS 40 A 50KVA CARGA 34 AH 12 V UN $ 296.550,00 Registro por defecto

4263
KIT SILLA YEE PVC Ø 200 MM X 160 MM  (8" X 6") INCLUYE EMPAQUE CAUCHO OVALADO Y 

ABRAZADERAS METALICAS GALVANIZADAS
UN $ 168.905,44 FERRETERÍA LIZANDRO GOMEZ

4264
KIT SILLA YEE PVC Ø 250 MM X 160 MM  (10" X 6") INCLUYE EMPAQUE CAUCHO OVALADO 

Y ABRAZADERAS METALICAS GALVANIZADAS
UN $ 205.286,30 FERRETERÍA LIZANDRO GOMEZ

4265
KIT SILLA YEE PVC Ø 315 MM X 160 MM  (12" X 6") INCLUYE EMPAQUE CAUCHO OVALADO 

Y ABRAZADERAS METALICAS GALVANIZADAS
UN $ 308.674,21 FERRETERÍA LIZANDRO GOMEZ

4287 SILLA YEE PVC  Ø 400 MM X 160 MM (16" X 6") NOVAFORT UN $ 322.272,01 FERRETERÍA LIZANDRO GOMEZ

4309 TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 1100MM Ø42" ML $ 2.065.880,54 FERRETERÍA LIZANDRO GOMEZ

4318 TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 600MM  Ø24" ML $ 486.699,52 FERRETERÍA LIZANDRO GOMEZ

4319 TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 675MM  Ø27" ML $ 558.276,88 FERRETERÍA LIZANDRO GOMEZ

4320 TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 750MM  Ø30" ML $ 727.231,10 FERRETERÍA LIZANDRO GOMEZ

4321 TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 825MM  Ø33" ML $ 926.991,09 FERRETERÍA LIZANDRO GOMEZ

4322 TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 900MM  Ø36" ML $ 1.349.830,77 FERRETERÍA LIZANDRO GOMEZ

4323 TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 975MM  Ø39" ML $ 1.806.016,20 FERRETERÍA LIZANDRO GOMEZ

4931
TUBERIA PARED ESTRUCTURAL LISA PVC ALCANTARILLADO DE 1180MM  Ø45" TIPO 

NOVALOC O EQUIVALENTE. INCLUYE UNIÓN.
ML $ 2.324.404,82 FERRETERÍA LIZANDRO GOMEZ

44    TUBERIAS - REJILLAS - SUMIDEROS
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4932
TUBERIA PARED ESTRUCTURAL LISA PVC ALCANTARILLADO DE 1586MM  Ø60" TIPO 

NOVALOC O EQUIVALENTE. INCLUYE UNIÓN.
ML $ 4.385.208,50 FERRETERÍA LIZANDRO GOMEZ

4288 SILLA YEE PVC  Ø 450 MM X 160 MM (18" X 6") NOVAFORT UN $ 343.639,24 FERRETERÍA LIZANDRO GOMEZ

4289 SILLA YEE PVC  Ø 500 MM X 160 MM (20" X 6") TIPO NOVAFORT O SIMILAR UN $ 524.226,33 FERRETERÍA LIZANDRO GOMEZ

4313 TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM  Ø12" ML $ 125.081,08 FERRETERÍA LIZANDRO GOMEZ

3436 ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. 1/4" - 3/8"  BARRA CORRUGADA NTC2289/G60 KG $ 3.788,70 TERNIUM

5009 MALLA ELECTROSOLDADA  H 15X15 CM DIAM 4MM (2.35 X 6 M)  XX-084 UN $ 76.033,50 TERNIUM

602 ACERO 1/2"  CORRUGADO/FIGURADO (411 MPA 4200 KG / CM2, G80) KG $ 5.006,67 FERREMETALICAS COLOMBIA

300 ESTOPA KG $ 6.747,00 CONSTRUCTOR HOME CENTER

334 LIJA UN $ 400,00 CONSTRUCTOR HOME CENTER

435 SEGUETA 18 DIENTES UN $ 4.671,00 CONSTRUCTOR HOME CENTER

436 SEGUETA 24 DIENTES UN $ 4.671,00 CONSTRUCTOR HOME CENTER

437 SELLANTE 36 gr UN $ 10.000,00 FERRETERIA NURUEÑA

655 TEFLON RLL $ 1.600,00 FERRETERIA NURUEÑA

14 ACOPLE PLASTICO UN $ 4.359,60 CONSTRUCTOR HOME CENTER

177 CODO 90° ACERO RANURADO 1 1/2" UN $ 8.374,79 GSD

179 CODO 90° ACERO RANURADO 2 1/2" UN $ 15.020,28 GSD

180 CODO 90° ACERO RANURADO 2" UN $ 12.710,41 GSD

181 CODO 90° ACERO RANURADO 3" UN $ 17.614,24 GSD

182 CODO 90° ACERO RANURADO 4" UN $ 26.828,98 GSD

183 CODO 90° ACERO RANURADO 6" UN $ 50.224,05 GSD

282 COUPLING RIGIDO RANURADO 1 1/2" UN $ 7.880,70 GSD

283 COUPLING RIGIDO RANURADO 1 1/4" UN $ 7.658,36 GSD

284 COUPLING RIGIDO RANURADO 2 1/2" UN $ 11.277,56 GSD

285 COUPLING RIGIDO RANURADO 2" UN $ 9.511,19 GSD

287 COUPLING RIGIDO RANURADO 4" UN $ 15.440,25 GSD

408 REDUCCION CONCENTRICA 2" x 1 1/2" UN $ 14.324,40 PV METAL

411 REDUCCION CONCENTRICA 3" x 1 1/2 UN $ 15.102,90 PV METAL

416 REDUCCION CONCENTRICA 4" x 1 1/4" a 3" UN $ 15.739,19 PV METAL

418 REDUCCION EXCENTRICA 3" X 2" UN $ 68.300,40 PV METAL

419 REDUCCION EXCENTRICA 4" x 2" UN $ 118.313,32 PV METAL

480 STRAP 1 1/2" x 1/2" UN $ 6.983,66 GSD

484 STRAP 1 1/4" x 1/2" UN $ 7.224,48 GSD

487 STRAP 2 1/2" x 1/2" UN $ 11.197,94 GSD

491 STRAP 2" x 1/2" UN $ 9.151,01 GSD

493 STRAP 3" x 1" UN $ 16.495,90 GSD

494 STRAP 4" x 1" UN $ 21.279,00 GSD

521 TAPA RANURADA 1 1/2" UN $ 1.625,51 GSD

522 TAPA RANURADA 1 1/4" UN $ 1.276,74 GSD

524 TAPA RANURADA 2" UN $ 4.202,24 GSD

527 TAPA RANURADA 6" UN $ 27.693,84 GSD

577 TEE ACERO RANURADO 1 1/2" UN $ 11.685,18 GSD

579 TEE ACERO RANURADO 2 1/2" UN $ 22.184,55 GSD

580 TEE ACERO RANURADO 2" UN $ 17.256,02 GSD

581 TEE ACERO RANURADO 3" UN $ 29.954,09 GSD

582 TEE ACERO RANURADO 4" UN $ 46.580,15 GSD

583 TEE ACERO RANURADO 6" UN $ 82.821,50 IMPOFER

1 ABRAZADERA 1 1/2" UN $ 3.250,00 PV METAL

10 ABRAZADERA 6" UN $ 6.120,00 PV METAL

1060 VARILLA ROSCADA 1/4" ML $ 3.251,02 DEPOSITO IHG SA

1061 VARILLA ROSCADA 3/8" ML $ 6.742,85 DEPOSITO IHG SA

119 CHAZO MULTIUSO 1/4" UN $ 207,60 CONSTRUCTOR HOME CENTER

120 CHAZO MULTIUSO 3/8 UN $ 363,30 PV METAL

2 ABRAZADERA 1 1/4" UN $ 3.100,00 PV METAL

3 ABRAZADERA 1" UN $ 3.110,00 PV METAL

4 ABRAZADERA 1/2" UN $ 2.593,96 PV METAL

5 ABRAZADERA 2 1/2" UN $ 3.890,94 PV METAL

6 ABRAZADERA 2" UN $ 3.500,00 PV METAL

7 ABRAZADERA 3" UN $ 4.250,00 PV METAL

8 ABRAZADERA 3/4" UN $ 2.593,96 PV METAL

800 TUERCA 1/4" UN $ 60,00 DEPOSITO IHG SA

801 TUERCA 3/8 UN $ 62,28 DEPOSITO IHG SA

9 ABRAZADERA 4" UN $ 4.552,00 PV METAL

387 PIE DE AMIGO L=1.20 M UN $ 192.030,00 PV METAL

391 PLACA ANTIVORTICE L=0.30m 4" RUANA 0.70x0.70 m UN $ 295.830,00 PV METAL

65    ACCESORIO ACERO RANURADO

66    ABRAZADERAS

70    VARIOS

64    ACOPLES

45    INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITAR

46    REFUERZO ACEROS - HIERROS - ALAMBRE

60    HERRAMIENTA MENOR MATERIAL
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298 ESCUDO DOBLE CROMADO 1/2" UN $ 3.594,49 GSD

424 ROCIADOR PENDENT QR K 5.6 - 155° C - 1/2" UN $ 24.457,36 GSD

425 ROCIADOR SIDE WALL QR k=5.6 - 155° - 1/2" UN $ 25.285,68 GSD

426 ROCIADOR UP RIGHT QR k=5.6 - 155° - 1/2" UN $ 20.767,97 GSD

1033 VALVULA PURGA 2" UN $ 707.999,04 PV METAL

923 VALVULA ANGULAR 2 1/2" 300PSI UN $ 298.737,96 GSD

364 NIPLE AG 1/2" L=0.03 M UN $ 1.295,42 COVAL COMERCIAL

366 NIPLE AG 1/2" L=0.30 M UN $ 4.553,71 COVAL COMERCIAL

367 NIPLE PASAMURO A INOX 1 1/2" UN $ 130.000,00 PV METAL

369 NIPLE PASAMURO A INOX 2 1/2" UN $ 248.040,48 PV METAL

370 NIPLE PASAMURO A INOX 2" UN $ 174.420,62 PV METAL

672 TUBERIA AC SCH 40 1 1/2" ML $ 20.277,67 COVAL COMERCIAL

673 TUBERIA AC SCH 40 1 1/4" ML $ 16.973,20 COVAL COMERCIAL

674 TUBERIA AC SCH 40 1" ML $ 12.516,89 COVAL COMERCIAL

675 TUBERIA AC SCH 40 2 1/2" ML $ 43.208,83 COVAL COMERCIAL

676 TUBERIA AC SCH 40 2" ML $ 27.237,12 COVAL COMERCIAL

677 TUBERIA AC SCH 40 3" ML $ 56.527,05 COVAL COMERCIAL

678 TUBERIA AC SCH 40 4" ML $ 80.459,70 COVAL COMERCIAL

679 TUBERIA AC SCH 40 6" ML $ 141.492,89 COVAL COMERCIAL

724 TUBERIA FLEXIBLE CU 1/2" ML $ 13.905,38 BUNDY

402 RECEBO B-200 M3 $ 45.000,00 CONSTRUCTOR HOME CENTER

46 ALAMBRE KG $ 4.152,00 CONSTRUCTOR HOME CENTER

452 SOPORTE SISMO RESISTENTE CUATRO VIAS 2" UN $ 109.666,40 GSD

455 SOPORTE SISMO RESISTENTE CUATRO VIAS 6" UN $ 135.000,00 GSD

165 CODO 45° PVCP 1 1/2" UN $ 6.771,91 DURMAN

166 CODO 45° PVCP 1 1/4" UN $ 5.049,87 DURMAN

167 CODO 45° PVCP 1" UN $ 2.793,26 DURMAN

169 CODO 45° PVCP 2 " UN $ 11.202,10 DURMAN

170 CODO 45° PVCP 2 1/2" UN $ 31.577,00 DURMAN

171 CODO 45° PVCP 3" UN $ 36.063,23 DURMAN

172 CODO 45° PVCP 3/4" UN $ 1.464,62 DURMAN

173 CODO 45° PVCP 4" UN $ 76.722,73 DURMAN

246 CODO 90° PVCP  1/2" UN $ 553,25 DURMAN

247 CODO 90° PVCP  3/4" UN $ 888,53 DURMAN

248 CODO 90° PVCP 1 1/2" UN $ 6.235,27 DURMAN

249 CODO 90° PVCP 1 1/4" UN $ 3.340,28 DURMAN

250 CODO 90° PVCP 1" UN $ 1.736,57 DURMAN

251 CODO 90° PVCP 2 1/2" UN $ 29.443,91 DURMAN

252 CODO 90° PVCP 2" UN $ 10.224,30 DURMAN

253 CODO 90° PVCP 3" UN $ 38.102,90 DURMAN

254 CODO 90° PVCP 4" UN $ 82.661,13 DURMAN

335 LIMPIADOR PVC 1/4 GALON UN $ 40.359,52 DURMAN

36 ADAPTADOR MACHO PVCP 1 1/2" UN $ 3.690,00 DURMAN

37 ADAPTADOR MACHO PVCP 1 1/4" UN $ 3.049,64 DURMAN

38 ADAPTADOR MACHO PVCP 1" UN $ 1.449,05 DURMAN

39 ADAPTADOR MACHO PVCP 1/2" UN $ 380,95 DURMAN

40 ADAPTADOR MACHO PVCP 2 1/2" UN $ 13.500,00 DURMAN

41 ADAPTADOR MACHO PVCP 2" UN $ 5.102,81 DURMAN

42 ADAPTADOR MACHO PVCP 3" UN $ 20.100,00 DURMAN

43 ADAPTADOR MACHO PVCP 3/4" UN $ 691,31 DURMAN

44 ADAPTADOR MACHO PVCP 4" UN $ 37.000,00 DURMAN

449 SOLDADURA PVC 1/4 GALON UN $ 83.702,24 DURMAN

557 TAPON ROSCAR PVCP  1" UN $ 1.807,16 DURMAN

560 TAPON ROSCAR PVCP 1/2" UN $ 430,77 DURMAN

564 TAPON ROSCAR PVCP 3/4" UN $ 1.269,47 DURMAN

569 TAPON SOLDAR PVCP 1/2" UN $ 314,51 DURMAN

73    VALVULAS ESPECIALES

74    NIPLES

75    NIPLES PASAMUROS

76    TUBERIA AC SCH 40 ASTM-A53

80    TUBERIA COBRE FLEXIBLE, K

84    MATERIAL DE PATIO

85    ALAMBRE-HIERRO-PUNTILLA

90    SOPORTES

93    PVC PRESION

72    ROCEADORES
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573 TAPON SOLDAR PVCP 3/4" UN $ 632,14 DURMAN

637 TEE PVCP 1 1/2" UN $ 8.201,24 DURMAN

638 TEE PVCP 1 1/4" UN $ 6.246,68 DURMAN

639 TEE PVCP 1" UN $ 2.418,54 DURMAN

640 TEE PVCP 1/2" UN $ 730,75 DURMAN

641 TEE PVCP 2 1/2" UN $ 30.986,38 DURMAN

642 TEE PVCP 2" UN $ 13.063,23 DURMAN

643 TEE PVCP 3" UN $ 49.287,35 DURMAN

644 TEE PVCP 3/4" UN $ 1.236,26 DURMAN

645 TEE PVCP 4" UN $ 107.554,45 DURMAN

73 BUJE SOLDAR PVCP 2"x1 1/2" UN $ 4.855,76 DURMAN

783 TUBERIA PVCP  RDE 11 3/4" ML $ 4.547,13 DURMAN

784 TUBERIA PVCP RDE 09  1/2" ML $ 3.414,16 DURMAN

785 TUBERIA PVCP RDE 13.5  1" ML $ 6.137,00 DURMAN

786 TUBERIA PVCP RDE 21  1 1/4" ML $ 7.634,66 DURMAN

787 TUBERIA PVCP RDE 21  2" ML $ 15.286,63 DURMAN

789 TUBERIA PVCP RDE 21  4" ML $ 56.418,41 DURMAN

791 TUBERIA PVCP RDE 21 1 1/2" ML $ 9.968,78 DURMAN

792 TUBERIA PVCP RDE 21 2 1/2" ML $ 22.522,01 DURMAN

868 UNION PVCP 1 1/2" UN $ 2.293,98 DURMAN

869 UNION PVCP 1 1/4" UN $ 1.678,45 DURMAN

870 UNION PVCP 1" UN $ 915,52 DURMAN

871 UNION PVCP 1/2" UN $ 352,92 DURMAN

872 UNION PVCP 2 1/2" UN $ 14.882,84 DURMAN

873 UNION PVCP 2" UN $ 3.759,64 DURMAN

874 UNION PVCP 3" UN $ 18.420,35 DURMAN

875 UNION PVCP 3/4" UN $ 558,44 DURMAN

876 UNION PVCP 4" UN $ 40.042,93 DURMAN

205 CODO 90° CPVC 1 1/2" UN $ 25.850,68 DURMAN

206 CODO 90° CPVC 1 1/4" UN $ 14.674,41 DURMAN

207 CODO 90° CPVC 1" UN $ 7.228,51 DURMAN

208 CODO 90° CPVC 1/2" UN $ 1.358,74 DURMAN

210 CODO 90° CPVC 2" UN $ 50.803,36 DURMAN

212 CODO 90° CPVC 3/4" UN $ 2.459,32 DURMAN

24 ADAPTADOR MACHO CPVC 1/2" UN $ 1.481,03 DURMAN

25 ADAPTADOR MACHO CPVC 2" UN $ 39.723,44 DURMAN

445 SOLDADURA CPVC 1/4 GALON UN $ 94.502,98 DURMAN

538 TAPON CPVC 1/2" UN $ 1.290,80 DURMAN

596 TEE CPVC 1 1/2" UN $ 38.778,50 DURMAN

597 TEE CPVC 1 1/4" UN $ 28.873,27 DURMAN

598 TEE CPVC 1" UN $ 16.421,01 DURMAN

599 TEE CPVC 1/2" UN $ 1.804,66 DURMAN

601 TEE CPVC 2" UN $ 70.553,30 DURMAN

603 TEE CPVC 3/4" UN $ 2.860,77 DURMAN

700 TUBERIA CPVC 1 1/2" ML $ 50.957,35 DURMAN

701 TUBERIA CPVC 1 1/4" ML $ 35.355,70 DURMAN

702 TUBERIA CPVC 1" ML $ 17.263,63 DURMAN

703 TUBERIA CPVC 1/2" ML $ 6.209,45 DURMAN

705 TUBERIA CPVC 2" ML $ 86.736,53 DURMAN

707 TUBERIA CPVC 3/4" ML $ 10.204,15 DURMAN

815 UNION CPVC 1 1/2" UN $ 12.512,78 DURMAN

816 UNION CPVC 1 1/4" UN $ 20.382,37 DURMAN

817 UNION CPVC 1" UN $ 6.440,44 DURMAN

818 UNION CPVC 1/2" UN $ 985,71 DURMAN

820 UNION CPVC 2" UN $ 24.709,34 DURMAN

822 UNION CPVC 3/4" UN $ 1.457,56 DURMAN

1067 YEE PVCS 2" UN $ 6.553,93 DURMAN

1068 YEE PVCS 3" UN $ 13.462,86 DURMAN

1069 YEE PVCS 4" UN $ 23.209,68 DURMAN

1070 YEE PVCS 6" UN $ 110.875,01 DURMAN

138 CODO 45° C*C PVCS 1 1/2" UN $ 2.817,13 DURMAN

139 CODO 45° C*C PVCS 2" UN $ 3.420,21 DURMAN

140 CODO 45° C*C PVCS 3" UN $ 7.351,12 DURMAN

141 CODO 45° C*C PVCS 4" UN $ 12.827,60 DURMAN

142 CODO 45° C*C PVCS 6" UN $ 47.094,06 DURMAN

195 CODO 90° C*C PVCS 1 1/2" UN $ 2.437,22 DURMAN

196 CODO 90° C*C PVCS 2" UN $ 2.855,54 DURMAN

197 CODO 90° C*C PVCS 3" UN $ 6.618,29 DURMAN

198 CODO 90° C*C PVCS 4" UN $ 11.401,39 DURMAN

199 CODO 90° C*C PVCS 6" UN $ 97.432,91 DURMAN

201 CODO 90° C*E PVCS 2" UN $ 3.522,97 DURMAN

330 JUNTA DE EXPANSION PVC 3" UN $ 26.765,98 DURMAN

331 JUNTA DE EXPANSION PVC 4" UN $ 30.280,18 DURMAN

332 JUNTA DE EXPANSION PVC 6" UN $ 80.169,48 PAVCO

441 SIFON 135º PVCS 3" UN $ 9.541,30 DURMAN

95    PVC SANITARIA

94    CPVC
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442 SIFON 135º PVCS 4" UN $ 20.655,16 DURMAN

444 SIFON 180° PVCS 2" UN $ 4.727,05 DURMAN

548 TAPON DE PRUEBA PVCS 1 1/2" UN $ 810,00 DURMAN

549 TAPON DE PRUEBA PVCS 2" UN $ 1.055,65 DURMAN

550 TAPON DE PRUEBA PVCS 3" UN $ 1.340,06 DURMAN

551 TAPON DE PRUEBA PVCS 4" UN $ 2.640,67 DURMAN

647 TEE PVCS 1 1/2" UN $ 5.084,12 DURMAN

648 TEE PVCS 2" UN $ 5.827,33 DURMAN

649 TEE PVCS 3" UN $ 7.313,75 DURMAN

650 TEE PVCS 4" UN $ 15.102,90 DURMAN

651 TEE PVCS 6" UN $ 138.447,40 DURMAN

793 TUBERIA PVCS 1 1/2" ML $ 8.567,82 DURMAN

795 TUBERIA PVCS 2" ML $ 10.622,72 DURMAN

796 TUBERIA PVCS 3" ML $ 15.866,35 DURMAN

797 TUBERIA PVCS 4" ML $ 22.111,30 DURMAN

798 TUBERIA PVCS 6" ML $ 46.823,83 DURMAN

877 UNION PVCS 1 1/2" UN $ 2.012,68 DURMAN

878 UNION PVCS 2" UN $ 2.303,32 DURMAN

879 UNION PVCS 3" UN $ 3.324,71 DURMAN

880 UNION PVCS 4" UN $ 6.643,20 DURMAN

881 UNION PVCS 6" UN $ 29.132,51 DURMAN

779 TUBERIA PVCL 1 1/2" ML $ 4.814,41 DURMAN

780 TUBERIA PVCL 2" ML $ 6.960,31 DURMAN

781 TUBERIA PVCL 3" ML $ 9.289,40 DURMAN

782 TUBERIA PVCL 4" ML $ 16.018,42 DURMAN

725 TUBERIA PF + UAD 1/2" ML $ 1.985,00 DURMAN

726 TUBERIA PF + UAD 3/4" ML $ 3.941,00 PAVCO

864 UNION PVC PF + UAD 1/2" UN $ 3.431,63 DURMAN

681 TUBERIA AG 1 1/2" ML $ 29.641,81 COVAL COMERCIAL

682 TUBERIA AG 1 1/4" ML $ 24.806,29 COVAL COMERCIAL

683 TUBERIA AG 1" ML $ 18.341,28 COVAL COMERCIAL

684 TUBERIA AG 1/2" ML $ 9.345,46 COVAL COMERCIAL

685 TUBERIA AG 2 1/2" ML $ 68.990,32 COVAL COMERCIAL

686 TUBERIA AG 2" ML $ 39.788,44 COVAL COMERCIAL

687 TUBERIA AG 3" ML $ 107.386,98 COVAL COMERCIAL

688 TUBERIA AG 3/4" ML $ 12.416,72 COVAL COMERCIAL

689 TUBERIA AG 4" ML $ 161.375,61 COVAL COMERCIAL

694 TUBERIA AG SCH 40 GAS 1/2" ML $ 9.345,46 COVAL COMERCIAL

698 TUBERIA AG SCH 40 GAS 3/4" ML $ 12.416,72 COVAL COMERCIAL

128 CODO 45° AG 1 1/2" UN $ 6.670,19 FERRETERIA NURUEÑA

129 CODO 45° AG 1 1/4" UN $ 5.558,49 FERRETERIA NURUEÑA

130 CODO 45° AG 1" UN $ 3.335,09 FERRETERIA NURUEÑA

131 CODO 45° AG 1/2" UN $ 1.297,50 FERRETERIA NURUEÑA

132 CODO 45° AG 2 1/2" UN $ 25.816,10 FERRETERIA NURUEÑA

133 CODO 45° AG 2" UN $ 12.475,72 FERRETERIA NURUEÑA

134 CODO 45° AG 3" UN $ 41.132,83 FERRETERIA NURUEÑA

135 CODO 45° AG 3/4" UN $ 2.223,40 FERRETERIA NURUEÑA

185 CODO 90° AG 1 1/2" UN $ 6.732,47 FERRETERIA NURUEÑA

186 CODO 90° AG 1 1/4" UN $ 5.126,68 FERRETERIA NURUEÑA

187 CODO 90° AG 1" UN $ 3.026,81 FERRETERIA NURUEÑA

188 CODO 90° AG 1/2" UN $ 1.222,76 FERRETERIA NURUEÑA

189 CODO 90° AG 2 1/2" UN $ 21.616,35 FERRETERIA NURUEÑA

190 CODO 90° AG 2" UN $ 11.549,83 FERRETERIA NURUEÑA

191 CODO 90° AG 3" UN $ 32.733,33 FERRETERIA NURUEÑA

192 CODO 90° AG 3/4" UN $ 1.915,11 FERRETERIA NURUEÑA

271 COPA REDUCIDA AG 1"x1/2" UN $ 2.656,24 FERRETERIA NURUEÑA

502 TAPA AG 1/2" UN $ 1.050,46 FERRETERIA NURUEÑA

585 TEE AG 1 1/2" UN $ 8.646,54 FERRETERIA NURUEÑA

586 TEE AG 1 1/4" UN $ 6.732,47 FERRETERIA NURUEÑA

587 TEE AG 1" UN $ 4.385,55 FERRETERIA NURUEÑA

588 TEE AG 1/2" UN $ 1.605,79 FERRETERIA NURUEÑA

589 TEE AG 2 1/2" UN $ 34.586,16 FERRETERIA NURUEÑA

590 TEE AG 2" UN $ 15.687,29 FERRETERIA NURUEÑA

591 TEE AG 3" UN $ 43.232,70 FERRETERIA NURUEÑA

592 TEE AG 3/4" UN $ 2.656,24 FERRETERIA NURUEÑA

805 UNION AG 1 1/2" UN $ 4.509,07 FERRETERIA NURUEÑA

806 UNION AG 1 1/4" UN $ 3.582,14 FERRETERIA NURUEÑA

807 UNION AG 1" UN $ 2.470,44 FERRETERIA NURUEÑA

808 UNION AG 1/2" UN $ 981,95 FERRETERIA NURUEÑA

809 UNION AG 2 1/2" UN $ 16.057,86 FERRETERIA NURUEÑA

810 UNION AG 2" UN $ 8.275,97 FERRETERIA NURUEÑA

102    ACCESORIO AG

96    PVC LIVIANA

99    PVC PF+UAD

100    TUBERIA AG

101    TUBERIA AG SCH 40 GAS ASTM-A53
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811 UNION AG 3" UN $ 23.716,22 FERRETERIA NURUEÑA

812 UNION AG 3/4" UN $ 1.297,50 FERRETERIA NURUEÑA

908 UNIVERSAL AG 3" UN $ 108.205,27 FERRETERIA NURUEÑA

710 TUBERIA CU TIPO L 1" ML $ 34.491,87 BUNDY

711 TUBERIA CU TIPO L 1/2" ML $ 14.110,40 BUNDY

714 TUBERIA CU TIPO L 3/4" ML $ 22.130,50 BUNDY

715 TUBERIA CU TIPO M 1 1/2" ML $ 54.083,26 FERRETERIA NURUEÑA

716 TUBERIA CU TIPO M 1 1/4" ML $ 39.044,89 FERRETERIA NURUEÑA

717 TUBERIA CU TIPO M 1" ML $ 26.754,45 FERRETERIA NURUEÑA

718 TUBERIA CU TIPO M 1/2" ML $ 10.736,38 FERRETERIA NURUEÑA

719 TUBERIA CU TIPO M 2 1/2" ML $ 135.208,15 FERRETERIA NURUEÑA

720 TUBERIA CU TIPO M 2" ML $ 84.160,17 FERRETERIA NURUEÑA

722 TUBERIA CU TIPO M 3/4" ML $ 18.807,52 FERRETERIA NURUEÑA

160 CODO 45° HD EL 2" UN $ 77.061,12 APOLO

161 CODO 45° HD EL 3" UN $ 95.122,32 APOLO

614 TEE HD EL 2" UN $ 73.448,88 APOLO

615 TEE HD EL 3" UN $ 146.897,76 APOLO

1011 VALVULA P/D 1 1/2" UN $ 143.285,52 COVAL COMERCIAL

1012 VALVULA P/D 1 1/4" UN $ 103.758,48 COVAL COMERCIAL

1013 VALVULA P/D 1" UN $ 68.307,67 COVAL COMERCIAL

1014 VALVULA P/D 1/2" UN $ 40.144,65 COVAL COMERCIAL

1015 VALVULA P/D 2 1/2" UN $ 377.977,32 COVAL COMERCIAL

1016 VALVULA P/D 2" UN $ 230.986,14 COVAL COMERCIAL

1017 VALVULA P/D 3" UN $ 486.676,68 COVAL COMERCIAL

1018 VALVULA P/D 3/4" UN $ 53.732,07 COVAL COMERCIAL

1019 VALVULA P/D 4" UN $ 1.605.786,00 COVAL COMERCIAL

1020 VALVULA PIE 1 1/2" UN $ 70.000,00 COVAL COMERCIAL

1024 VALVULA PIE 2" UN $ 180.000,00 COVAL COMERCIAL

1025 VALVULA PIE 3" UN $ 436.650,27 COVAL COMERCIAL

1027 VALVULA PIE 4" UN $ 883.058,78 COVAL COMERCIAL

924 VALVULA ANTIFRUADE 1/2" UN $ 13.669,42 COVAL COMERCIAL

925 VALVULA BOLA 1 1/2" UN $ 84.887,64 COVAL COMERCIAL

926 VALVULA BOLA 1 1/4" UN $ 53.882,58 COVAL COMERCIAL

927 VALVULA BOLA 1" UN $ 38.530,56 COVAL COMERCIAL

928 VALVULA BOLA 1/2" UN $ 16.556,10 COVAL COMERCIAL

929 VALVULA BOLA 2 1/2" UN $ 290.000,00 COVAL COMERCIAL

930 VALVULA BOLA 2" UN $ 135.760,02 COVAL COMERCIAL

931 VALVULA BOLA 3" UN $ 430.000,00 COVAL COMERCIAL

932 VALVULA BOLA 3/4" UN $ 25.586,70 COVAL COMERCIAL

933 VALVULA BOLA 4" UN $ 740.000,00 COVAL COMERCIAL

935 VALVULA BOLA GAS 1/2" UN $ 15.352,02 COVAL COMERCIAL

936 VALVULA BOLA GAS 3/4" UN $ 19.867,32 COVAL COMERCIAL

941 VALVULA CHEQUE CORTINA 1 1/2" UN $ 225.000,00 COVAL COMERCIAL

942 VALVULA CHEQUE CORTINA 1 1/4" UN $ 175.000,00 COVAL COMERCIAL

943 VALVULA CHEQUE CORTINA 1" UN $ 90.900,00 COVAL COMERCIAL

944 VALVULA CHEQUE CORTINA 1/2" UN $ 45.000,00 COVAL COMERCIAL

945 VALVULA CHEQUE CORTINA 2 1/2" UN $ 645.000,00 COVAL COMERCIAL

946 VALVULA CHEQUE CORTINA 2" UN $ 290.000,00 COVAL COMERCIAL

947 VALVULA CHEQUE CORTINA 3" UN $ 915.000,00 COVAL COMERCIAL

948 VALVULA CHEQUE CORTINA 3/4" UN $ 69.500,00 COVAL COMERCIAL

949 VALVULA CHEQUE CORTINA 4" UN $ 1.750.000,00 COVAL COMERCIAL

952 VALVULA CHEQUE GLOBO 1" UN $ 118.951,69 COVAL COMERCIAL

953 VALVULA CHEQUE GLOBO 1/2" UN $ 59.290,56 COVAL COMERCIAL

956 VALVULA CHEQUE HIDRO 1 1/2" UN $ 175.000,00 COVAL COMERCIAL

957 VALVULA CHEQUE HIDRO 1 1/4" UN $ 125.000,00 COVAL COMERCIAL

958 VALVULA CHEQUE HIDRO 1" UN $ 75.000,00 COVAL COMERCIAL

959 VALVULA CHEQUE HIDRO 1/2" UN $ 36.562,51 COVAL COMERCIAL

960 VALVULA CHEQUE HIDRO 2 1/2" UN $ 310.000,00 COVAL COMERCIAL

961 VALVULA CHEQUE HIDRO 2" UN $ 240.000,00 COVAL COMERCIAL

962 VALVULA CHEQUE HIDRO 3" UN $ 575.000,00 COVAL COMERCIAL

103    TUBERIA COBRE TIPO L

104    TUBERIA COBRE TIPO M

107    HIERRO DUCTIL

108    VALVULAS
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963 VALVULA CHEQUE HIDRO 3/4" UN $ 45.000,00 COVAL COMERCIAL

964 VALVULA CHEQUE HIDRO 4" UN $ 975.000,00 COVAL COMERCIAL

971 VALVULA CORTE 1" UN $ 85.000,00 COVAL COMERCIAL

972 VALVULA CORTE 1/2" UN $ 24.000,00 COVAL COMERCIAL

973 VALVULA CORTE 3/4" UN $ 51.000,00 COVAL COMERCIAL

987 VALVULA GLOBO 1 1/2" UN $ 454.066,87 COVAL COMERCIAL

988 VALVULA GLOBO 1 1/4" UN $ 375.630,40 COVAL COMERCIAL

989 VALVULA GLOBO 1" UN $ 186.518,22 COVAL COMERCIAL

990 VALVULA GLOBO 1/2" UN $ 93.753,20 COVAL COMERCIAL

991 VALVULA GLOBO 2" UN $ 661.336,79 COVAL COMERCIAL

992 VALVULA GLOBO 3/4" UN $ 112.034,45 COVAL COMERCIAL

994 VALVULA INCORPORACION 1" UN $ 85.000,00 COVAL COMERCIAL

995 VALVULA INCORPORACION 1/2" UN $ 24.000,00 COVAL COMERCIAL

996 VALVULA INCORPORACION 3/4" UN $ 45.000,00 COVAL COMERCIAL

316 GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO III DE INCRUSTAR UN $ 1.652.341,44 CONSTRUCTOR HOME CENTER

664 TUBERIA AC SCH 10 1 1/2" ML $ 16.008,38 COVAL COMERCIAL

665 TUBERIA AC SCH 10 1 1/4" ML $ 13.863,01 COVAL COMERCIAL

666 TUBERIA AC SCH 10 1" ML $ 10.779,63 COVAL COMERCIAL

667 TUBERIA AC SCH 10 2 1/2" ML $ 27.109,61 COVAL COMERCIAL

668 TUBERIA AC SCH 10 2" ML $ 20.253,98 COVAL COMERCIAL

669 TUBERIA AC SCH 10 3" ML $ 33.260,12 COVAL COMERCIAL

670 TUBERIA AC SCH 10 4" ML $ 43.100,00 COVAL COMERCIAL

671 TUBERIA AC SCH 10 6" ML $ 71.324,61 COVAL COMERCIAL

336 LLAVE MANGUERA 1/2" UN $ 18.580,20 COVAL COMERCIAL

721 TUBERIA CU TIPO M 3" ML $ 179.357,74 FERRETERIA NURUEÑA

723 TUBERIA CU TIPO M 4" ML $ 303.528,49 FERRETERIA NURUEÑA

1000 VALVULA MARIPOSA RANURADA 3" UN $ 458.266,62 COVAL COMERCIAL

1001 VALVULA MARIPOSA RANURADA 4" UN $ 555.849,00 GSD

1002 VALVULA MARIPOSA RANURADA 6" UN $ 905.601,81 GSD

299 ESTACION DE CONTROL 2" UN $ 2.600.000,00 COVAL COMERCIAL

968 VALVULA CHEQUE RANURADO 4" UN $ 311.646,01 GSD

969 VALVULA CHEQUE RANURADO 6" UN $ 656.421,86 GSD

997 VALVULA MARIPOSA RANURADA 1 1/2" UN $ 363.300,00 COVAL COMERCIAL

998 VALVULA MARIPOSA RANURADA 2 1/2" UN $ 540.119,27 COVAL COMERCIAL

999 VALVULA MARIPOSA RANURADA 2" UN $ 340.464,00 COVAL COMERCIAL

399 RACOR BRONCE COPA 1/2" UN $ 8.662,11 BUNDY

389 PINTURA ESMALTE GLB $ 46.606,20 CONSTRUCTOR HOME CENTER

656 THINER fc $ 8.823,00 CONSTRUCTOR HOME CENTER

121    ACCESORIO BRONCE

122    SEÑALIZACION

118    VALVULAS RANURADAS

113    GABINETES, SIAMESAS Y ACC INCENDIO

114    TUBERIA AC SCH 10 ASTM-A795

115    SUBCONTRATO

116    TUBERIA CU GRANDES DIAMETROS
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CODIGO NOMBRE U.M. PRECIO FUENTE DE COTIZACION

1420 EQUIPO MEDICIÓNES HR $ 40.289,68 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

3410 FORMALETA CONCRETOS COSTO GLOBAL M3 M3 $ 103.800,00 Registro por defecto

3417 VIBRADOR DE CONCRETOS HR $ 9.861,00 CONSTRUTECH CONSTRUCCIONES 

SAS

5079 APISONADOR TIPO CANGURO A GASOLINA 3 HP HR $ 9.597,66 Registro por defecto

5280 VIBROCOMPACTADORA DIESEL DIA $ 61.761,00 Registro por defecto

5347 APISONADOR TIPO CANGURO A GASOLINA 3 HP DIA $ 76.781,28 Registro por defecto

5564 COMPACTADOR MANÚAL TIPO PLANCHA VIBRATORÍA HR $ 10.380,00 Registro por defecto

135 GRÚA EXTENSIÓN PARA MONTAJE DE POSTES HR $ 88.230,00 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

149 GRUA EXTENSION PARA POSTES HR $ 60.434,52 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

15 ANDAMIO TUBULAR DIA $ 908,18 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1512 MANILAS DIA $ 7.386,44 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

17 PLANCHON MADERA ALQUILER DIA $ 4.090,76 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

20 MEZCLADORA DE CONCRETO DIA $ 68.497,62 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

207 TIRFOR DIA $ 28.739,97 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

226 EQUIPOS DE TENSIONAMIENTO HR $ 174.588,61 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

334 MOTOBOMBA BARNES MOD 2020HCE 7,5 HP TRIFASICA UN $ 3.105.641,30 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

335 ELECTROBOMBA 1515HHE-5 HP BARNES UN $ 3.218.589,39 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

3976 COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM HR $ 32.048,25 Registro por defecto

3983 GUADAÑADORA HR $ 20.760,00 Registro por defecto

4051 CAMION 350 HR $ 62.280,00 Registro por defecto

4057 CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA HR $ 88.956,60 MINEQUIPOS SAS

4063 COMPRESOR CON PISTOLA PINTURA  1 HP 80 LBS HR $ 7.525,50 Registro por defecto

4085 EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA PINTURA 

TERMOPLASTICA

DIA $ 440.615,43 Registro por defecto

4086 EQUIPO DE DEMARCACIÓN HR $ 28.731,84 Registro por defecto

4087 EQUIPO MANUAL APLICADOR DE BANDAS HR $ 29.583,00 Registro por defecto

4094 FORMALETA MADERA SARDINEL ML ML $ 2.802,60 Registro por defecto

4123 HIDROLAVADORA MOTOR A GASOLINA PRESION 3200 PSI 

CAUDAL 14-15 LT/MIN

HR $ 2.161,12 Registro por defecto

4149 PLANTA ELECTRICA 4KW HR $ 8.096,40 Registro por defecto

4183 TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" HR $ 3.944,40 Registro por defecto

4293 SOPLADOR INDUSTRIAL A GASOLINA HR $ 8.304,00 Registro por defecto

4952 MEZCLADORA DE CONCRETO A GASOLINA 2 BULTOS DIA $ 62.280,00 Registro por defecto

4960 BULLDOZER 305 HP MOTOR 2100 RPM LONGITUD DE HOJA 

6.40 M

HR $ 301.020,00 Registro por defecto

FUENTE: DATOS TOMADOS DEL AIM - RESOLUCIÓN No. 247 de 2020

49    REGISTRO POR DEFECTO

 EQUIPO

47    EQUIPO LIVIANO ALQUILER

48    EQUIPO

BUSCAR EL  EQUIPO

BORRAR
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4966 CARGADOR FRONTAL 125 HP MOTOR RPM 2300 HR $ 166.080,00 Registro por defecto

4975 CORTADORA DE PAVIMENTO DIA $ 74.295,51 Registro por defecto

4994
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (ESTACION TOTAL A LOS 5", 

NIVEL AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN Y ELEMENTOS)
HR $ 27.280,72 Registro por defecto

4998
GUADAÑADORA CILINDRAJE 41.5 CM3, LONGITUD DEL 

MANGO 1450 MM, PESO 7.4 KG
HR $ 6.383,70 Registro por defecto

5014
MOTOBOMBA 3" AUTOCEBANTE A GASOLINA. ALQUILER 

DÍA INCLUYE COMBUSTIBLE.
DIA $ 82.936,20 Registro por defecto

5015

MOTOBOMBA 4" DE ENTRADA Y SALIDA 11 HP 

AUTOCEBANTE A GASOLINA. ALQUILER DÍA INCLUYE 

COMBUSTIBLE Y MANGUERA DE 6 M.

DIA $ 120.158,88 Registro por defecto

5016

MOTOBOMBA 6" DE ENTRADA Y SALIDA AUTOCEBANTE 

DIESEL. ALQUILER DÍA INCLUYE COMBUSTIBLE Y 

MANGUERA DE 6 M.

DIA $ 190.369,20 Registro por defecto

5017 MOTOSIERRA 93.6 CM3 - 7.1 HP, 45-90 CM - 7.9 KG HR $ 9.705,30 Registro por defecto

5057 KIT ARNES Y ESLINGA DIA $ 10.162,02 Registro por defecto

5074 BULLDOZER 140 HP MOTOR 2200 RPM LONGITUD DE HOJA 

4.80 M

HR $ 228.360,00 Registro por defecto

5076 CARROTANQUE DE AGUA (1000 GALONES) HR $ 62.280,00 Registro por defecto

5077 CARROTANQUE IRRIGADOR DE ASFALTO (1000 GLN) HR $ 114.180,00 Registro por defecto

5146 MOTONIVELADORA  140 HP ANCHO CUCHILLA 3,66 M 11 

TONELADAS

HR $ 186.840,00 Registro por defecto

5147 MOTONIVELADORA  215 HP ANCHO CUCHILLA 4,27 M 18 

TONELADAS

HR $ 217.980,00 Registro por defecto

5158

RETROEXCAVADORA CARGADORA DE LLANTAS TIPO 

PAJARITA JD-310 O EQUIVALENTE. INCLUYE OPERADOR Y 

COMBUSTIBLE.

HR $ 222.339,60 Registro por defecto

5172 VIBROCOMPACTADOR 10 TONELADAS 153 HP HR $ 134.940,00 Registro por defecto

5177 COMPACTADOR NEUMATICO HR $ 129.750,00 Registro por defecto

5178 COMPACTADOR NEUMATICO 70 HP 13 TON HR $ 171.270,00 Registro por defecto

5180 COMPRESOR PARA BARRIDO Y SOPLADO HR $ 23.355,00 Registro por defecto

5198 TERMINADORA DE ASFALTO FINISHER HR $ 276.108,00 Registro por defecto

5199 VIBROCOMPACTADOR RODILLO 10 TONELADAS TIPO 

SD100

HR $ 166.080,00 Registro por defecto

5231 CORTADORA DE CONCRETO DIA $ 77.850,00 Registro por defecto

5240 ESPARCIDOR DE GRAVILLA. ANCHO DE ESPARCIMIENTO 

3.10 M

HR $ 77.850,00 Registro por defecto

5282 REGLA VIBRATORIA LIVIANA 4 MTS DIA $ 46.710,00 Registro por defecto

5329 BOMBA DE INYECCION DE LECHADA TIPO DIAFRAGMA HR $ 31.264,56 Registro por defecto

5330 BOMBA PARA GATO TENSIONAMIENTO HR $ 155.700,00 Registro por defecto

5331 BOMBEO DE CONCRETO BOMBA ESTACIONARIA CON 

BRAZO

M3 $ 59.290,56 Registro por defecto

5341 CAMIÓN GRUA CON BRAZO TELESCOPICO HR $ 114.180,00 Registro por defecto

5342 CAMISA PARA PILOTE D=1.00 M UN $ 51.889,62 Registro por defecto

5343 CAMISA PARA PILOTE D=1.20 M UN $ 58.927,26 Registro por defecto

5400 DIFERENCIAL 3 TON HR $ 5.651,91 Registro por defecto

5408 DOBLAMIENTO CAMISA PERDIDA DIAMETRO 0.8-1.5M UN $ 21.175,20 Registro por defecto

5411 DUCTOS METALICOS FLEXIBLES ML $ 10.120,50 Registro por defecto

5413 EQUIPO DE OXICORTE HR $ 9.643,02 Registro por defecto

5414 EQUIPO DE PERFORACIÓN TRACK DRILL 40 HP HR $ 181.650,00 Registro por defecto

5415 EQUIPO DE PILOTAJE (INCLUYE OPERARIOS, 

MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE)

HR $ 700.650,00 Registro por defecto

5416 EQUIPO DE PINTURA COMPRESOR INDUSTRIAL HR $ 5.158,86 Registro por defecto

5417 EQUIPO DE RAYOS X Y/O ULTRASONIDO HR $ 63.110,40 Registro por defecto
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5418 EQUIPO DE SOLDADURA 250 AMP HR $ 9.653,40 Registro por defecto

5419 EQUIPO DE SOLDADURA 400 HR $ 10.504,56 Registro por defecto

5420 EQUIPO DE SOLDADURA 600 HR $ 12.549,42 Registro por defecto

5422 EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 110/220 V HR $ 10.473,42 Registro por defecto

5428 FORMALETA METÁLICA PARA CONCRETO GLB $ 114.180,00 Registro por defecto

5429 FORMALETA METÁLICA SARDINEL GLB $ 10.380,00 Registro por defecto

5430 FORMALETA METALICA TIPO CAISSON GLB $ 103.800,00 Registro por defecto

5431 FORMALETA METALICA VIGA PUENTE MES $ 28.545.000,00 Registro por defecto

5439 GATO PARA TENSIONAMIENTO HR $ 151.340,40 Registro por defecto

5443 GRÚA 10 TON HR $ 181.650,00 Registro por defecto

5444 GRUA CON TORRE CAPACIDAD 1 TON EN LA PUNTA HR $ 166.080,00 Registro por defecto

5480 PALA AUXILIAR DE PILOTEADORA HR $ 416.238,00 Registro por defecto

5487 PISTOLA DE CALAFATEO DE DOBLE EMBOLO UN $ 277.652,54 Registro por defecto

5489 PLUMA A GASOLINA DIA $ 67.470,00 Registro por defecto

5491 PUENTE GRÚA HR $ 513.810,00 Registro por defecto

5518 SOPLADORA DE AÍRE A GASOLINA TIPO INDUSTRIAL HR $ 18.813,75 Registro por defecto

5524 TALADRO INDUSTRIAL HR $ 5.158,86 Registro por defecto

5525 TALADRO PERCUTOR CON BROCA TUNGSTENO HR $ 13.426,53 Registro por defecto

5527 TORON DE TENSIONAMIENTO 1/2" - 5/8" GRADO 270 K 

BAJA RELAJACION

KG $ 6.279,90 Registro por defecto

5531 TROMPETAS DE DOCE TORONES  (TENSIONAMIENTO) KG $ 80.611,08 Registro por defecto

5552 VOLQUETA ARTICULADA TIPO DAMPER A25C O 

EQUIVALENTE

HR $ 197.220,00 Registro por defecto

5560 CARGADOR FRONTAL 125 HP 2300 RPM HR $ 171.270,00 Registro por defecto

5565 COMPRESOR CON MARTILLO ROMPEPAVIMENTOS 185 

PCM

HR $ 23.355,00 Registro por defecto

5571 CORTADORA DE CONCRETO-PAVIMENTO HR $ 9.342,00 Registro por defecto

5581 DERRETIDORA DE ASFALTO CRAFCO O SIMILAR HR $ 4.494,54 Registro por defecto

5587 FRESADORA PAVIMENTO POTENCIA 255 HP 19 TON CON 

CINTA DE CARGA

HR $ 376.794,00 Registro por defecto

5610 RECICLADORA DE PAVIMENTO POTENCIA 480 HP HR $ 531.456,00 Registro por defecto

5614 RUTEADORA - CORTADORA PAVIMENTO HR $ 14.303,64 Registro por defecto

5620 VIBROCOMPACTADOR RODILLO 15 TONELADAS 160 HP HR $ 155.700,00 Registro por defecto

5621 VOLQUETA 7 M3 HR $ 83.040,00 Registro por defecto

5622
ANDAMIO CONVENCIONAL SECCIÓN. INCLUYE 

ACCESORIOS: TIJERAS, CAMILLAS Y RUEDAS
UN $ 1.038,00 Registro por defecto

5672 PULIDORA MANUAL CON DISCO DE CORTE HR $ 7.048,02 Registro por defecto

5683 CASETÓN EN ICOPOR RECUPERABLE M3 $ 197.220,00 Registro por defecto

5705
ELEMÉNTOS DE APUNTALAMIENTO. INCLUYE PARÁLES, 

CERCHAS, CAMILLAS, CUÑAS, ETC.
GLB $ 10.380,00 Registro por defecto

5706 FORMALETA ENTREPISO (INCLUYE CAMILLAS, PARALES, 

CERCHAS Y TIJERAS)

M2 $ 9.342,00 Registro por defecto

5707 FORMALETA MADERA PARA CONCRETO GLB $ 103.800,00 Registro por defecto

5708 FORMALETA METÁLICA PARA COLUMNAS M3 $ 186.840,00 Registro por defecto

5722 PLUMA GRÚA A GASOLÍNA DIA $ 44.115,00 Registro por defecto

1418 GRUA HR $ 209.506,33 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

3452 GRUA TELESCOPICA PARA MONTAJE HR $ 119.370,00 MINEQUIPOS SAS

3990 MOTONIVELADORA POTENCIA 140 HP ANCHO DE 

CUCHILLA 3.66 M 11 TON

HR $ 166.235,70 MINEQUIPOS SAS

4001 CARGADOR FRONTAL DE RUEDAS HR $ 167.014,20 MINEQUIPOS SAS

4004 MINICARGADOR TIPO BOBCAT S185 O EQUIVALENTE HR $ 83.040,00 MINEQUIPOS SAS

5022

RETROEXCAVADORA CARGADORA TIPO J.D-510 O 

EQUIVALENTE. ALQUILER HORA INCLUYE OPERARIO Y 

COMBUSTIBLE.

HR $ 222.339,60 Registro por defecto

5059

RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS POTENCIA 138 HP 

BALDE DE 1.5 M3. INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE. HR $ 259.396,20 Registro por defecto

5556 BARREDORA MECÁNICA CON CEPILLO HR $ 92.641,50 Registro por defecto

51    EQUIPO PESADO ALQUILER
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5242 FORMALETA METÁLICA SARDINEL ML $ 2.458,09 Registro por defecto

5802 FORMALETA METÁLICA CUNETA ML $ 2.546,84 Registro por defecto

1163 FORMALETA ENTREPISO DIA $ 3.999,42 GRAVICON

1165 MOLDE TIPO TAPETE PARA CONCRETO ESTAMPADO DIA $ 14.369,99 GRAVICON

1353 EQUIPO GPS DE GEOREFERENCIACIÓN CON MEDIDOR 

LÁSER

GLB $ 393.402,00 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1385 EQUIPOS DE TENSIONAMIENTO HR $ 16.115,87 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1435 GRÚA BRAZO TELESCÓPICO Y CANASTA HR $ 155.700,00 MINEQUIPOS SAS

1436 HERRAMIENTA MANIOBRA EN LINEA VIVA GLB $ 192.030,00 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

1789 SOPLETE DIA $ 31.090,21 ALQUILER TITAN

1790 BOMBEO DE CONCRETO CON BOMBA ESTACIONARIA M3 $ 44.318,65 GRAVICON

369 TALADRO PERCUTOR DE 3/4 TIPO WALT DIA $ 35.924,96 ALQUILER TITAN

401 RANURADORA UN $ 2.100,00 PV METAL

407 VOLQUETA (VIAJE 5M3 MAX 10 KM) VJ $ 71.849,92 ESTACION DE SERVICIO LA 

ESTRELLA

410 MEZCLADORA DE CONCRETO DIA $ 68.497,62 ALQUILER TITAN

417 VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5.5 HP DIA $ 39.547,80 ALQUILER TITAN

420 ANDAMIO TUBULAR DIA $ 908,18 ALQUILER TITAN

423 CAMILLA EN MADERA PLANCHON DIA $ 977,70 ALQUILER TITAN

435 EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 110/220 DIA $ 86.219,91 ALQUILER TITAN

455 PULIDORA DESTRONCADORA AGUA DIA $ 43.109,96 METALICAS PINEDA

482 PISTOLA DE FIJACION D X 35 HR $ 5.029,49 ALQUILER TITAN

5035 VIAJE SENCILLO VOLQUETA 7 M3 HASTA 30 KM VJ $ 190.000,00 Registro por defecto

5179 COMPACTADOR VIBRATORIO (10 TON) HR $ 137.535,00 Registro por defecto

5725 EQUIPO ESPECIALIZADO MANIOBRA EN LINEA VIVA GLB $ 290.640,00 INTERNACIONA DE ELECTRICOS SAS

5864 CPC 100 DIA $ 1.708.600,00 Registro por defecto

5865 CP TD1 DIA $ 1.048.300,00 Registro por defecto

5866 MEGGER - RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 5KV DIA $ 776.500,00 Registro por defecto

5867 MEGGER - RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 10KV DIA $ 840.100,00 Registro por defecto

5868 CAMARA TERMOGRAFICA DIA $ 914.600,00 Registro por defecto

5884 TELUROMETRO DIA $ 769.600,00 Registro por defecto

620 VIBRADOR DE CONCRETO MOTOR 3HP 18,000 RPM HR $ 5.611,01 ALQUILER TITAN

795 FORMALETA METALICA SARDINEL (ML) DIA $ 1.400,73 ALQUILER TITAN

8
HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET 1700 

PSI (BOQUILLA ROTATIVA)
DIA $ 72.826,08 HOMECENTER - SODIMAC CORONA

821 EQUIPO OXICORTE DIA $ 57.479,95 ALQUILER TITAN

837 COMPRESOR CON PISTOLA PINTURA  1 HP 80 LBS DIA $ 50.294,95 FERRETERIA CASANARE

839 PLANTA ELECTRICA MOD. 4 T 2600 DIA $ 93.404,91 ALQUILER TITAN

867 PULIDORA MANUAL CON DISCO (ALQUILER) DIA $ 28.739,97 ALQUILER TITAN

868 HIDROJET 1700 PSI (BOQUILLA O TATIVA) DIA $ 72.827,09 ALQUILER TITAN

878 ANDAMIO TUBULAR MES $ 17.243,98 ALQUILER TITAN

897 PULIDORA MANUAL SIN DISCO DIA $ 20.117,99 ALQUILER TITAN

907 GRUA EXTENSION MONTAJE ESTRUCTURA METALICA/ 

POSTES

DIA $ 718.499,28 ALQUILER TITAN

977 TORNO ELECTRICO HR $ 71.849,92 FERREMETALICAS COLOMBIA

52    FORMALETAS

53    EQUIPOS ALQUILER
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CODIGO NOMBRE U.M. PRECIO FUENTE DE COTIZACION

1 CUADRILLA CONSTRUCCIÓN TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 OBRERO) HC $ 25.849,00 HOMECENTER - SODIMAC 

CORONA

136 CUADRILLA ELECTRICISTA TIPO 2 (1 OFICIAL ELEC. + 2 AYU. ELEC.) HC $ 40.964,00 HOMECENTER - SODIMAC 

CORONA

139 CUADRILLA ELECTRICISTA TIPO 3 (1 OFICIAL ELEC. + 3 AYU. ELEC.) HC $ 52.668,00 HOMECENTER - SODIMAC 

CORONA

1437 LINIERO TÉCNICO ELECTRICISTA HR $ 20.482,00 HOMECENTER - SODIMAC 

CORONA

152 CUADRILLA ELECTRICISTA TIPO 1 (1 OFICIAL ELEC. + 1 AYU. ELEC.) HC $ 29.260,00 HOMECENTER - SODIMAC 

CORONA

1785 M.O. ENSAMBLE TABLERO (1 TEC TABLERISTA + 1 AUX TEC.) DIA $ 227.299,00 INTERNACIONA DE 

ELECTRICOS SAS

214 CUADRILLA ELECTRICISTA TIPO 4 (1 OFICIAL ELEC. + 4 AYU. ELEC.) HC $ 64.372,00 HOMECENTER - SODIMAC 

CORONA

22 CUADRILLA CONSTRUCCIÓN TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 OBREROS) HC $ 35.313,00 HOMECENTER - SODIMAC 

CORONA

23 CUADRILLA CONSTRUCCIÓN TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 OBREROS) HC $ 54.240,00 HOMECENTER - SODIMAC 

CORONA

342 OFICIAL TÉCNICO ELECTRICISTA HR $ 28.089,60 HOMECENTER - SODIMAC 

CORONA

3549 CUADRILLA DE PLOMERÍA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) HC $ 28.190,00 Registro por defecto

377 CUADRILLA CONSTRUCCIÓN TIPO 7 (2 OBREROS) HC $ 18.927,00 PERSONAL DE OBRA

378 CUADRILLA CONSTRUCCIÓN TIPO 8 (3 OBREROS) HC $ 28.391,00 PERSONAL DE OBRA

382 CUADRILLA CONSTRUCCIÓN TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 OBREROS) HC $ 44.776,00 PERSONAL DE OBRA

385 CUADRILLA CONSTRUCCIÓN TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 OBREROS) HC $ 73.168,00 PERSONAL DE OBRA

386 CUADRILLA DEMOLICIÓN TIPO 1 (2 MACHINEROS) HC $ 29.260,00 PERSONAL DE OBRA

4930 CUADRILLA INSTALACIÓN TUBERÍAS TIPO 2 (1 OFICIAL TUBERO + 2 

AYUDANTES)

HC $ 38.824,00 Registro por defecto

4933 CUADRILLA DE PLOMERÍA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTES) HC $ 38.824,00 Registro por defecto

MANO DE OBRA

54    MANO DE OBRA

FUENTE: DATOS TOMADOS DEL AIM - RESOLUCIÓN No. 247 de 2020

BUSCAR EL  EQUIPO

BORRAR
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4961 CADENERO PRIMERO HR $ 14.630,00 Registro por defecto

4962 CADENERO SEGUNDO HR $ 9.464,00 Registro por defecto

4981 CUADRILLA CONSTRUCCIÓN TIPO 9 (4 OBREROS) HR $ 37.855,00 Registro por defecto

4982 CUADRILLA DE DEMOLICION  2 MACHINEROS HC $ 29.260,00 Registro por defecto

5028 TOPOGRAFO HR $ 35.112,00 Registro por defecto

5389 CUADRILLA DE ORNAMENTACIÓN TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) HC $ 28.775,00 Registro por defecto

5390 CUADRILLA DE ORNAMENTACIÓN TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTES) HC $ 51.214,00 Registro por defecto

5399 DIBUJANTE HR $ 6.901,00 Registro por defecto

5454 INGENIERO CALCULISTA HR $ 45.000,00 Registro por defecto

5455 INSPECTOR DE FABRICACIÓN Y MONTAJE HR $ 20.482,00 Registro por defecto

5599 MACHINERO HC $ 14.630,00 Registro por defecto

5724 CUADRILLA LINEA VIVA TIPO 2 (1 OFICIAL LINIERO. + 2 AYU. LINIERO) HC $ 49.742,00 HOMECENTER - SODIMAC 

CORONA

5750 M.O. INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO SUBCONTRATO DÍA DIA $ 380.000,00 Registro por defecto

598 CUADRILLA DE SOLDADURA (1 SOLDADOR + 1 AYUDANTE) HC $ 35.112,00 PERSONAL DE OBRA

9 OBRERO DE CONSTRUCCION HR $ 9.464,00 HOMECENTER - SODIMAC 

CORONA

950 SOLDADOR HR $ 24.126,00 PERSONAL DE OBRA

978 M.O. OPERADOR TORNO HR $ 48.665,49 PERSONAL DE OBRA

323 INGENIERO HR $ 43.131,00 Proveedor MO

127    SUELDOS Y JORNALES
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CODIGO NOMBRE U.M. PRECIO FUENTE DE COTIZACION

1812 CAMIONETA DOBLE CABINA CON PLATÓN INCLUYE 

CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE

HR $ 46.710,00 ESTACION DE SERVICIO LA 

ESTRELLA

1813 TRANSPORTE DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE M3/KM $ 2.150,74 ESTACION DE SERVICIO LA 

ESTRELLA

393 TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) M3/KM $ 1.745,88 ESTACION DE SERVICIO LA 

ESTRELLA

5032 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR M3/KM $ 1.435,00 Registro por defecto

5841 TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y SOBRANTES M3/KM $ 1.435,00 Registro por defecto

5029 TRANSPORTE DE EQUIPO PESADO EN CAMA BAJA INCLUYE 

ESCOLTA Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

KM $ 31.140,00 Registro por defecto

5033 TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS M3/KM $ 1.645,23 Registro por defecto

5036 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN 

SITIO AUTORIZADO (VIAJE 7 M3)

VJ/KM $ 6.176,10 Registro por defecto

5040 TRANSPORTES VARIOS (MATERIALES, EQUIPOS, OTROS) TON/KM $ 1.608,90 Registro por defecto

5530 TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA KG/KM $ 1,61 Registro por defecto

 TRANSPORTE

57    TRANSPORTES

59    REGISTRO POR DEFECTO

FUENTE: DATOS TOMADOS DEL AIM - RESOLUCIÓN No. 247 de 2020

BUSCAR EL  EQUIPO

BORRAR
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